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ABSTRAKT 
Práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby ocelové haly typu LLENTAB. Technologická 
etapa obsahuje osazení kotevních bloků do zhlaví pilot, montáž ocelové konstrukce haly, montáž 
panelového stropu, montáž opláštění střechy a stěn haly.  
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ABSTRACT 
The work addresses the technological stage of crude steel superstructure type LLENTAB hall. 
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Úvod 
Téma bakalářské práce technologická etapa hrubé horní stavby řeší realizaci kotevních bloků, 
ocelové haly a opláštění a dále realizaci spirollového stropu. Jedná se o stavbu haly ve 
Vranovicích v Olomouckém kraji.  
Práce řeší kompletní realizaci hrubé horní stavby, včetně výkazu výměr, rozpočtu, plánu 
zařízení staveniště, plánu BOZP, kontrolního a zkušebního plánu a časového harmonogramu.  
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1. Základní identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:   Hala na výrobu kontejnerů  
Druh stavby:   Novostavba 
Účel stavby:   Výrobní objekt 
Kraj:    Olomoucký 
Místo stavby:   Vranovice 
Katastrální území:  590177 Vranovice 
Datum zahájení stavby:  01/2012 
Datum ukončení stavby: 06/2012 
2. Hlavní účastníci výstavby 
Stavebník: Futures Contproduct s.r.o., Jasanová 340/5, 79604 Prostějov 
Domamyslice 
Zpracovatel projektu:  Architektonický Ateliér, 
    Zdeněk Judl  a Ing. arch. Ladislav Palko, Jezerská 1301,  
    751 31 Lipník nad Bečvou 
Generální projektant:  Zdeněk Judl 
Dodavatel stavby:  Stavební společnost NAVRÁTIL s.r.o., Vápenice 17/2970 Prostějov 
3. Stavebně architektonické řešení stavby 
Horní stavba objektu je navržena jako montovaná ocelová hala LLENTAB. Nosný systém je navržen 
jako šroubovaná příhradová konstrukce z tenkostěnných, za studena tvarovaných otevřených profilů. 
Profily jsou vyráběny z ocelových žárově pozinkovaných pásů. Základní statický systém. Sloupy 
hlavních rámů jsou vetknuty do spodní stavby. Celkový půdorysný rozměr haly je 71,215 x 57,170 m, 
z toho administrativní část 71,215 x 7,06 m, Výška haly je v hřebenové části 8,5 m.   
Zastavěná plocha haly 3551 m2. 
Zastavěná plocha administrativní části – přízemí -  520 m2. 
Zastavěná plocha administrativní části – 1.np -  520 m2. 
Ostatní zpevněné plochy – 6400 m2. 
Obestavěný prostor administrativní části – 6188 m3. 
Obestavěný prostor haly – 22993 m3. 
3.1. Urbanistické řešení 
Novostavba haly na výrobu kontejnerů je navržena umístěním s ohledem na rozlohu pozemku a 
napojení na místní komunikaci, která je napojena stávajícím sjezdem z veřejné komunikace ležícím na 
pozemku parcelní číslo 704. Hala je navržená na místě bývalého zemědělského družstva v okrajové 
části obce Vranovice. Areál je oplocený stávajícím oplocením, které kopíruje hranici pozemků. 
Architektonicky je stavba řešena jako jedna hmota obdélníkového, půdorysného tvaru se sedlovou 
střechou s mírným sklonem 4°. Opláštění haly je provedeno trapézovým plechem. Stavba si nevyžádá 
13
kácení vzrostlé zeleně. Po dokončení budou nezpevněné plochy osázeny travním semenem a 
ozdobnými dřevinami nízkorostoucími (dle ČSN DIN 18917). Dopravní plochy v areálu budou sloužit 
pro zásobování haly a jako odstavná a parkovací stání, kterých je navrženo 28 včetně 2 míst pro 
tělesně postižené. Všechny plochy budou zpevněné, v konečné úpravě s asfaltovým povrchem. 
Předkládaná dokumentace infrastruktury respektuje ustanovení vyhlášky č.369/2001 Sb., která 
stanovuje obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Pro odstavení vozidla tělesně postižených jsou v areálu k dispozici dvě odstavná 
stání. Hlavní vstup do chodby haly je bezbariérový. Odtud je přístupné WC tělesně postižených. 
Výrobní část haly je natočena jižně. Administrativní průčelí směřuje severním směrem k příjezdu do 
areálu. Pro umělé osvětlení byl proveden výpočet, který je doložen v PD – část elektroinstalace. Pro 
přivedení denního světla jsou ve střešním plášti haly vsazeny prosvětlovací pásy. Administrativa je 
doplněna okny osazenými do pláště budovy.  
V hale se předpokládá 3 směnný maximálně 99 osob (33/směna). V administrativní části bude 
maximální počet 13 osob. 
3.2. Dispoziční principy řešení 
Nově navržený objekt je řešen část haly jako jednopodlažní, administrativní část jako dvoupodlažní. 
Hala na výrobu kontejnerů je členěna do tří částí, největší centrální část je vytápěná, krajní části 
výrobní haly slouží jako manipulační prostory a jsou nevytápěné. V těchto prostorech budou vyráběny 
a montovány kancelářské a obytné kontejnery. Po celé délce haly je přistavena dvoupodlažní část, 
která bude sloužit v přízemí jako sociální zázemí pro zaměstnance a v patře pro administrativu. V 
přízemí jsou šatny pro zaměstnance, sociální zařízení (sprchy, umývárny, WC), výdejna jídla 
s jídelnou, technické místnosti, kotelna. V 1.NP jsou kancelářské prostory, kuchyňka, sociální 
zařízení.   
3.3. Technické řešení haly 
Základy 
Hlavní nosné rámy jsou vetknuty do spodní stavby haly. Kotvení bude provedeno pomocí kotevních 
bloků LLENTAB, které jsou osazovány před betonáží spodní stavby haly. Pro kotvení sloupů jsou 
zpracovány detaily kotvení a kotevní plán, který určuje přesné umístění kotevních míst. 
Vzhledem k velikosti tahových sil ve sloupech bylo zvoleno pilotové založení objektu. Hala bude 
založená na pilotách průměru 600mm. Hlava pilot pod nosnými sloupy je na výšku 1,2m rozšířena na 
průměr 900mm tak, aby bylo možné do piloty uložit kotevní blok LLENTAB. Kotevní blok zajišťuje 
přenos sil ze sloupu do piloty. Nosné sloupy jsou do pilot vetknuty. Sloupy obvodového pláště jsou do 
pilot uloženy kloubově a nevyžadují rozšíření hlavy. Délka pilot je navržená na základě statického 
výpočtu. Piloty pod nosnými sloupy jsou délky 5.0m až 6.0m. Piloty pod sloupy obvodového pláště a 
pod sloupy řady VI jsou délky 3,0m. Pod navážkou se předpokládá se průchod vrstvou jílu tuhé 
konzistence o mocnosti 1.0m. Dále následuje vrstva jílu tuhé až měkké konzistence o mocnosti 3,1m. 
Pata piloty délky 5.0m resp. 6.0m je ukončena minimálně 0,3m resp. 1.3m ve vrstvě tuhých 
neogenních jílů. Piloty délky 3.0m jsou v kvartérních jílech. Vyztužení pilot je provedeno pomocí 
armokošů, který je tvořen podélnými pruty a vnější spirálou. Poloha výztuže je fixována pomocí dvou 
úrovní distančních želez. 
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Nosná konstrukce 
Nosnou konstrukci haly tvoří příhradový rám sestavený z tenkostěnných za studena tvarovaných 
otevřených profilů z žárově pozinkovaných pásů plechu. Konstrukční spoje jsou výhradně šroubové. 
Sloupy hlavních rámů jsou vetknuty do spodní stavby, ke sloupům je kloubově kotvena konstrukce 
příhradového vazníku. Příhradové vazníky haly s horním pasem ve sklonu 6,25% ( 4°) a vodorovným 
spodním pasem jsou rozmístěny s modulem dle tabulky. Použitá konstrukční ocel  S 350 GD. 
Úprava povrchů 
Vnější plášť střechy haly i stěn je z pozinkovaného ocelového trapézového plechu s polyesterovým 
lakem, což je konečná povrchová úprava. Spodní část vnějších obvodových stěn tvoří ŽB soklové 
panely na které navazuje obvodový plášť z trapézových plechů. Rozdělovací stěny v hale mají stejnou 
povrchovou úpravu. Příčky v 1np i 2np administrativní části jsou navrženy ze sádrokartonu (SDK). 
V sociálních zařízeních, sprchách a WC budou použity vnitřní pórovinové obklady do výšky 2 m – 
dekor určí investor vč. rozměrů. 
Rohy obkladů, ukončení u zárubní bude provedeno z plastových popř. hliníkových lemovacích lišt. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Konstrukce stropu nad I.NP v administrativní části je řešena předpjatými stropními panely SPIROLL 
uloženými na podpěry osazené na ocelovou nosnou konstrukci. 
Výplně otvorů 
Okna i dveře jsou navrženy plastové, zasklené izolačním dvojsklem. V hale jsou dveře plechové, 
včetně sekčních vrat. Ve střešním plášti jsou osazeny fixní prosvětlovací pásy. 
Střecha 
Tvar střechy haly je sedlová, administrativa – pultová o sklonech 4°. Střešní plášť je vyroben z 
trapézových ocelových plechů tloušťky 0,65mm, výška profilu 46mm. Plechy jsou vyrobeny z oceli S 
350 GD, jsou uloženy na vaznicích s osovou vzdáleností 1500 mm. K nosné konstrukci jsou uchyceny 
samořeznými vruty z nerezové oceli do děr připravených ve výrobě. Přesah jednotlivých střešních 
tabulí je 150 mm. Odvodnění střechy je řešeno okapy a dešťovými svody z pozinkovaného ocelového 
plechu potaženého plastem. 
Střešní tabule jsou žárově pozinkovány a opatřeny vrstvou polyesterového laku. 
Izolace proti zemní vlhkosti 
Vyzrálý podkladní beton se napustí penetračním nátěrem asfaltovým, na takto upravenou plochu se 
nataví izolační asfaltové pásy (např.Foalbit), v jedné vrstvě.   
Izolace tepelné 
- opláštění střechy:  minerální vlna 200 mm 
- opláštění:               minerální vlna 150 mm 
Příčky 
Vnitřní příčky v administrativní části - SDK. 
Komíny 
Pro odkouření plynových kotlů bude provedeno vyvedení dvouplášťového potrubí přes střešní plášť. 
 
15
Skladby podlah, stropů, střechy 
S1 - Podlaha haly 
Žel.bet. deska C30/37 vyztuž. svař. sítí 8/200/200    250 mm 
Separační textilie 500g/m2           1 mm 
Hydroizolace - PVC folie        1,5 mm 
Separační textilie 500g/m2           1 mm 
Podkladní beton C12/15       150 mm 
Podsyp jemnozrnný fr.0/8 Edef2 >=80 MPa                           50 mm 
Podsyp hrubozrnný fr.0/63 Edef2/Edef1 >=2,5 MPa             300 mm 
Zemní pláň upravená, zhutněná 
S2 - Opláštění stěny - TYP 3 
Vnější opláštění    VP45 pozinkovaný ocelový trapézový plech 
Povrchová úprava    polyesterový  lak  ve  standardní barvě 
Nosný profil     150mm Z-profil 
Tepelná izolace     150 mm min. izolace 
Parozábrana     0,2 mm plastová  folie 
Distanční profil     28x70mm dřevěný profil 
Vnitřní opláštění    IP18 pozinkovaný ocelový trapézový plech 
Povrchová úprava    polyesterový  lak  ve  standardní barvě 
Spojovací materiál    nerezová ocel 
S3 - Opláštění stěny - neizolovaná: 
Vnější opláštění    VP45 pozinkovaný ocelový trapézový plech 
Povrchová úprava    polyesterový  lak  ve  standardní barvě 
Nosný profil     150mm Z-profil 
Spojovací materiál    nerezová ocel 
S4 - Opláštění střechy – TYP 4: 
Sklon střechy     6,25% ( 4°) 
Střešní krytina     VP46 pozinkovaný ocelový trapézový plech 
Povrchová úprava    polyesterový  lak  ve  standardní barvě 
Nosný profil     150mm Z-profil 
Doplňující profil    50mm Z-profil 
Tepelná izolace     200 mm min.vlny 
Parozábrana     0,2 mm plastová  folie 
Distanční profil     28x70mm dřevěný profil 
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Spodní vrstva střešního pláště   IP18 pozinkovaný ocelový trapézový plech 
Spojovací materiál    nerezová ocel, lakovaná pozinkovaná ocel 
S5 - Opláštění střechy – neizolovaná (manipulační prostory): 
Sklon střechy     6,25% ( 4°) 
Střešní krytina     VP46 pozinkovaný ocelový trapézový plech 
Povrchová úprava    polyesterový  lak  ve  standardní barvě 
Spodní vrstva střešního plechu   vrstva proti odkapávání sražených par 
Nosný profil     150mm Z-profil 
Spojovací materiál    nerezová ocel, lakovaná pozinkovaná ocel 
S6 - Podlaha - administrativa 
Keramická dlažba do tmelu                    15 mm 
Bet. mazanina                      55 mm 
EPS Isover Rigifloor                     30 mm 
Stropní panely Spiroll (užitné zat. 250 kg/m2)                200 mm 
3.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  
Dopravní obslužnost je vyřešena stávajícím jedním vjezdem z veřejné komunikace. Dopravní plochy 
v areálu budou sloužit pro skladování a zásobování haly, dále jako odstavná a parkovací stání. Hlavní 
vjezd ze stávající komunikace III.třídy - č.37763 spojující obec Vranovice s obcí Vincencov. Vjezd je 
navržen, tak aby splňoval bezpečný vjezd i výjezd pro kamióny, které budou pravidelně areál 
zásobovat materiály a budou odvážet hotové výrobky (obytné kontejnery). Pro celý areál je navrženo 
parkoviště s 28 stáními, z toho 2 stání jsou bezbariérová. V zadní části oploceného parkoviště bude 
vyznačeno místo pro odstavení jízdních kol a motocyklů. 
Nový objekt bude napojen na elektrickou energii ze stávající trafostanice, která má dostatečný příkon. 
Dále bude objekt napojen na podzemní přívod středotlakého plynu, nová vodovodní přípojka. 
Kanalizace splašková bude odvedena přes novou kanalizační přípojku do stávající obecní stokové sítě.  
3.5. Řešení bezbariérového užívání 
Stavba je v prostoru přístupném veřejnosti řešena dle vyhlášky 369 / 2001 Sb. Vstup do objektu je 
řešen z úrovně terénu bezbariérově. Výškový rozdíl před vstupní plochu ±0,000 je 20 mm. Vstupní 
dveře jsou mechanicky otevírané, před vstupem je rovná plocha cca 3 x 2 m. Úroveň podlah ve všech 
podlažích jsou v rovině, bez výškových rozdílů. Z chodby je přístupné WC pro invalidy o rozměrech 
1,8m x 2,15 m. Dále je v sociálním zařízení osazeno umyvadlo s pevným madlem a WC se sklopnými 
madly. WC je osazeno tak, aby úroveň sedátka byla ve výši 500 mm nad podlahou, madla jsou 
osazena ve výši 780 mm nad podlahou. Prosklené stěny a dveře mají do výšky 400 mm nad podlahou 
plnou výplň a ve výšce 1500 mm nad podlahou výraznou pásku š. 50 mm jasně viditelnou proti 
pozadí. 
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4. Stručný popis řešených částí stavebně technologické studie 
4.1. Technická zpráva řešeného objektu na vybranou technologickou etapu 
Technická zpráva řeší tuto technologickou etapu jako celek. 
4.2. Koordinační situace stavby se širšími vtahy dopravních tras 
Koordinační situace stavby znázorňuje situaci stavby v širších souvislostech s podstatnými částmi 
zařízení staveniště, jako jsou skládky materiálu a vjezdy na staveniště a celkovou dopravní dostupnost. 
Zároveň vyznačuje dopravní omezení v místě stavby a omezení, která vznikají vlivem stavby.  
Tato část je zpracována graficky a je přílohou složky B Výkresová část. 
4.3. Výkaz výměr pro zadanou technologickou etapu stavby 
V této části je zpracován výkaz výměr, který postihuje řešenou část technologické etapy stavby. Výkaz 
výměr vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb, potřebných ke 
zhotovení této části stavby a je následně podkladem pro zpracování rozpočtu. Podkladem pro 
vypracování výkazu výměr byla projektová dokumentace stavby. Je nezbytný pro získání přehledu o 
vykonávaných pracích a pro další plánování procesů.  
4.4. Technologické předpisy řešené části 
Tato část popisuje hlavní technologické předpisy pro výstavbu hlavního stavebního objektu, postup 
prací, složení pracovních čet, potřebné stroje a hlavní zásady pro provádění. Podrobně popisuje 
potřebné materiály, jejich dopravu a způsoby skladování, strojní vybavení a složení pracovní čety. Je 
pojednáno i o požadavcích na připravenost stavby a pracoviště a podrobně jsou rozepsány jednotlivé 
pracovní činnosti v chronologickém sledu spolu s kontrolou kvality provádění, požadavky z hlediska 
BOZP a životního prostředí. 
a) Technologický předpis na montáž kotevních bloků 
b) Technologický předpis na montáž ocelové konstrukce 
c) Technologický předpis na montáž opláštění střechy a obvodového pláště 
4.5. Projekt zařízení staveniště 
Projekt zařízení staveniště sestává z technické zprávy zařízení staveniště a výkresových příloh. 
V technické zprávě se popisují základní informace o stavbě a zařízení staveniště, jeho koncept, 
zařízení a objekty, především pak provozní, výrobní a sociálně hygienické části v průběhu všech fází 
výstavby. Technická zpráva je tak nedílnou součástí výkresů.  
Přílohy jsou součástí složky B Výkresová část. 
Výkresy zařízení staveniště tvoří tyto části: 
· Zařízení staveniště I. etapa  – montáž kotevních bloků 
· Zařízení staveniště II. etapa – montáž sloupů 
· Zařízení staveniště III. etapa – montáž vazníků 
· Zařízení staveniště IV. etapa – montáž spirollového stropů 
· Zařízení staveniště V. etapa – montáž opláštění střechy 
· Zařízení staveniště V. etapa –  montáž obvodového pláště 
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4.6. Časový plán pro technologickou etapu 
Časový plán uvádí celkovou délku výstavby  
4.7. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů  
Návrh předkládá seznam hlavních stavebních strojů a mechanismů pro jednotlivé etapy s technickými 
údaji a informacemi na jaké práce a proč budou nasazeny. 
4.8. Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán kvality. Plán je zpracován v tabulkové formě jak je obvyklé a obsahuje 
jednotlivé body kontrol a zkoušek. K bodům jsou uvedeny předpisy, podle kterých se dané kontroly a 
zkoušky provádějí a jejich četnost. Součástí tabulky jsou i informace o tom kdo kontrolu a zkoušku 
provádí a jejich požadované doklady. 
4.9. Bezpečnost práce řešené technologické etapy 
Výše uvedená část řeší dodržování zásad ochrany zdraví a bezpečnosti práce podle platných právních 
předpisů v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; NV č.591/2006 Sb. O 
bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
4.10. Jiné zadání - Rozpočet stavby 
Položkový rozpočet stavby je jeden z nejdůležitějších dokumentů stavby. Na základě tohoto 
dokumentu je stavba prováděna a fakturována. Jednotlivé ceny položek rozpočtu jsou určujícími pro 
stanovení fakturační ceny v návaznosti na objem provedených prací za dané období a odčerpáním 
množství provedených prací z položkového rozpočtu. 
4.11. Jiné zadání - Technologický předpis na montáž spirálového stropu 
Tento předpis pojednává o montáži ŽB předpjatých panelů SPIROLL. Podrobně popisuje potřebné 
materiály, jejich dopravu a způsoby skladování, strojní vybavení a složení pracovní čety. Je pojednáno 
i o požadavcích na připravenost stavby a pracoviště a podrobně jsou rozepsány jednotlivé pracovní 
činnosti v chronologickém sledu spolu s kontrolou kvality provádění, požadavky z hlediska BOZP a 
životního prostředí. 
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1. Úvod 
Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras je součástí složky B Přílohy. 
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1. Úvod 
Výkaz výměr pro zadanou technologickou etapu je součástí složky B Přílohy. 
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1. Úvod 
Nosnou konstrukci haly tvoří příhradový rám sestavený z tenkostěnných za studena tvarovaných 
otevřených profilů z žárově pozinkovaných pásů plechu. Konstrukční spoje jsou výhradně šroubové. 
Sloupy hlavních rámů jsou vetknuty do spodní stavby, ke sloupům je kloubově kotvena konstrukce 
příhradového vazníku. Příhradové vazníky haly s horním pasem ve sklonu 6,25% ( 4°) a vodorovným 
spodním pasem jsou rozmístěny s modulem dle tabulky. Použitá konstrukční ocel  S 350 GD. 
Hlavní nosné rámy jsou vetknuty do spodní stavby haly. Kotvení bude provedeno pomocí kotevních 
bloků LLENTAB, které jsou osazovány před  betonáží spodní stavby haly. Pro kotvení sloupů jsou 
zpracovány detaily kotvení a kotevní plán, který určuje přesné umístění kotevních míst. 
Vzhledem k velikosti tahových sil ve sloupech bylo zvoleno pilotové založení objektu. Hala bude 
založená na pilotách průměru 600mm. Hlava pilot pod nosnými sloupy je na výšku 1,2m rozšířena na 
průměr 900mm tak, aby bylo možné do piloty uložit kotevní blok LLENTAB. Kotevní blok zajišťuje 
přenos sil ze sloupu do piloty. Nosné sloupy jsou do pilot vetknuty. Sloupy obvodového pláště jsou do 
pilot uloženy kloubově a nevyžadují rozšíření hlavy. Délka pilot je navržená na základě statického 
výpočtu. Piloty pod nosnými sloupy jsou délky 5.0m až 6.0m. Piloty pod sloupy obvodového pláště a 
pod sloupy řady VI jsou délky 3,0m. Pod navážkou se předpokládá se průchod vrstvou jílu tuhé 
konzistence o mocnosti 1.0m. Dále následuje vrstva jílu tuhé až měkké konzistence o mocnosti 3,1m. 
Pata piloty délky 5.0m resp. 6.0m je ukončena minimálně 0,3m resp. 1.3m ve vrstvě tuhých 
neogenních jílů. Piloty délky 3.0m jsou v kvartérních jílech. Vyztužení piloty je provedeno pomocí 
armokoše, který je tvořen podélnými pruty a vnější spirálou. Poloha výztuže je fixována pomocí dvou 
úrovní distančních želez. 
Zvedací zařízení pro montáž zastane autojeřáb Tatra AD 28, který má dostatečnou nosnost a vyložení, 
a tak vyhoví pro realizaci montáže dle rozdělení jednotlivých fází. Autojeřáb bude mít vyhraněná 
stanoviště, ze kterých dosáhne na jednotlivé prvky přímo z návěsu, případně meziskládky a místo 
uložení prvků. 
Výběr menšího autojeřábu by přinesl snížení nákladů za pronájem a přistavení, avšak s menší 
kapacitou by bylo nutné častější popojíždění a více rozfázovat montáž. Bylo by nutné zpevnit větší 
plochy pro pojezd autojeřábu, což také představuje finanční náklady. Hlavně by však takové řešení 
vyžadovalo více úsilí z hlediska koordinace prací, BOZP a manipulací s břemenem kolem již 
smontovaných částí. 
Montážní plán pro jednotlivé fáze určí statik a tento plán bude součástí technologického předpisu. 
Schematický nákres montáže jsou součástí B Přílohy. 
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2. Obecné informace o stavbě 
2.1. Identifikace stavby 
Název stavby:   Hala na výrobu kontejnerů ve Vranovicích 
Druh stavby:   Novostavba 
Účel stavby:   Výrobní objekt 
Kraj:    Olomoucký 
Místo stavby:   Vranovice 
Katastrální území:  590 177  Vranovice 
Datum zahájení stavby:  01/2012 
Datum ukončení stavby: 06/2012 
2.2. Hlavní účastníci výstavby 
Stavebník: Futures Contproduct s.r.o., Jasanová 340/5, 79604 Prostějov 
Domamyslice 
Zpracovatel projektu:  Architektonický Ateliér, 
    Zdeněk Judl  a Ing. arch. Ladislav Palko, Jezerská 1301,  
    751 31 Lipník nad Bečvou 
Generální projektant:  Zdeněk Judl 
Dodavatel stavby:  Stavební společnost NAVRÁTIL s.r.o.  
                                        Vápenice 17/2970 Prostějov 
2.3. Umístění stavby 
Novostavba haly na výrobu kontejnerů je navržena umístěním s ohledem na rozlohu pozemku a 
napojení na místní komunikaci, která je napojena stávajícím sjezdem z veřejné komunikace ležící na 
pozemku parc.č. 734. Hala je navržená na místě bývalého zemědělského družstva v okrajové části 
obce Vranovice. Areál je oplocený stávajícím oplocením, které kopíruje hranici pozemků.  
2.4. Stavební řešení 
Hala na výrobu kontejnerů je členěna do tří částí, největší centrální část je vytápěná, krajní části 
výrobní haly slouží jako manipulační prostory a jsou nevytápěné. V těchto prostorech budou vyráběny 
a montovány kancelářské a obytné kontejnery K celé délce haly je přimknuta dvoupodlažní sociální a 
administrativní část. V přízemí jsou šatny pro zaměstnance, sociální zařízení (sprchy, umývárny, WC), 
výdejna jídla s jídelnou, technické místnosti, kotelna. V 1.NP jsou kancelářské prostory, kuchyňka, 
sociální zařízení. Stavba řešena jako jedna hmota obdélníkového, půdorysného tvaru se sedlovou 
střechou s velmi mírným sklonem 4°. Hlavní nosný systém tvoří ocelová konstrukce LLentab. 
Opláštění haly je provedeno trapézovým plechem.   
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3. Materiály 
3.1. Výpis materiálu základního a doplňkového 
Zde je uveden stručný přehled hlavních prvků, nikoli přesný výpis. Detailně je řešeno v příloze Výkaz 
výměr. 
Základní materiál: 
Ø kotevní blok pro vetknuté sloupy 66 kusů 
Pozinkovaný ocelový kotevní blok se závitovými tyčemi. 
 
Kotevní blok 
Ø bednění kruhové – Kari sítě + nepískovaná lepenka  
Ø beton pro zalití kotevních bloků v rozšířené části piloty z D=60 cm na D=90 cm 
            cca 50,5 m3, 66 kusů rozšíření zhlaví piloty , C 25/30 konzistence S3 frakce 16 – 22 
Výroba betonu na betonárce, doprava na stavbu autodomíchávačem. 
Doplňkový materiál: 
Ø lepící páska (pro ochranu horní části závitové tyče kotevního bloku) 
Ø příčná ocelová výztuž D=10 mm, pro navaření kotevního bloku k armokoši  
3.2. Údaje o dodavateli  
Dodavatel tohoto pracovního procesu bude specializovaná firma, disponující potřebným 
technologickým vybavením, odborným personálem kompetentním k daným pracovním úkonům a 
s potřebnými zkušenostmi a kladnými referencemi.  
3.3. Přijmutí dodávky 
Dodávky kotevních bloků, betonových směsí pro zalití horní části zhlaví piloty budou provázeny 
dodacími, technickými listy a bezpečnostními listy a prohlášeními o shodě. Veškerý materiál bude 
v neporušených obalech bez známek poškození a znehodnocení. O přejímce materiálu bude zhotoven 
zápis ve stavebním deníku a příslušné dokumenty budou uloženy na stavbě. 
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Do konstrukce mohou být zabudované pouze dílce bezvadné kvality, odpovídající požadavkům 
únosnosti, bez zjevných poškození a změn tvaru. 
3.4. Průměrné spotřeby, minimální zásoby, skladování 
3.4.1. Průměrné spotřeby 
Vzhledem k postupu stavebních prací bude zásobení materiálem provedeno v předstihu 1 až 2 dní 
s ohledem na aktuální deklarovanou dostupnost zboží skladem, v průběhu realizace dle jednotlivých 
fází montáže. 
3.4.2. Zásoby 
Samotná dodávka kotevních bloků bude před započetím prací (max. 3 pracovní dny). 
Betonová směs se bude vyrábět na betonárce a bude přivezena na staveništi dle stanovených zásad 
auto-domíchávačem. Zároveň je třeba důsledně dodržovat zásady výroby betonových směsí, jejich 
doprava a ukládání za nízkých teplot, jelikož termín provádění prací je v průběhu zimního období. 
3.4.3. Skladování 
Místo uskladnění kotevních bloků musí být suché, v uzamčeném skladu. Musí být dodrženy zásady 
skladování z hlediska BOZP a s ohledem na charakter materiálu. Materiál vyžadující zvláštní 
pozornost je doprovázen bezpečnostními listy, které tvoří přílohu tohoto předpisu. 
4. Stavební připravenost 
4.1. Převzetí pracoviště 
K převzetí pracoviště pro montáž kotevních bloků dojde po dokončení montáže ocelové armatury 
základových patek a montáže bednění těchto patek popř. jiných základových konstrukcí. Dále se 
zkontroluje geometrie celé stavby a to dle projektové dokumentace. Součástí předání bude také 
obeznámení pracovníků s dopravními trasami. Zhotovitel montážních prací musí zajistit, aby před 
vjezdem na pozemní komunikace byla všechna vozidla očištěna a nedocházelo ke znečištění vozovky. 
Pro montáž je zapotřebí mít přiveden elektrický proud. Dále musí být k dispozici zpevněná plocha.  
Do stavebního deníku se provede zápis o stavu kontrolovaných konstrukcí. 
Kontrola stavební připravenosti pro osazení bloků a dodávky: 
Ø Bude provedena kontrola armovacích košů základové konstrukce a bednění.  
o Armovací koš musí být stabilní, nepohyblivý. 
o Bednění pevné, řádně spojené. 
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 Vyztužení zhlaví piloty 
Ø Kotevní blok se bude kotvit k armovacímu koši. 
Ø Zkontroluje se dodávka materiálu pro sestavení kotevního bloku. 
Součástí převzetí staveniště je i převzetí dokladů o správném provedení základových konstrukcí. Vše 
musí být řádně překontrolováno a o převzetí staveniště je sepsán protokol o převzetí staveniště, resp. 
proveden zápis do stavebního deníku. 
4.2. Příprava pracoviště 
Všichni pracovníci musí být před započetím prací náležitě proškoleni. O školení musí být proveden 
zápis do deníku BOZP.  
Je nutné, aby montéři a ostatní pracovníci na stavbě dodržovali všechna nezbytná bezpečnostní 
opatření.  
Musí být zabráněno přístupu nepovolaným osobám. Pozemek musí být zajištěn (oplocen) proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. Výšku plotu stanovuje Nařízení vlády č.591/2006 Sb. na minimální 
výšku 1,8 m. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 
na všech vstupech na staveniště. Zhotovitel označí hranici staveniště tak, aby bylo zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti a určí kontroly tohoto zabezpečení. 
Během prací musejí být dodržovány předepsané postupy a pracovní doby, přestávky atd. 
5. Pracovní podmínky 
5.1. Příprava pracoviště s vazbou na využití objektů zařízení staveniště 
Pro příslušné práce je potřeba přívodu elektrické energie 230/380V.    
5.2. Obecné pracovní podmínky, doprava a manipulace 
Provádění montáže kotevních bloků bude v zimním období a tak lze očekávat nepříznivé klimatické 
podmínky. V jejich případě bude nutné zajistit ochranu betonu zhlaví piloty a také dodržovat obecné 
technologické postupy pro svařování za nízkých teplot. 
Svařování za teploty nižší než -10°C je zakázáno. 
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6. Personální obsazení 
6.1. Složení pracovní čety 
1 vedoucí čety (mistr)  - řídí práce, odpovídá za provedení, určuje postup montáže dle montážního 
plánu, způsob zavěšování, kontroluje svislost, jakost svarů, zálivek, zodpovídá za bezpečnost při práci 
4 x montážníků – osazují prvky ( 2 x stavební zámečník, 2 x svářeč ) 
3 x tesař – provádí montáž a demontáž bednění horní části piloty 
4 x betonář – provádí betonáž horní části piloty 
6.2. Požadované kvalifikace jednotlivých pracovníků 
Pracovník musí splňovat požadovanou kvalifikaci a vykazovat zdravotní způsobilost pro jím 
prováděnou činnost v souladu s platnými předpisy. Dále musí být pracovník před započetím práce 
řádně a prokazatelně seznámen s riziky vykonávané činnosti, s používáním OOPP, s bezpečnostními 
předpisy zpracovanými pro tuto činnost (zejm. Systém bezpečné práce zvedacího zařízení), s návody 
na obsluhu provozovaných zařízení a ručního nářadí, s bezpečnostními listy používaných látek, 
s bezpečnostními postupy a pokyny zpracovanými pro prováděnou činnost a s tímto technologickým 
postupem, případně i s bezpečnostním plánem pro danou stavbu pokud by byl tento zpracovaný.  
Dále musí být seznámen s místem pro poskytnutí první pomoci, s přístupovými a únikovými východy 
a komunikací.  
6.3. Povinnosti a odpovědnosti jednotlivých pracovníků 
Pracovník musí splňovat požadovanou kvalifikaci a vykazovat zdravotní způsobilost pro jím 
prováděnou činnost v souladu s platnými předpisy. Pracovníci musí mít k odborné činnosti oprávnění. 
Pracovník musí být před započetím práce řádně a prokazatelně seznámen s riziky vykonávané 
činnosti, s používáním OOPP, s bezpečnostními předpisy zpracovanými pro tuto činnost, s návody na 
obsluhu provozovaných zařízení a ručního nářadí, s bezpečnostními listy používaných látek (viz 
příloha), s bezpečnostními postupy a pokyny zpracovanými pro prováděnou činnost a s tímto 
technologickým postupem, případně i s bezpečnostním plánem pro danou stavbu pokud byl tento 
zpracovaný. 
Povinnosti montážních pracovníků, svářečů a betonářů jsou specifikovány následovně: 
Montážní dělník 
· je odpovědný za kvalitní osazení prvku, jeho polohu  
· montážní pracovník musí být seznámen s navrženými postupy montáže   
· při práci používá vhodné OPPP, dle vyhodnocených rizik 
· dodržování technologického postupu (postup montáže, opatření vzhledem ke klimatickým 
podmínkám atd.) 
Svářeč 
· je odpovědný za kvalitní provedení svarů a za použití vhodných příslušenství  
· svářeč musí být seznámen s navrženými postupy svařování   
· při práci používá vhodné OPPP, dle vyhodnocených rizik 
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· dodržování technologického postupu (postup svařování, opatření vzhledem ke klimatickým 
podmínkám atd.) 
Tesař 
· je odpovědný za kvalitní provedení bednění, provedení správného tvaru bednění 
· tesař musí být seznámen s navrženými postupy svařování   
· při práci používá vhodné OPPP, dle vyhodnocených rizik 
· dodržování technologického postupu (postup při montáži a demontáži bednění.) 
Betonář 
· je odpovědný za kvalitní provedení betonáže 
· při práci používá vhodné OPPP, dle vyhodnocených rizik 
· dodržování technologického postupu (opatření vzhledem ke klimatickým podmínkám atd.) 
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7. Stroje a pracovní pomůcky 
Podrobnější informace o navržené strojní sestavě řeší příloha Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. 
7.1. Potřebné stroje 
7.1.1. Rýpadlo – nakladač (traktorbagr) JCB 2CX 
Stavební stroj rýpadlo bude využit pro méně objemové práce, např. dosypání štěrkového násypu 
v okolí pilot, vyhloubení pro rozšíření zhlaví pilot.  
Čistý výkon:   56 kW 
Provozní hmotnost:  5 710 kg 
Průjezdná výška:  2,67 m 
Šířka:    1 370 (2 000) mm 
Výsypná výška:  2,42 (2,49) m  
Objem lopaty – navršená: 0,6 m3 
Objem lopaty:   0,46 m3  
Průměr otáčení:  7, 25 m 
Průměr otáčení lopaty:  9,35 m 
Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní - diesel 
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7.1.2. Autodomíchávač SCHWING-Stetter AM 9 - 15 C 
Autodomíchávač se použije pro dopravu betonových směsí. Betonáž rozšířené části zhlaví pilot.  
Jmenovitý objem:  9 - 15 m3 
Sklon bubnu:   11,2° 
Otáčky bubnu:   0 - 12/14 U/min 
Stupeň plnění:   57 % 
Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
 
 
7.1.3. Mechanický ponorný vibrátor 
Ponorný vibrátor pro hutnění monolitických betonových konstrukcí.  
Napájení:  230/50 V/Hz  
Hmotnost:  12,5 kg 
Délka hadice:  1,2 m 
 
 
33
7.1.4. Elektrický svářecí agregát TransTig 1600 
Svařovací zařízení pro svařování armatury, ocelových konstrukcí, opravy a montážní práce. 
Síťové napětí  1x230 V 
Účiník   0,99 160A 
Hmotnost  8,4 kg 
 
 
7.1.5. Vibrační válec Weber DVH 600 
Vibrační válec a vibrační deskou budou využity k zhutnění násypu v okolí zhlaví pilot po odbednění 
rozšířené části a jejich dosypání násypovým materiálem. 
Provozní hmotnost: 420 kg 
Motor:   5 kW 
Odstředivá síla:  10 kN 
Pracovní šířka:  65 cm 
Doprava na staveniště 
Na nákladním autě 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní – diesel 
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7.1.6. Vibrační deska 
Provozní hmotnost: 224 kg 
Motor:   Hatz 
Odstředivá síla:  34 kN 
Pracovní šířka:  50 (60/70) cm 
Doprava na staveniště 
Na nákladním autě 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní – diesel 
 
 
7.2. Potřebné nástroje a pomůcky 
· teodolity - pro zaměřování budované konstrukce 
· vodováha - lať - pro kontrolu a zajištění svislosti 
· metr a měřičské pásmo - pro zaměřování a rozměřování 
7.3. Nutné a doporučené ochranné osobní prostředky a pomůcky 
Stavbyvedoucí zajistí, aby byli pracovníci vybaveni řádnými ochrannými pomůckami. Za důsledné 
používání osobních ochranných pracovních prostředků zodpovídá vedoucí pracovní čety. Pracovník je 
povinen se vizuálně přesvědčit před použitím prostředků osobního zajištění o jejich kompletnosti, 
provozuschopnosti a bezzávadném stavu. 
Používání OOPP dle vyhodnocených rizik. 
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8. Pracovní postup 
V následující kapitole je popsán samotný sled pracovních operací po převzetí pracoviště a jeho 
zabezpečení vzhledem ke kapitole 4 Pracovní podmínky. 
8.1. Obecné zásady 
8.1.1. Svařování 
Týká se pouze zakotvení kotevních bloků. 
Viz ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. Nosné svary mohou 
provádět jen svářeči s úřední zkouškou podle ČSN 05 0710 pro příslušnou metodu svařování. Pro 
základní zkoušky svářečů platí ustanovení ČSN 05 0705. 
Před začátkem prací se musí zkontrolovat správnost osazení dílců i stav a poloha spojovacích 
prostředků a části dílců, které se mají spojovat svařováním. Spojovací ocelové prostředky i spojované 
ocelové části dílců se musí bezprostředně před svařováním pečlivě očistit od betonu, malty, rzi, sněhu, 
námrazků a jiných nečistot.  
Místo svařování musí být chráněno před nepříznivými povětrnostními vlivy a musí být dobře 
osvětleno. Chráněno musí být rovněž svařovací zařízení i nářadí.  
Bez ochranných opatření se nedovoluje svařovat:  
· při větru o síle přes 4° Beaufortovy stupnice (tj. při rychlosti větru přesahující interval 5,4 až 
7,9 m/s)  
· při mrholení, dešti, mlze a sněžení  
· při teplotě nižší než je uvedena v technické normě jakosti v příslušném předpisu  
Pro provádění svárů při teplotách vzduchu v intervalech 0 °C až -5 °C, popř. -5 °C až – 10°C musí být 
dodrženy obecné technologické postupy pro svařování za nízkých teplot. 
Svařování při teplotách pod 0 °C provádět pouze v nejnutnějších případech při dodržení ostatních 
podmínek pro svařování a předehřevu základního materiálu na minimální teplotu + 70 °C.  
Svařování za teploty vzduchu nižší než – 10 °C je zakázáno.  
Velikost jednotlivých svarů a vhodnost použitých elektrod je uvedena v projektové dokumentaci na 
výkresu detailů.  
8.2. Chronologický sled a popis pracovních operací 
8.2.1. Příprava montážní roviny   
Pro vlastní započetí prací, je nezbytné provést odkopání prostoru kolem pilot, které se budou 
rozšiřovat. Odkopání a úprava tohoto prostoru, se provede zemním strojem s podkopem, materiál se 
ponechá na místě a po dokončení prací se použije zpět k provedení zásypu kolem dokončené 
rozšířeného zhlaví piloty.  
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 Rozšíření zhlaví piloty na D=90 cm 
8.2.2. Montáž kotevních bloků 
Po dovozu a složení materiálu pro stavbu se zahájí montáž ocelové konstrukce kotevních bloků.  
Kotevní blok bude sloužit k ukotvení ocelové konstrukce do základů. Zde bude osazen před betonáží a 
následně proběhne jeho zalití betonovou směsí.  
Beton v části zabetonovaného bloku bude třídy min. C20/25. Doporučená vzdálenost kotevní tyče od 
armovaného okraje je 250mm.  Tuto hodnotu je možné snížit, za podmínky náležitého vyztužení 
okraje, aby nedošlo k vylomení nebo rozlomení okraje betonu od tahem namáhaných kotev.  Posoudit 
dle ČSN P CEN/TS 1992-4-1 Navrhování kotvení do betonu a ČSN EN 1992-1-1 Betonové 
konstrukce – obecná pravidla. 
Rozměření pozice kotevního bloku: 
- Rozměření bude provedeno podle platného výkresu. 
- Výškovou kotu +/- 0,000 m určí odpovědný stavbyvedoucí.  
- Směrové výškové vytýčení provede pověřený geodet. 
- Standardně geodet vytyčuje střed patky a další bod na ose x a ose y ve vzdálenosti cca 400 mm od 
středu patky a jeden výškový bod. Podle potřeby se dohodne doměření dalších bodů pro nestandardní 
místa. 
Sestavení kotevního bloku: 
- Kotevní blok se sestaví dle montážního výkresu.  
Usazení kotevního bloku: 
· bude provedeno usazením a přivařením do armovacího koše na příčné pomocné pruty   
· kotevní blok je nutno zafixovat směrově tak, aby při zalévání betonem nedošlo k 
posunu kotevního bloku. 
· osazené kotevní bloky se předají odpovědnému stavbyvedoucímu.  
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 Osazený kotevní blok do rozšířeného zhlaví piloty D=90 cm 
8.2.3. Montáž bednění 
Okolo zhlaví se provede montáž kruhového bednění. Bednění se musí zajistit tak, aby nedošlo k jeho 
posunutí či rozjetí při zahájení nebo v průběhu betonáže. Bednění bude provedeno ze stočených KARI 
sítí do požadovaného průměru, vnitřní strana tohoto válce bude vyložena nepískovanou lepenkou. 
KARI sítě poslouží k opakovanému cyklu bednění. Bednění musí zaručit požadované krytí hlavní 
nosné výztuže horní části piloty. Zajištění pomocí distančních vložek.  
8.2.4. Betonáž horního zhlaví piloty 
Betonáž bude provedena přímo z autodomíchávače. Autodomíchávač přijede ke každému betonovému 
zhlaví, kde bude vyloženo požadované množství betonové směsi. Hutnění betonu bude provedeno 
pomocí ručního ponorného vibrátoru 
8.2.5. Zpětné obsypání zhlaví piloty 
Po demontáži bednění bude proveden obsyp zhlaví pilot ponechaným materiálem. Materiál bude 
nahrnut opět zemní strojem zpět do prostoru kolem piloty. Materiál se musí zhutnit. Na hutnění se 
použije vibrační pěch (deska) a vibrační válec. 
8.3. Potřebná opatření, která je nutno provést po ukončení směny a po skončení celého 
pracovního postupu 
V případě ukončení směny je nutné vždy ukončit ucelenou část – betonáž zhlaví musí dokončena.Dále 
je nutné zajistit vhodné klimatické podmínky, vlhkostí i teplotní, aby nedošlo ke znehodnocení 
zhotovené části a zajistit zabezpečení pracoviště před neoprávněným anebo nechtěným vnikem. 
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9. Jakost a kontrola kvality 
9.1. Požadované kontroly a zkoušení 
Všechny práce budou provedeny v souladu s platnými normami dle technické dokumentace. Je nutné 
dbát požadavků výrobce jednotlivých stavebních prvků. Kontroly se provádějí průběžně a jsou děleny 
na kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. 
Vstupní: Kontrolu provádí stavbyvedoucí za účasti investora nebo dozoru investora. V rámci vstupní 
kontroly musí být provedeno předání a převzetí pracoviště jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a 
ochrany zdraví ( BOZP ). Dále se pak kontroluje připravenost jednotlivých pilot, jejich celkové 
dokončení a geometrická přesnost dle projektové dokumentace. Toto měření musí být provedeno 
s velkou přesností, aby nevznikly komplikace při rozměřování základního osového uspořádání rastru 
haly. 
Mezioperační: Kontrola správnosti technologického postupu v souladu s předpisy a kvalita provádění. 
Kontrola kvality musí být prováděna průběžně. Kontroluje se především přesnost uložení kotevních 
bloků, správnost směrového a výškového uspořádání dle projektové dokumentace. Dodržování 
technologického postupu. 
Výstupní: Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s investorem nebo dozorem investora. Kontroluje se 
soulad namontované konstrukce s projektovou dokumentací. Splnění kvalitativních parametrů stavby. 
 
Zalitý kotevní blok 
9.2. Dokumentace o jakosti provedených zkouškách 
Mezi dokumentace o jakosti a provedených zkouškách patří atesty, dodací listy materiálu, kontrolní a 
zkušební plán, řádně vedený montážní deník, osvědčení o kvalitě. Podrobněji řeší tuto problematiku 
příloha Kontrolní a zkušební plán. 
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10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Pracovníci musí mít k odborné činnosti oprávnění, tj. vlastnit platný, např. vazačský, jeřábnický a 
svářečský průkaz.  
Při provádění montáže musí být dodrženy veškeré zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce podle 
platných právních předpisů v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; NV 
č. 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
Ochranné pomůcky: brýle, rukavice, respirační rouška, pracovní oděv, pevná obuv, přilba, jistící lana. 
Nařízení vlády č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
Obecné požadavky    
I.  Požadavky na zajištění staveniště 
    II.  Zařízení pro rozvod energie 
    III.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XI. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
XI. Montážní práce 
Nařízení vlády č. 362/2005 s.b. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při práci ve výškách nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických 
zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách nad volnou hloubkou. 
I.  Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II.  Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky 
III.  Používání žebříků  
IV.  Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V.  Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII.  Dočasné stavební konstrukce 
VIII.  Shazování předmětů a materiálu 
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IX.  Přerušení práce ve výškách 
XI.  Školení zaměstnanců   
Používání OOPP dle vyhodnocených rizik. 
Podrobněji řeší bezpečnost práce příloha Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
11. Ochrana životního prostředí 
Při provádění montáže kotevních bloků nevzniká zvláštní riziko (hluk, prašnost) pro ochranu životního 
prostředí, je však nutné dle právních předpisů zajistit nakládání s odpady dle zákona č.17/1992 Sb. 
Zákon o životním prostředí a dále zákonů č. 185/2001 a č. 381/2001Sb. a příslušných vyhlášek. 
Při provádění montážních prací je potřeba minimalizovat vliv činností na životní prostředí. Jedná se 
především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace musí být v dobrém 
technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové 
limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před 
odjezdem ze stavby očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla 
být odstavena na zpevněných plochách. 
Stavební odpad ze stavby bude ukládán na řízených skládkách stavebního odpadu, o ukládání budou 
vedeny doložitelné záznamy. Veškeré nakládání s odpady bude prováděno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech a změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
V průběhu výstavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí. V každé obytné staveništní buňce 
bude umístěn ruční hasicí přístroj. 
Zákon 166/1999 Sb., 86/2002 Sb., 114/1992 Sb. 
Vyhláška 383/2001 Sb. 
Nařízení vlády 148/2006 Sb. (hluk) 
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1. Úvod 
Horní stavba objektu je navržena jako montovaná ocelová hala LLENTAB. Nosný systém je navržen 
jako šroubovaná příhradová konstrukce z tenkostěnných, za studena tvarovaných otevřených profilů. 
Profily jsou vyráběny z ocelových žárově pozinkovaných pásů. Základní statický systém. Sloupy 
hlavních rámů jsou vetknuty do spodní stavby. Celkový půdorysný rozměr haly je 71,215 x 57,170 m, 
z toho administrativní část 71,215 x 7,06 m, Výška haly je v hřebenové části 8,5 m.   
Nosnou konstrukci haly tvoří příhradový rám sestavený z tenkostěnných za studena tvarovaných 
otevřených profilů z žárově pozinkovaných pásů plechu. Konstrukční spoje jsou výhradně šroubové. 
Sloupy hlavních rámů jsou vetknuty do spodní stavby, ke sloupům je kloubově kotvena konstrukce 
příhradového vazníku. Příhradové vazníky haly s horním pasem ve sklonu 6,25% ( 4°) a vodorovným 
spodním pasem jsou rozmístěny s modulem dle tabulky. Použitá konstrukční ocel  S 350 GD. 
Hlavní nosné rámy jsou vetknuty do spodní stavby haly. Kotvení bude provedeno pomocí kotevních 
bloků LLENTAB, které jsou osazovány před betonáží spodní stavby haly. Pro kotvení sloupů jsou 
zpracovány detaily kotvení a kotevní plán, který určuje přesné umístění kotevních míst. Zbývající 
sloupy budou kloubově uložené. Kotvení sloupu ve dvou místech pomocí závitové tyče na chemickou 
maltu, připevnění přímo na připravené zhlaví piloty.  
Zvedací zařízení pro montáž zastane autojeřáb Tatra AD 28, který má dostatečnou nosnost a vyložení, 
a tak vyhoví pro realizaci montáže dle rozdělení jednotlivých fází. Autojeřáb bude mít vyhraněná 
stanoviště, ze kterých dosáhne na jednotlivé prvky přímo z návěsu, případně meziskládky a místo 
uložení prvků. 
Schematický nákres montáže jsou součástí B Přílohy. 
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2. Obecné informace o stavbě 
2.1. Identifikace stavby 
Název stavby:   Hala na výrobu kontejnerů ve Vranovicích 
Druh stavby:   Novostavba 
Účel stavby:   Výrobní objekt 
Kraj:    Olomoucký 
Místo stavby:   Vranovice 
Katastrální území:  590 177  Vranovice 
Datum zahájení stavby:  01/2012 
Datum ukončení stavby: 06/2012 
2.2. Hlavní účastníci výstavby 
Stavebník: Futures Contproduct s.r.o., Jasanová 340/5, 79604 Prostějov 
Domamyslice 
Zpracovatel projektu:  Architektonický Ateliér, 
    Zdeněk Judl  a Ing. arch. Ladislav Palko, Jezerská 1301,  
    751 31 Lipník nad Bečvou 
Generální projektant:  Zdeněk Judl 
Dodavatel stavby:  Stavební společnost NAVRÁTIL s.r.o.  
                                          Vápenice 17/2970 Prostějov 
2.3. Umístění stavby 
Novostavba haly na výrobu kontejnerů je navržena umístěním s ohledem na rozlohu pozemku a 
napojení na místní komunikaci, která je napojena stávajícím sjezdem z veřejné komunikace ležící na 
pozemku parc.č. 734. Hala je navržená na místě bývalého zemědělského družstva v okrajové části 
obce Vranovice. Areál je oplocený stávajícím oplocením, které kopíruje hranici pozemků.  
2.4. Stavební řešení 
Hala na výrobu kontejnerů je členěna do tří částí, největší centrální část je vytápěná, krajní části 
výrobní haly slouží jako manipulační prostory a jsou nevytápěné. V těchto prostorech budou vyráběny 
a montovány kancelářské a obytné kontejnery K celé délce haly je přimknuta dvoupodlažní sociální a 
administrativní část. V přízemí jsou šatny pro zaměstnance, sociální zařízení (sprchy, umývárny, WC), 
výdejna jídla s jídelnou, technické místnosti, kotelna. V 1.NP jsou kancelářské prostory, kuchyňka, 
sociální zařízení. Stavba řešena jako jedna hmota obdélníkového, půdorysného tvaru se sedlovou 
střechou s velmi mírným sklonem 4°. Hlavní nosný systém tvoří ocelová konstrukce LLentab. 
Opláštění haly je provedeno trapézovým plechem.   
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3. Materiály 
3.1. Výpis materiálu základního a doplňkového 
Zde je uveden stručný přehled hlavních prvků, nikoli přesný výpis. Detailně je řešeno v příloze Výkaz 
výměr. 
Základní materiál: 
Ø Ocelová konstrukce, pozinkovaná (sloupy a příhradové vazníky, kotvení, ztužení)     84 800kg 
Vetknuté sloupy (osazené na kotevní bloky)                                                                  66ks                                                                                                                         
Kloubově uložené sloupy                                                                                                      38ks 
Příhradový vazník (montovaný ze tří částí)                                                                          14ks 
Ocelová konstrukce pod patrem administrativní části, Válc. Profily HEA 250mm      14 000kg       
              
 
 
Skládka dílců ocelové konstrukce
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Doplňkový materiál: 
Ø Spojovací materiál (spojovací šrouby, podložky, atd.)  
Ø Elektrody 
Ø Zinková barva, štětec,  
3.2. Údaje o dodavateli  
Dodavatel tohoto pracovního procesu bude specializovaná firma, disponující potřebným 
technologickým vybavením, odborným personálem kompetentním k daným pracovním úkonům a 
s potřebnými zkušenostmi a kladnými referencemi. Firma bude postupovat dle vypracovaných 
technologických předpisů pro konkrétní stavbu. 
3.3. Přijmutí dodávky 
Dodávky ocelových prvků haly budou provázeny dodacími, technickými listy a bezpečnostními listy a 
prohlášeními o shodě. Veškerý materiál bude v neporušených obalech bez známek poškození a 
znehodnocení. O přejímce materiálu bude zhotoven zápis ve stavebním deníku a příslušné dokumenty 
budou uloženy na stavbě. Při přejímce dojde k fyzické kontrole jednotlivých dílů. 
Do konstrukce mohou být zabudované pouze dílce bezvadné kvality, odpovídající požadavkům 
únosnosti, bez zjevných poškození a změn tvaru. 
3.4. Průměrné spotřeby, minimální zásoby, skladování 
3.4.1. Průměrné spotřeby 
Vzhledem k tomu, že se dodávaná hala vyrábí v mateřském závodě ve Švédsku, musí být dodána 
s dostatečným předstihem. Po převzetí dodaných dílů zahajuje firma předmontáž jednotlivých prvků 
ocelové haly. Postup předmontáže respektuje posloupně jednotlivé montážní etapy ocelové haly.  
3.4.2. Skladování 
Místo uskladnění jednotlivých dílů na skládce určené pro ocelovou konstrukci. Díly musí být uloženy 
na dřevěné podklady. Musí být dodrženy zásady skladování z hlediska BOZP a s ohledem na charakter 
materiálu.  
4. Stavební připravenost 
4.1. Převzetí pracoviště 
K převzetí pracoviště pro montáž ocelové konstrukce dojde po dosypání a zhutnění okolí zhlaví 
rozšiřovaných pilot základových konstrukcí. Provede se kontrola připravenosti pro montáž ocelových 
sloupů. Dále se překontroluje geometrie celé stavby a to dle projektové dokumentace. Součástí předání 
bude také obeznámení pracovníků s dopravními trasami. Zhotovitel montážních prací musí zajistit, 
aby před vjezdem na pozemní komunikace byla všechna vozidla očištěna a nedocházelo ke znečištění 
vozovky. Pro montáž je zapotřebí mít přiveden elektrický proud. Dále musí být k dispozici zpevněná 
plocha.  
Do stavebního deníku se provede zápis o stavu kontrolovaných konstrukcí. 
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Kontrola stavební připravenosti před zahájením montáže ocelové haly: 
Ø Bude provedena kontrola připravenosti základových konstrukcí.  
o Správná pozice pro vetknuté sloupy – musí být osazen kotevní blok 
o Správná pozice pro kloubové uložení sloupů – betonová plocha piloty. 
o Kontrola výšek jednotlivých zhlaví (rastr) 
Součástí převzetí staveniště je i převzetí dokladů o správném provedení základových konstrukcí. Vše 
musí být řádně překontrolováno a o převzetí staveniště je sepsán protokol o převzetí staveniště, resp. 
proveden zápis do stavebního deníku. 
4.2. Příprava pracoviště 
Všichni pracovníci musí být před započetím prací náležitě proškoleni. O školení musí být proveden 
zápis do deníku BOZP.  
Je nutné, aby montéři a ostatní pracovníci na stavbě dodržovali všechna nezbytná bezpečnostní 
opatření.  
Musí být zabráněno přístupu nepovolaným osobám. Pozemek musí být zajištěn (oplocen) proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. Výšku plotu stanovuje Nařízení vlády č.591/2006 Sb. na minimální 
výšku 1,8 m. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 
na všech vstupech na staveniště. Zhotovitel označí hranici staveniště tak, aby bylo zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti a určí kontroly tohoto zabezpečení. 
Během prací musejí být dodržovány předepsané postupy a pracovní doby, přestávky atd. 
5. Pracovní podmínky 
5.1. Příprava pracoviště s vazbou na využití objektů zařízení staveniště 
Pro příslušné práce je potřeba přívodu elektrické energie 230/380V.    
5.2. Obecné pracovní podmínky, doprava a manipulace 
Provádění předmontáže a montáže ocelové konstrukce bude v zimním období a tak lze očekávat 
nepříznivé klimatické podmínky. V jejich případě bude nutné dodržovat obecné technologické postupy 
pro svařování za nízkých teplot. 
Svařování za teploty nižší než -10°C je zakázáno. 
6. Personální obsazení 
6.1. Složení pracovní čety 
1 vedoucí čety (šéfmontér)  - řídí práce, odpovídá za provedení, určuje postup montáže dle montážního 
plánu, způsob montáže ocelové konstrukce , kontroluje svislost, jakost svarů, odpovídá za bezpečnost 
při práci 
4 xstavební zámečník – provádí montáž ocelové konstrukce 
2 x svářeč – provádí svařovací práce při předmontáži ocelové konstrukce 
3 x  pracovník ve výškách – provádí montáž a spojování ocelocé konstrukce 
2 x pomocný dělník – provádí pomocné práce při montáži ocelové konstrukce 
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6.2. Požadované kvalifikace jednotlivých pracovníků 
Pracovník musí splňovat požadovanou kvalifikaci a vykazovat zdravotní způsobilost pro jím 
prováděnou činnost v souladu s platnými předpisy. Dále musí být pracovník před započetím práce 
řádně a prokazatelně seznámen s riziky vykonávané činnosti, s používáním OOPP, s bezpečnostními 
předpisy zpracovanými pro tuto činnost (zejm. Systém bezpečné práce zvedacího zařízení), s návody 
na obsluhu provozovaných zařízení a ručního nářadí, s bezpečnostními listy používaných látek, 
s bezpečnostními postupy a pokyny zpracovanými pro prováděnou činnost a s tímto technologickým 
postupem, případně i s bezpečnostním plánem pro danou stavbu pokud by byl tento zpracovaný.  
Dále musí být seznámen s místem pro poskytnutí první pomoci, s přístupovými a únikovými východy 
a komunikací.  
6.3. Povinnosti a odpovědnosti jednotlivých pracovníků 
Pracovník musí splňovat požadovanou kvalifikaci a vykazovat zdravotní způsobilost pro jím 
prováděnou činnost v souladu s platnými předpisy. Pracovníci musí mít k odborné činnosti oprávnění. 
Pracovník musí být před započetím práce řádně a prokazatelně seznámen s riziky vykonávané 
činnosti, s používáním OOPP, s bezpečnostními předpisy zpracovanými pro tuto činnost, s návody na 
obsluhu provozovaných zařízení a ručního nářadí, s bezpečnostními listy používaných látek (viz 
příloha), s bezpečnostními postupy a pokyny zpracovanými pro prováděnou činnost a s tímto 
technologickým postupem, případně i s bezpečnostním plánem pro danou stavbu pokud byl tento 
zpracovaný. 
Povinnosti montážních pracovníků, svářečů a betonářů jsou specifikovány následovně: 
Stavební zámečník 
Ø je odpovědný za kvalitní montáž ocelových prvků a  jeho správnou polohu  
Ø montážní pracovník musí být seznámen s navrženými postupy montáže   
Ø při práci používá vhodné OPPP, dle vyhodnocených rizik 
Ø dodržování technologického postupu (postup montáže, opatření vzhledem ke 
klimatickým podmínkám atd.) 
Svářeč 
Ø je odpovědný za kvalitní provedení svarů a za použití vhodných příslušenství  
Ø svářeč musí být seznámen s navrženými postupy svařování   
Ø při práci používá vhodné OPPP, dle vyhodnocených rizik 
Ø dodržování technologického postupu (postup svařování, opatření vzhledem ke 
klimatickým podmínkám atd.) 
Pracovník ve výškách 
Ø je odpovědný za kvalitní provedení montáže ocelové konstrukce, provedení 
jednotlivých spojů 
Ø pracovník ve výškách musí být seznámen s navrženými postupy správné montáže   
Ø při práci používá vhodné OPPP, dle vyhodnocených rizik, důraz na práce ve 
výškách 
Ø dodržování technologického postupu  
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Pomocný dělník 
Ø je odpovědný za provedení pomocných prací při montáži 
Ø při práci používá vhodné OPPP, dle vyhodnocených rizik 
Ø dodržování technologického postupu Stroje a pracovní pomůcky 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
Podrobnější informace o navržené strojní sestavě řeší příloha Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. 
7.1. Stroje a mechanizace pro montážní práce 
7.1.1. Autojeřáb AD 28  TATRA 
Autojeřáb bude využit na montáž ocelové konstrukce, střešního pláště, opláštění, montáž panelů 
spiroll, montáž soklových panelů.  
Šířka :     2 500 mm 
Výška:      3 700 mm 
Délka:                         10 700 mm           
Celková hmotnost:  30 500 kg 
Nosnost:   28 000 kg  
Pojezd s břemenem:  nelze 
Max. dopravní rychlost:  80 km/hod. 
Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní - diesel 
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7.1.2. Nákladní tahač Scania R 470 s návěsem Schmitz Cargobull 
Nákladní tahač s návěsem bude použit pro převoz ocelových konstrukcí, trapézových plechů pro 
opláštění haly, tepelných izolací použitých do sendvičových konstrukcí opláštění, Převoz panelů 
spiroll.  
Provozní hmotnost:  26 t 
Užitečná hmotnost:  16,5 t 
Celková délka:   13,6 m 
Poloměr otáčení:  15,0 m 
Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní – diesel 
 
 
7.2. Malá mechanizace 
7.2.1. Stavební plošina COMP 12 DX 
Plošina se využije při instalaci VZT rozvodů. 
Max. pracovní výška:  12 m 
Průjezdný výška:  1,8 m 
Nosnost koše:   450 kg 
Hmotnost:   4080 kg 
50
Doprava na staveniště 
V nákladním autě, na valníku 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní – diesel 
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7.2.2. Elektrický svářecí agregát TransTig 1600 
Svařovací zařízení pro svařování armatury, ocelových konstrukcí, opravy a montážní práce. 
Síťové napětí  1x230 V 
Účiník   0,99 160A 
Hmotnost  8,4 kg 
 
7.2.3. Úhlová bruska HILTI DCG 125-S 
Kotouč   125 mm 
Příkon   1400 W 
Hmotnost  1,9 kg 
Max. řezací hloubka 35 mm 
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7.3. Potřebné nástroje a pomůcky 
Ø Teodolit, nivelační přístroj - pro zaměřování budované konstrukce 
Ø vodováha - lať - pro kontrolu a zajištění svislosti 
Ø metr a měřičské pásmo - pro zaměřování a rozměřování 
Ø drobné nářadí (vrtačky, aku šroubováky, atd.) 
7.4. Nutné a doporučené ochranné osobní prostředky a pomůcky 
Stavbyvedoucí zajistí, aby byli pracovníci vybaveni řádnými ochrannými pomůckami. Za důsledné 
používání osobních ochranných pracovních prostředků zodpovídá vedoucí pracovní čety. Pracovník je 
povinen se vizuálně přesvědčit před použitím prostředků osobního zajištění o jejich kompletnosti, 
provozuschopnosti a bezzávadném stavu. 
Používání OOPP dle vyhodnocených rizik. 
8. Pracovní postup 
V následující kapitole je popsán samotný sled pracovních operací po převzetí pracoviště a jeho 
zabezpečení vzhledem ke kapitole 4 Pracovní podmínky. 
8.1. Obecné zásady 
8.1.1. Svařování 
Viz ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. Nosné svary mohou 
provádět jen svářeči s úřední zkouškou podle ČSN 05 0710 pro příslušnou metodu svařování. Pro 
základní zkoušky svářečů platí ustanovení ČSN 05 0705. 
Před začátkem prací se musí zkontrolovat správnost osazení dílců i stav a poloha spojovacích 
prostředků a části dílců, které se mají spojovat svařováním. Spojovací ocelové prostředky i spojované 
ocelové části dílců se musí bezprostředně před svařováním pečlivě očistit rzi, sněhu, námrazků a 
jiných nečistot.  
Místo svařování musí být chráněno před nepříznivými povětrnostními vlivy a musí být dobře 
osvětleno. Chráněno musí být rovněž svařovací zařízení i nářadí.  
Bez ochranných opatření se nedovoluje svařovat:  
· při větru o síle přes 4° Beaufortovy stupnice (tj. při rychlosti větru přesahující interval 5,4 až 
7,9 m/s)  
· při mrholení, dešti, mlze a sněžení  
· při teplotě nižší než je uvedena v technické normě jakosti v příslušném předpisu  
Pro provádění svárů při teplotách vzduchu v intervalech 0 °C až -5 °C, popř. -5 °C až – 10°C musí být 
dodrženy obecné technologické postupy pro svařování za nízkých teplot. 
Svařování při teplotách pod 0 °C provádět pouze v nejnutnějších případech při dodržení ostatních 
podmínek pro svařování a předehřevu základního materiálu na minimální teplotu + 70 °C.  
Svařování za teploty vzduchu nižší než – 10 °C je zakázáno.  
Velikost jednotlivých svarů a vhodnost použitých elektrod je uvedena v projektové dokumentaci na 
výkresu detailů.  
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8.2. Chronologický sled a popis pracovních operací 
8.2.1. Předmontáž sloupů 
Montáž sloupů se provede podle výkresů zpracovaných projektantem. V případě vetknutého kotvení 
se přivaří patní desky k jednotlivým sloupům. Svary se musí natřít ochranným nátěrem. 
8.2.2. Předmontáž příhradových vazníků 
Montáž střešních příhradových vazníků se provede podle výkresů zpracovaných projektantem. 
Příhradové vazníky se smontují na přípravné ploše (vzhledem k velkému rozpětí budou ze tří části). 
Namontuje se střešní zavětrování. Namontuje se stabilizace dolního pasu příhradových vazníků. 
 
Předmontovaný střešní vazník 
8.2.3. Zdvižení nosných rámů a montáž vazníků 
Vetknuté sloupy se zdvihnou jako první. Po osazení se připevní do kotevních bloků. Do doby 
bezpečného připevnění do kotevního bloku se nesmí uvolnit úvazek. Následně se provede jejich 
srovnání (směrové i výškové). Nezbytný úkon ještě před zahájením osazování střešních vazníků. 
Následně již probíhá, montáž vazníků spojených do dvoj-rámu pomocí střešních Z-profilů. Hmotnost 
zdvihací bloku nesmí překročit nosnost autojeřábu při daném vyložení. V našem případě nebude 
překročeno. Postup montáže vazníků bude ve třech etapách. V první etapě bude provedeno osazení 
střední části vazníků a to od středu haly směrem k obvodové stěně. Provede se připevnění ke sloupům. 
V dalším kroku bude následovat montáž vazníků v bočním poli opětovně od středu haly směrem 
k obvodové stěně. Po osazení krajní části proběhne připevnění ke sloupům a došroubování obou částí 
vazníků. Poslední krok řeší osazení zbývající třetí části vazníku. Po osazení se opět provede 
přichycení. Montovaný díl nesmí být plně uvolněn z úvazků do doby bezpečného uchycení k již 
namontované konstrukci.  Jako poslední budou zdviženy štítové sloupy a nosníky. Kloubově kotvené 
sloupy budou zdviženy spolu se střešním vazníkem a dolním pásem v rámovém rohu. Kloubové 
sloupy jsou uchyceny pomocí závitové tyče na chemickou maltu přímo do zhlaví piloty. Následně 
budou řádně propojeny všechny zavětrovací pásky a ztužidla. Na závěr se doplní stabilizace spodního 
pasu střešních vazníků. Každý další přidaný vazník se fixuje k již osazenému vazníku pomocí 
střešních vaznic.  
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Osazování střešních vazníků středové části haly 
8.2.4. Podbetonování patních desek sloupů 
Po ukončení montáže ocelové konstrukce se provede důkladné podbetonování patní desky každého 
sloupu. Na podbetonování se použije cementovou zálivkou CP 30. 
8.3. Potřebná opatření, která je nutno provést po ukončení směny a po skončení celého 
pracovního postupu 
V případě ukončení směny (ale i přerušení prací) je nutné vždy ukončit ucelenou část. Namontované 
části musí být uchyceny bezpečně a řádně zajištěny, aby nedošlo k jejich uvolnění a případnému 
zničení. Dále je nutné vzít v úvahu nenadálé klimatické podmínky (např. poryv větru), aby nedošlo ke 
znehodnocení již zhotovené části. Pracoviště se musí zabezpečit před neoprávněným vstupem. 
9. Jakost a kontrola kvality 
9.1. Požadované kontroly a zkoušení 
Všechny práce budou provedeny v souladu s platnými normami dle technické dokumentace. Je nutné 
dbát požadavků výrobce jednotlivých stavebních prvků. Kontroly se provádějí průběžně a jsou děleny 
na kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. 
Vstupní: Kontrolu provádí stavbyvedoucí za účasti investora nebo dozoru investora. V rámci vstupní 
kontroly musí být provedeno předání a převzetí pracoviště jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a 
ochrany zdraví ( BOZP ). Dále se pak kontroluje kvalita a úplnost dodané konstrukce, zda odpovídá 
projektové dokumentace.  
Mezioperační: Kontrola správnosti technologického postupu v souladu s předpisy a kvalita provádění. 
Kontrola kvality musí být prováděna průběžně. Kontroluje se především přesnost namontovaných 
konstrukcí (svislost, směrová správnost). Správnost směrového a výškového uspořádání dle projektové 
dokumentace. Dodržování technologického postupu. 
Výstupní: Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s investorem nebo dozorem investora. Kontroluje se 
soulad namontované konstrukce s projektovou dokumentací. Splnění kvalitativních parametrů stavby. 
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 Pohled na částečně namontovanou ocelovou konstrukci 
9.2. Dokumentace o jakosti provedených zkouškách 
Mezi dokumentace o jakosti a provedených zkouškách patří atesty, dodací listy materiálu, kontrolní a 
zkušební plán, řádně vedený montážní deník, osvědčení o kvalitě. Podrobněji řeší tuto problematiku 
příloha Kontrolní a zkušební plán. 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Pracovníci musí mít k odborné činnosti oprávnění, tj. vlastnit platný, např. vazačský, jeřábnický a 
svářečský průkaz.  
Při provádění montáže musí být dodrženy veškeré zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce podle 
platných právních předpisů v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; NV 
č. 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
Ochranné pomůcky: brýle, rukavice, respirační rouška, pracovní oděv, pevná obuv, přilba, jistící lana. 
Nařízení vlády č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
Obecné požadavky   
I.  Požadavky na zajištění staveniště 
    II.  Zařízení pro rozvod energie 
    III.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi 
II. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XII. Stavební výtahy 
XVI. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
XVII. Přeprava strojů 
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Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
II. Skladování a manipulace s materiálem 
XII. Montážní práce 
Nařízení vlády č. 362/2005 s.b. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při práci ve výškách nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických 
zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách nad volnou hloubkou. 
I.  Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II.  Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky 
III.  Používání žebříků  
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V.  Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII.  Dočasné stavební konstrukce 
VIII.  Shazování předmětů a materiálu 
IX.  Přerušení práce ve výškách 
XI.  Školení zaměstnanců   
Používání OOPP dle vyhodnocených rizik. 
Podrobněji řeší bezpečnost práce příloha Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
11. Ochrana životního prostředí 
Při provádění montáže kotevních bloků nevzniká zvláštní riziko (hluk, prašnost) pro ochranu životního 
prostředí, je však nutné dle právních předpisů zajistit nakládání s odpady dle zákona č.17/1992 Sb. 
Zákon o životním prostředí a dále zákonů č. 185/2001 a č. 381/2001Sb. a příslušných vyhlášek. 
Při provádění montážních prací je potřeba minimalizovat vliv činností na životní prostředí. Jedná se 
především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace musí být v dobrém 
technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové 
limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před 
odjezdem ze stavby očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla 
být odstavena na zpevněných plochách. 
Stavební odpad ze stavby bude ukládán na řízených skládkách stavebního odpadu, o ukládání budou 
vedeny doložitelné záznamy. Veškeré nakládání s odpady bude prováděno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech a změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
V průběhu výstavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí. V každé obytné staveništní buňce 
bude umístěn ruční hasicí přístroj. 
Zákon 166/1999 Sb., 86/2002 Sb., 114/1992 Sb. 
Vyhláška 383/2001 Sb.      
Nařízení vlády 148/2006 Sb. (hluk)  
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1. Úvod 
Nosnou konstrukci haly tvoří příhradový rám sestavený z tenkostěnných za studena tvarovaných 
otevřených profilů z žárově pozinkovaných pásů plechu. Konstrukční spoje jsou výhradně šroubové. 
Sloupy hlavních rámů jsou vetknuty do spodní stavby, ke sloupům je kloubově kotvena konstrukce 
příhradového vazníku. Příhradové vazníky haly s horním pasem ve sklonu 6,25% ( 4°) a vodorovným 
spodním pasem jsou rozmístěny s modulem dle tabulky. Použitá konstrukční ocel  S 350 GD. 
Tvar střechy hala – sedlová, administrativa – pultová. Střešní plášť je vyroben z trapézových 
ocelových plechů tloušťky 0,65mm, výška profilu 46mm. Plechy jsou vyrobeny z oceli S 350 GD, 
jsou uloženy na vaznicích s osovou vzdáleností 1500 mm. K nosné konstrukci jsou uchyceny 
samořeznými vruty z nerezové oceli do děr připravených ve výrobě. Přesah jednotlivých střešních 
tabulí je 150 mm. Odvodnění střechy je řešeno okapy a dešťovými svody z pozinkovaného ocelového 
plechu potaženého plastem. 
Střešní tabule jsou žárově pozinkovány a opatřeny vrstvou polyesterového laku. 
Vnější plášť haly je vyroben z trapézových ocelových plechů ocel S 350 GD tloušťky 0,5 mm, výška 
profilu 45 mm. K nosné konstrukci jsou uchyceny stejně jako střešní plášť samořeznými ocelovými 
vruty z nerezové oceli do děr připravených ve výrobě.  
Do opláštění stěn budou vsazeny dveře, vrata a pevná i otvíravá okna. Ve střešním plášti budou 
obsaženy pevné i otvíravé světlíky (elektricky ovládané) - k prosvětlení a odvětrání v rovině střechy. 
Zvedací zařízení pro montáž zastane autojeřáb Tatra AD 28, který má dostatečnou nosnost a vyložení, 
a tak vyhoví pro realizaci montáže dle rozdělení jednotlivých fází. Autojeřáb bude mít vyhraněná 
stanoviště, ze kterých dosáhne na jednotlivé prvky přímo z návěsu, případně meziskládky a místo 
uložení prvků. 
Schematický nákres montáže jsou součástí B Přílohy. 
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2. Obecné informace o stavbě 
2.1. Identifikace stavby 
Název stavby:   Hala na výrobu kontejnerů ve Vranovicích 
Druh stavby:   Novostavba 
Účel stavby:   Výrobní objekt 
Kraj:    Olomoucký 
Místo stavby:   Vranovice 
Katastrální území:  590 177  Vranovice 
Datum zahájení stavby:  01/2012 
Datum ukončení stavby: 06/2012 
2.2. Hlavní účastníci výstavby 
Stavebník: Futures Contproduct s.r.o., Jasanová 340/5, 79604 Prostějov 
Domamyslice 
Zpracovatel projektu:  Architektonický Ateliér, 
    Zdeněk Judl  a Ing. arch. Ladislav Palko, Jezerská 1301,  
    751 31 Lipník nad Bečvou 
 
Generální projektant:  Zdeněk Judl 
Dodavatel stavby:  Stavební společnost NAVRÁTIL s.r.o.  
                                          Vápenice 17/2970 Prostějov 
2.3. Umístění stavby 
Novostavba haly na výrobu kontejnerů je navržena umístěním s ohledem na rozlohu pozemku a 
napojení na místní komunikaci, která je napojena stávajícím sjezdem z veřejné komunikace ležící na 
pozemku parc.č. 734. Hala je navržená na místě bývalého zemědělského družstva v okrajové části 
obce Vranovice. Areál je oplocený stávajícím oplocením, které kopíruje hranici pozemků.  
2.4. Stavební řešení 
Hala na výrobu kontejnerů je členěna do tří částí, největší centrální část je vytápěná, krajní části 
výrobní haly slouží jako manipulační prostory a jsou nevytápěné. V těchto prostorech budou vyráběny 
a montovány kancelářské a obytné kontejnery K celé délce haly je přimknuta dvoupodlažní sociální a 
administrativní část. V přízemí jsou šatny pro zaměstnance, sociální zařízení (sprchy, umývárny, WC), 
výdejna jídla s jídelnou, technické místnosti, kotelna. V 1.NP jsou kancelářské prostory, kuchyňka, 
sociální zařízení. Stavba řešena jako jedna hmota obdélníkového, půdorysného tvaru se sedlovou 
střechou s velmi mírným sklonem 4°. Hlavní nosný systém tvoří ocelová konstrukce LLentab. 
Opláštění haly je provedeno trapézovým plechem.  Technologický předpis je zpracován pro 
novostavbu objektu (ocelové haly) Futures Controprodukt v obci Vranovice – Kelčice. 
60
Bude zde probíhat výroba obytných kontejnerů. Hala bude rozdělena na skladovací sekci, sekci 
zámečnické výroby, samostatnou svařovnu, montážní sekci, kompletační sekci a samostatnou 
vývojovou dílnu. 
Halový objekt má k dispozici chodbou oddělené příslušenství – hygienické a sociální zázemí oddělené 
pro muže a ženy. Šatny a hygienické prostory jsou odděleny dispozičně. Kdispozici je jídelna 
s výdejem jídla.  
Samostatně chodbou oddělené a umístěné jsou také místnosti kanceláří pro THP. Tyto prostory mají 
k dispozici vlastní hygienické zázemí – WC s předsíňkou, oddělené pro muže a ženy. 
Objekt bude realizován jako trojlodní ocelová montovaná hala s vazníky a stěnovým a střešním 
opláštěním.  
Administrativní část a sociální zázemí bude ze sádrokartonových konstrukcí.  
Ve střešním plášti budou umístěny prosvětlovací pásy budou z čirého polykarbonátu. 
Založení haly a administrativní přístavby bude na betonových vrtaných pilotách. 
 
Podhled a prosvětlovací pásy haly 
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3. Materiály 
3.1. Výpis materiálu základního a doplňkového 
Zde je uveden stručný přehled hlavních prvků, nikoli přesný výpis. Detailně je řešeno v příloze Výkaz 
výměr. 
Základní materiál: 
Střešní plášť  
trapézový plech tl.0,65mm s vrstvou proti odkapu parozábrana, tepelná izolace 200mm, trapézový  
plech IP 18mm 0,5mm,lemování                                                                                     2020 m2 
Stěnové opláštění  
Trapézový plech, parozábrana, tepelná izolace 150mm, trapézový plech 18mm ,  spoj, materiál - nerez, 
zalemování                                                                                                                       1563 m2 
Střešní opláštění neizolované, trapézový plech                                                            1904 m2 
Stěnové opláštění neizolované, trapézový plech 
Střešní opláštění,izolované prosvětlení , trapézový laminát , polykarbonátová deska, trapézový 
laminát                                                                                                                             86,31 m2 
Střešní opláštění,neizolované prosvětlení , trapézový laminát ,                                116,82 m2 
 
Vnější stěnové plechy 
Tepelná izolace – standardně dodávaný typ Rockwool Airrock LD - měkký pás z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaný a nařezaný na desky 
Parotěsná folie - tloušťky min 0,2 mm 
Vnitřní stěnové plechy 
Protipožární sádrokartonové desky 
Střešní vaznice – Z profily, pásky na zajištění stability střešních vaznic 
Podhledové plechy - mají bílou barvu na spodní straně plechu, jsou standardně v modulu 1050mm 
Kozlíky, Z70 na kozlíky 
Tepelná izolace - standardně dodávaný typ je izolace v rolích ze skleněného vlákna Knauf Classic 040 
(Ursa HD40) - Classic 040 je víceúčelový izolační materiál vyrobený z minerálních skleněných vláken 
bez povrchové úpravy. Izolace Classic 040 je hydrofobizovaná. 
Střešní plechy 
Doplňkový materiál: 
Šrouby, matice, podložky, páska na spoje parotěsné folie 
Izobloky - tloušťky 20 mm, šíře 100 mm z tvrdé tepelné izolace o objemové hmotnosti min 150 kg/m3 
Pozinkovaný J-profil pro zavěšení okapu, lemovací profily – hřeben, lemování hrany střechy na štítu 
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3.2. Údaje o dodavateli  
Dodavatel tohoto pracovního procesu bude specializovaná firma, disponující potřebným 
technologickým vybavením, odborným personálem kompetentním k daným pracovním úkonům a 
s potřebnými zkušenostmi a kladnými referencemi.  
3.3. Přijmutí dodávky 
Dodávky materiálů pro opláštění haly budou provázeny dodacími, technickými listy a bezpečnostními 
listy a prohlášeními o shodě. Veškerý materiál bude v neporušených obalech bez známek poškození a 
znehodnocení. O přejímce materiálu bude zhotoven zápis ve stavebním deníku a příslušné dokumenty 
budou uloženy na stavbě. 
Do konstrukce mohou být zabudované pouze dílce bezvadné kvality, odpovídající požadavkům 
únosnosti, bez zjevných poškození a změn tvaru. 
3.4. Průměrné spotřeby, minimální zásoby, skladování 
3.4.1. Průměrné spotřeby 
Vzhledem k tomu, že se dodávaná hala vyrábí v mateřském závodě ve Švédsku, musí být dodána 
s dostatečným předstihem. Po převzetí dodaných dílů zahajuje firma předmontáž jednotlivých prvků 
ocelové haly. Postup předmontáže respektuje posloupně jednotlivé montážní etapy ocelové haly.  
3.4.2. Skladování 
Místo uskladnění jednotlivých dílů na skládce určené pro ocelovou konstrukci. Díly musí být uloženy 
na dřevěné podklady. Musí být dodrženy zásady skladování z hlediska BOZP a s ohledem na charakter 
materiálu. Ocelové plechy budou složeny na skládce materiálu (zpevněná, rovná a odvodněná plocha 
v hale). Část plechů bude vyzvednuta rovnou na střešní konstrukci. Zde budou položeny vždy na 
nosném vazníku. Balík plechů musí být řádně zajištěn proti možnému sesuvu. 
Tepelná izolace bude skladována pod provizorní plachtou ve vodorovné poloze, aby nedocházelo 
k zatečení dešťové vody do balíku. 
Drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladu. V tomto skladu bude uloženo i montážní 
nářadí. 
3.5. Doprava 
Doprava bude zajištěna dodavatelem. Jednotlivé stavební dílce budou dopraveny automobily na stavbu 
a uloženy na skládku. Horizontální přeprava, bude-li nutná, zajistí pomocní pracovníci. Vertikální 
doprava bude řešena automobilovým jeřábem AD 28 TATRA a montážní plošinou. 
4. Stavební připravenost 
4.1. Převzetí pracoviště 
K převzetí pracoviště pro montáž opláštění dojde po dokončení nosné konstrukce a to včetně všech 
ztužidel. Dále se zkontroluje geometrie celé stavby a to dle projektové dokumentace. Součástí předání 
bude také obeznámení pracovníků s dopravními trasami. Zhotovitel montážních prací musí zajistit, 
aby před vjezdem na pozemní komunikace byla všechna vozidla očištěna a nedocházelo ke znečištění 
vozovky. Pro montáž je zapotřebí mít přiveden elektrický proud. Dále musí být k dispozici zpevněná 
plocha. K samotnému vyzdvižení jednotlivých prvků bude použit autojeřáb a montážní plošina. Při 
montáži střešního pláště nebudou jednotlivé plechy vyzdvihovány jednotlivě, ale po balících. Tyto 
balíky musí ležet vždy na prokladu a to výhradně na vazníku. 
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Do stavebního deníku se provede zápis o stavu kontrolovaných konstrukcí. 
4.2. Příprava pracoviště 
Všichni pracovníci musí být před započetím prací náležitě proškoleni. O školení musí být proveden 
zápis do deníku BOZP.  
Je nutné, aby montéři a ostatní pracovníci na stavbě dodržovali všechna nezbytná bezpečnostní 
opatření.  
Musí být zabráněno přístupu nepovolaným osobám. Pozemek musí být zajištěn (oplocen) proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. Výšku plotu stanovuje Nařízení vlády č.591/2006 Sb. na minimální 
výšku 1,8 m. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 
na všech vstupech na staveniště. Zhotovitel označí hranici staveniště tak, aby bylo zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti a určí kontroly tohoto zabezpečení. 
Během prací musejí být dodržovány předepsané postupy a pracovní doby, přestávky atd. 
5. Pracovní podmínky 
5.1. Příprava pracoviště s vazbou na využití objektů zařízení staveniště 
Pro příslušné práce je potřeba přívodu elektrické energie 230/380V.    
5.2. Obecné pracovní podmínky, doprava a manipulace 
Příjezdová cesta na staveniště vede průtahem obce Vranovice směr Vincencov. V případě znečištění 
bude prováděno čištění komunikací. Trafostanice VN, vodoměrná šachta, plynoměr a HUP budou 
umístěny na hranici pozemku.  
Instruktáž pracovníků bude provedena na místě pracoviště a bude zaznamenána ve stavebním deníku 
s podpisem školitele a proškolených osob. V případě jakékoli nejasnosti nutno konzultovat 
s koordinátorem či projektantem stavby.  
Na pozemek musí být přivedena voda (i s mobilní vodoměrnou sestavou) a elektřina (s mobilním 
elektroměrem a rozvodnou skříní) s provedenými revizemi. Dále pak,  na stavebním pozemku budou 
zbudovány UNIMO buňky pro stavební dělníky, stavbyvedoucího a další budou sloužit jako 
uzamykatelný sklad. Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC. Na staveništi 
bude vybudovaná provizorní komunikace z panelů. Skládky materiálů budou nedaleko příjezdové 
komunikace a v hale (viz schéma zařízení staveniště). 
6. Personální obsazení 
6.1. Složení pracovní čety 
1x  vedoucí čety  - řídí práce, odpovídá za provedení, určuje postup montáže dle montážního plánu, 
způsob zavěšování, kontroluje svislost, jakost svarů, zálivek, zodpovídá za bezpečnost při práci 
1 x jeřábník - obsluhuje montážní autojeřáb včetně běžné údržby, musí dbát na správné montážní 
postupy 
4 x montážníci – osazují prvky opláštění haly 
2 x  pracovník ve výškách – provádí montáž střešního a obvodového pláště 
2 x pomocní dělníci – provádí pomocné práce spojené s montáží opláštění 
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6.2. Požadované kvalifikace jednotlivých pracovníků 
Pracovník musí splňovat požadovanou kvalifikaci a vykazovat zdravotní způsobilost pro jím 
prováděnou činnost v souladu s platnými předpisy. Dále musí být pracovník před započetím práce 
řádně a prokazatelně seznámen s riziky vykonávané činnosti, s používáním OOPP, s bezpečnostními 
předpisy zpracovanými pro tuto činnost (zejm. Systém bezpečné práce zvedacího zařízení), s návody 
na obsluhu provozovaných zařízení a ručního nářadí, s bezpečnostními listy používaných látek, 
s bezpečnostními postupy a pokyny zpracovanými pro prováděnou činnost a s tímto technologickým 
postupem, případně i s bezpečnostním plánem pro danou stavbu pokud by byl tento zpracovaný.  
Dále musí být seznámen s místem pro poskytnutí první pomoci, s přístupovými a únikovými východy 
a komunikací.  
6.3. Povinnosti a odpovědnosti jednotlivých pracovníků 
Pracovník musí splňovat požadovanou kvalifikaci a vykazovat zdravotní způsobilost pro jím 
prováděnou činnost v souladu s platnými předpisy. Pracovníci musí mít k odborné činnosti oprávnění. 
Pracovník musí být před započetím práce řádně a prokazatelně seznámen s riziky vykonávané 
činnosti, s používáním OOPP, s bezpečnostními předpisy zpracovanými pro tuto činnost, s návody na 
obsluhu provozovaných zařízení a ručního nářadí, s bezpečnostními listy používaných látek (viz 
příloha), s bezpečnostními postupy a pokyny zpracovanými pro prováděnou činnost a s tímto 
technologickým postupem, případně i s bezpečnostním plánem pro danou stavbu pokud byl tento 
zpracovaný. 
Povinnosti montážních pracovníků, svářečů a betonářů jsou specifikovány následovně: 
Montážní dělník 
· je odpovědný za provedení kvalitního opláštění  
· montážní pracovník musí být seznámen s navrženými postupy montáže   
· při práci používá vhodné OPPP, dle vyhodnocených rizik 
· dodržování technologického postupu (postup montáže, opatření vzhledem ke klimatickým 
podmínkám atd.) 
Jeřábník 
Ø je odpovědný za bezpečnou a přesnou manipulaci s montovanými prvky 
Ø při práci dbá na bezpečnou manipulaci s břemeny (dle vyhodnocených rizik) 
Ø dodržování bezpečnosti práce 
Pracovník ve výškách 
Ø je odpovědný za kvalitní provedení montáže ocelové konstrukce, provedení 
jednotlivých spojů 
Ø pracovník ve výškách musí být seznámen s navrženými postupy správné montáže   
Ø při práci používá vhodné OPPP, dle vyhodnocených rizik, důraz na práce ve 
výškách 
Ø dodržování technologického postupu  
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Pomocný dělník 
Ø je odpovědný za provedení pomocných prací při montáži 
Ø při práci používá vhodné OPPP, dle vyhodnocených rizik 
Ø dodržování technologického postupu Stroje a pracovní pomůcky 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
Podrobnější informace o navržené strojní sestavě řeší příloha Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. 
7.1. Potřebné stroje 
7.1.1. Autojeřáb AD 28  TATRA 
Autojeřáb bude využit na montáž ocelové konstrukce, střešního pláště, opláštění, montáž panelů 
spiroll, montáž soklových panelů.  
Šířka :     2 500 mm 
Výška:      3 700 mm 
Délka:                         10 700 mm           
Celková hmotnost:  30 500 kg 
Nosnost:   28 000 kg  
Pojezd s břemenem:  nelze 
Max. dopravní rychlost:  80 km/hod. 
Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní - diesel 
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7.1.2. Nákladní tahač Scania R 470 s návěsem Schmitz Cargobull 
Nákladní tahač s návěsem bude použit pro převoz ocelových konstrukcí, trapézových plechů pro 
opláštění haly, tepelných izolací použitých do sendvičových konstrukcí opláštění, Převoz panelů 
spiroll.  
Provozní hmotnost:  26 t 
Užitečná hmotnost:  16,5 t 
Celková délka:   13,6 m 
Poloměr otáčení:  15,0 m 
Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní – diesel 
 
  
7.2. Malá mechanizace 
7.2.1. Stavební plošina COMP 12 DX 
Plošina se využije při instalaci VZT rozvodů. 
Max. pracovní výška:  12 m 
Průjezdný výška:  1,8 m 
Nosnost koše:   450 kg 
Hmotnost:   4080 kg 
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Doprava na staveniště 
V nákladním autě, na valníku 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní – diesel 
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7.2.2. Elektrický svářecí agregát TransTig 1600 
Svařovací zařízení pro svařování armatury, ocelových konstrukcí, opravy a montážní práce. 
Síťové napětí  1x230 V 
Účiník   0,99 160A 
Hmotnost  8,4 kg 
 
7.2.3. Úhlová bruska HILTI DCG 125-S 
Kotouč   125 mm 
Příkon   1400 W 
Hmotnost  1,9 kg 
Max. řezací hloubka 35 mm 
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7.3. Potřebné nástroje a pomůcky 
· teodolity   - pro zaměřování budované konstrukce 
· vodováha - lať   - pro kontrolu a zajištění svislosti 
· metr a měřičské pásmo  - pro zaměřování a rozměřování 
· montážní nářadí 
· žebřík 
· nivelační přístroj 
· brusné nářadí 
· šrouby 
· vrtačky  
7.4. Nutné a doporučené ochranné osobní prostředky a pomůcky 
Stavbyvedoucí zajistí, aby byli pracovníci vybaveni řádnými ochrannými pomůckami. Za důsledné 
používání osobních ochranných pracovních prostředků zodpovídá vedoucí pracovní čety. Pracovník je 
povinen se vizuálně přesvědčit před použitím prostředků osobního zajištění o jejich kompletnosti, 
provozuschopnosti a bezzávadném stavu. 
Používání OOPP dle vyhodnocených rizik. 
8. Pracovní postup 
V následující kapitole je popsán samotný sled pracovních operací po převzetí pracoviště a jeho 
zabezpečení vzhledem ke kapitole Pracovní podmínky. 
8.1. Obecné zásady 
8.1.1. Montáž opláštění 
Montáž opláštění na střeše nesmí probíhat:  
· při větru o síle přes 5,4 až 7,9 m/s)  
· při mrholení, dešti, mlze a sněžení , námraze 
· při teplotě nižší než je uvedena v technické normě jakosti v příslušném předpisu  
8.2. Chronologický sled a popis pracovních operací 
8.2.1. Skládaný střešní plášť typ 4 
Osazení střešních vaznic – dle výkresové dokumentace provedeme montáž střešních vaznic „Z“ 
profilů. Namontujeme stabilizační pásky z horní plochy Z-profilu na krov. Po montáži těchto vaznic 
provedeme osazení střešních výměn pro jednotky VZT, světlíky, komíny. Po osazení rámů 
zkontrolujeme přesnost osazení rámů, t.j. rozměry otvoru, rovinnost prvků rámů. Povolená odchylka 
v rozměrech rámů je ± 5mm.  
Položení podhledových plechů – kladení provádíme v jednotlivých pásech ve směru zleva doprava. 
Pokládka plechů se provádí dle výkresu, kde je uvedeno označení plechů. Podhledové plechy jsou 
v modulu 1050 mm, tedy na podélném spoji není přeložena krajní vlna – zůstává viditelná spára. Balík 
střešních plechů musíme vždy položit přímo nad příhradový rám, aby nedošlo k nadměrnému průhybu 
střešních vaznic. 
Podhledové plechy se zakládají dolní řadou u okapu. Plechy šroubujeme pozinkovanými samořeznými 
šrouby bez těsnící podložky do „vylochovaných“ děr. Nesmí se šroubovat do děr, do kterých budou 
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uchyceny střešní kozlíky v dalším kroku – jsou to 2 díry vedle sebe každých 1200 mm. Příčné spoje 
plechů nesmíme tmelit silikonovým tmelem. 
Zhotovení parotěsné folie - parotěsná folie se pokládá shora na podhledový plech. Folie bude 
rozvinuta rovnoběžně s hřebenem střechy. Pokládka bude započata u okapu. Každá další řada bude 
překrývat tu předchozí. Spoje podélné i příčné musí být přeloženy min 100 mm. Veškeré spoje budou 
řádně přelepeny jednostranně lepící páskou o min šířce 60 mm. Na podélných stranách u okapu a na 
štítových stranách bude parotěsná folie přetáhnuta min 300 mm přes hranu střechy, tak aby se dala 
spojit při montáži stěnového pláště s parotěsnou folií stěny. V místě prostupů a rámů pro střešní 
světlíky bude folie dotáhnuta k hrané rámu a přilepena páskou k hladké horní hraně rámu. 
Montáž kozlíků a profilů Z70 - po montáži parotěsné folie budou namontovány kozlíky, které vymezí 
prostor mezi podhledovým plechem a plechem střešním pro uložení tepelné izolace. Kozlíky budou 
opatřeny výliskem z PE pěny na přerušení tepelného mostu. Po montáži kozlíků budou namontovány 
na jejich horní plochu Z-profily výšky 70 mm. Pro montáž kozlíků a Z70 budou použity pozinkované 
samořezné šrouby. 
Kladení tepelné izolace - před zahájením pokládky izolace bude vyzván TDI ke kontrole   
parotěsné folie. Role budou pokládány po spádu střechy mezi řady kozlíků. Množství položené izolace 
se bude odvíjet, (jako u svislého obvodového pláště) od schopnosti tuto plochu zakrýt ocelovými 
plechy. Po položené izolaci se nesmí pohybovat , aby nedocházelo k poškození této tepelné izolace. 
Kladení vnějších střešních plechů - před zahájením montáže střešních plechů bude vyzván TDI ke 
kontrole tepelné izolace. Kladení vnějších střešních plechů bude prováděno v jednotlivých pásech, ve 
směru zleva doprava. Plechy budou montovány vždy tak, aby horní pás plechů překrýval spodní pás. 
Kotvení plechů bude prováděno do ocelových „Z70“ profilů v místech určených projektantem a 
výrobou, tj. do „předlochovaných“ děr. Plechy budou připevněny samořeznými nerezovými šrouby o 
průměru 6,3 mm, s podložkami vybavenými silikonovým těsněním průměru 19 mm. Podélné spoje 
budou přišroubovány lakovanými šrouby s malým vrtáčkem osově 400 mm, první šroub je od konce 
plechu 200 mm. Horní konec plechu u hřebene bude ohnut klempířskými kleštěmi nahoru ve spodní 
vlně trapézového plechu. Pozice střešních plechů je uvedena v kladečském plánu. Příčné spoje plechu 
budou zatmeleny housenkou silikonu z kartuše – housenka bude umístěna pod řadu šroubů. Dále bude 
namontován pozinkovaný J-profil pro zavěšení žlabu pro odvodnění střechy. 
Lemování – bude montováno dle výkresu. Lemování se připevní bílými lakovanými nýty 3,2 x 8 mm 
nebo samovrtnými lakovanými šrouby s max. roztečí 0,5 m. Lemovací profily v místě napojení budou 
překládány o 100 mm. Přeložení ve spoji se podemelí silikonovým tmelem. Nakonec se plocha 
lemování musí očistit od případných otisků rukou. 
8.2.2. Skládaný stěnový plášť typ 3 
Osazení horizontálních stěnových paždíků – dle výkresové dokumentace se provede montáž 
vodorovných stěnových paždíků „Z“ profilů. Ve výkresech jsou stanoveny přesně definované 
rozměry, předepsané spoje včetně orientace prvků a jednotlivé vzdálenosti. 
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Namontované horizontální paždíky + rámy okenních otvorů 
Po montáži těchto stěnových paždíků se provede osazení dveřních a vratových rámů, taktéž 
specifikovaných ve výkresové dokumentaci. Po osazení rámů se zkontroluje přesnost osazení rámů, t.j. 
rozměry otvoru, rovinnost a svislost prvků. Povolená odchylka v rozměrech je ±5mm. 
Montáž soklového distančního „U“ profilu – po osazení vodorovné nosné konstrukce, stěnových „Z“ 
profilů, se provede montáž vymezujícího soklového profilu ve tvaru „U“. Nejdříve se položí na sokl, 
respektive podlahu haly izolační „rukávec“ (pásek tepelné izolace v černé PE folii) a následně se osadí 
průběžně po obvodu haly ocelový pozinkovaný „U“ profil tak, aby se jeho vnitřní strana dotýkala 
vnějšího líce sloupu. Přikotvení k soklu, respektive k podlaze haly se provede speciálními 
kadmiovanými hřeby do předvrtaných děr o průměru 5 mm. Kotvení bude provedeno ve 
vzdálenostech určených vyvrtanými otvory v „U“ profilu. 
Kladení vnějších stěnových plechů - kladení vnějších stěnových plechů se bude provádět 
v jednotlivých pásech ve směru zleva doprava. Plechy montujeme vždy tak, aby horní pás plechů 
překrýval spodní pás. Kotvení plechů se bude provádět do vodorovných ocelových   
„Z“ profilů, v místech určených projektantem a výrobou, tj. do předvrtaných děr. Plechy budou 
připevňovány samořeznými nerezovými šrouby o průměru 6,3 mm s podložkami vybavenými 
silikonovým těsněním průměru 19 mm. 
V místě, kde bude stavební otvor (dveře, okna) se plech přesně naměří a uřízne, dle požadovaných 
rozměrů. Řez musí být ošetřen (přebroušen), aby nedošlo ke zranění při další manipulaci. 
Dále bude provizorně přichycena okapnice k „U“ profilu. 
Kladení tepelné izolace – desky izolace budou vkládány mezi stěnové Z-profily tak, aby nevznikaly 
otevřené spáry mezi jednotlivými deskami. Krajní desky budou měřeny vždy o 10 mm větší, aby při 
vložení do pláště došlo k sevření okolních spár. 
Montáž profilu pro přerušení tepelného mostu – pro montovanou halu typu 4F se použijí pásky 
(izobloky) tloušťky 20 mm, šíře 100 mm z tvrdé tepelné izolace o objemové hmotnosti min 150 kg/m³. 
Pásky budou nařezány z dodaných desek. Izobloky se připevní z interiéru haly k vnitřnímu líci 
stěnových Z-profilů. Izoblok bude přichycen min jedním samovrtným závitořezným pozinkovaným 
šroubem. Připevnění slouží pouze k podržení profilu ve finální poloze před zaklopením plechů.  
Zhotovení parotěsné zábrany – bude použita parotěsná folie tloušťky 0,2 mm. Folie se rozvine a bude 
kladena na stěnu z interiérové strany na izobloky, které jsou přichyceny na „Z“ profilech. Postupovat 
se bude shora dolů. Přichycení folie bude provedeno samovrtnými šrouby. Spoje podélné i příčné musí 
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být přeloženy min 200 mm. Spoj bude ještě přelepen jednostranně lepící páskou šíře min 60 mm. U 
horního okraje bude parotěsná folie napojena na střešní parotěsnou folii. Na dolním okraji bude folie 
přetáhnuta přes soklový profil a přilepena lepící páskou k hladké ploše soklového profilu. 
Montáž vnitřního stěnového plechu – před zahájením montáže bude vyzván TDI ke kontrole tepelné 
izolace a parotěsné folie. Kladení vnitřních stěnových plechů bude provedeno v jednotlivých pásech 
ve směru zleva doprava. Plechy budou montovány vždy tak, aby dolní pás plechů překrýval horní pás. 
Kotvení plechů bude provedeno do vodorovných ocelových Z-profilů skrz izoblok. Plechy budou 
připevněny samovrtnými samořeznými pozinkovanými šrouby o průměru min 5,5 mm bez těsnění. 
Protipožární obklad sloupů a kapotáž sloupů – bude provedena montáž podpůrné konstrukce pro 
sádrokartonový obklad sloupů dle výkresové dokumentace – profily se montují šrouby M12. Sloupy se 
obloží deskami sádrokartonu a spoje desek budou přetmeleny – nepřebrušují se. Sloupy nakonec 
zakartujeme plechovou kapotáží. Spodní díl bude překládán přes horní. Kapotáž bude přikotvena 
pouze bílými nýty do stěnového plechu. Bílá plocha kapotáže musí být očištěna od případných otisků 
rukou. 
Potřebná opatření, která je nutno provést po ukončení směny a po skončení celého pracovního postupu 
V případě ukončení směny je nutné vždy ukončit ucelenou část – betonáž zhlaví musí dokončena.Dále 
je nutné zajistit vhodné klimatické podmínky, vlhkostí i teplotní, aby nedošlo ke znehodnocení 
zhotovené části a zajistit zabezpečení pracoviště před neoprávněným anebo nechtěným vnikem. 
9. Jakost a kontrola kvality 
9.1. Požadované kontroly a zkoušení 
Všechny práce budou provedeny v souladu s platnými normami dle technické dokumentace. Je nutné 
dbát požadavků výrobce jednotlivých stavebních prvků. Kontroly se provádějí průběžně a jsou děleny 
na kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. 
Vstupní: Kontrolu provádí stavbyvedoucí za účasti investora nebo dozoru investora. V rámci vstupní 
kontroly musí být provedeno předání a převzetí pracoviště jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a 
ochrany zdraví ( BOZP ). Dále se pak kontroluje připravenost a to nosné konstrukce, její celkové 
dokončení a geometrická přesnost dle projektové dokumentace. Toto měření musí být provedeno 
s velkou přesností, aby nevznikly komplikace při montáži pláště. 
Mezioperační: Kontrola správnosti technologického postupu v souladu s předpisy a kvalita provádění. 
Kontrola kvality musí být prováděna průběžně. U tepelné izolace se kontroluje především správnost 
vkládání, zda nevznikají tepelné mosty, nebo mezi jednotlivými deskami není mezera. Izolace nesmí 
být navlhlá. Zda jsou vkládány izobloky, (zabraňují vzniku tepelného mostu) dle projektové 
dokumentace. 
U parotěsné izolace se budou kontrolovat nápoje, jednotlivé pásy musí mít přesah 100 mm a musí být 
spojeny speciální páskou o šíři minimálně 60 mm.  
Montáž ocelových plechů. U delší ze stran nesmí být vodorovná odchylka větší jak ± 3 mm. 
Výstupní: Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s investorem nebo dozorem investora. Kontroluje se 
především správná geometrie celé stavby, kvalita jednotlivých spojů a celek jako takový. U 
viditelných a přístupných prvků se kontrolují mezní odchylky popsané v kontrole mezioperační. 
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9.2. Dokumentace o jakosti provedených zkouškách 
Mezi dokumentace o jakosti a provedených zkouškách patří atesty, dodací listy materiálu, kontrolní a 
zkušební plán, řádně vedený montážní deník, osvědčení o kvalitě. Podrobněji řeší tuto problematiku 
příloha Kontrolní a zkušební plán. 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Pracovníci musí mít k odborné činnosti oprávnění, tj. vlastnit platný, např. vazačský, jeřábnický a 
svářečský průkaz.  
Při provádění montáže musí být dodrženy veškeré zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce podle 
platných právních předpisů v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; NV 
č. 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
Ochranné pomůcky: brýle, rukavice, respirační rouška, pracovní oděv, pevná obuv, přilba, jistící lana. 
Nařízení vlády č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
Obecné požadavky   
I.  Požadavky na zajištění staveniště 
    II.  Zařízení pro rozvod energie 
    III.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi 
III. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XIII. Stavební výtahy 
XVIII. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
XIX. Přeprava strojů 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
III. Skladování a manipulace s materiálem 
XIII. Montážní práce 
Nařízení vlády č. 362/2005 s.b. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při práci ve výškách nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických 
zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách nad volnou hloubkou. 
I.  Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II.  Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky 
III.  Používání žebříků  
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IV.  Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V.  Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII.  Dočasné stavební konstrukce 
VIII.  Shazování předmětů a materiálu 
IX.  Přerušení práce ve výškách 
XI.  Školení zaměstnanců   
Používání OOPP dle vyhodnocených rizik. 
Podrobněji řeší bezpečnost práce příloha Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
11. Ochrana životního prostředí 
Při provádění montáže kotevních bloků nevzniká zvláštní riziko (hluk, prašnost) pro ochranu životního 
prostředí, je však nutné dle právních předpisů zajistit nakládání s odpady dle zákona č.17/1992 Sb. 
Zákon o životním prostředí a dále zákonů č. 185/2001 a č. 381/2001Sb. a příslušných vyhlášek. 
Při provádění montážních prací je potřeba minimalizovat vliv činností na životní prostředí. Jedná se 
především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace musí být v dobrém 
technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové 
limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před 
odjezdem ze stavby očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla 
být odstavena na zpevněných plochách. 
Stavební odpad ze stavby bude ukládán na řízených skládkách stavebního odpadu, o ukládání budou 
vedeny doložitelné záznamy. Veškeré nakládání s odpady bude prováděno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech a změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
V průběhu výstavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí. V každé obytné staveništní buňce 
bude umístěn ruční hasicí přístroj. 
Zákon 166/1999 Sb., 86/2002 Sb., 114/1992 Sb. 
Vyhláška 383/2001 Sb.      
Nařízení vlády 148/2006 Sb. (hluk) 
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1. Grafická dokumentace 
Grafická dokumentace Zařízení staveniště je součástí složky B Přílohy.  
2. Technická zpráva zařízení staveniště 
2.1. Základní údaje o stavbě 
2.1.1. Identifikace stavby 
Název stavby:   Hala na výrobu kontejnerů 
Druh stavby:   Novostavba 
Účel stavby:   Výrobní objekt 
Kraj:    Olomoucký 
Místo stavby:   Vranovice 
Katastrální území:  590 177 Vranovice 
Datum zahájení stavby:  01/2012 
Datum ukončení stavby: 06/2012 
2.1.2. Hlavní účastníci výstavby 
Stavebník: Futures Contproduct s.r.o., Jasanová 340/5, 79604 Prostějov 
Domamyslice 
Zpracovatel projektu:  Architektonický Ateliér, 
    Zdeněk Judl  a Ing. arch. Ladislav Palko, Jezerská 1301,  
    751 31 Lipník nad Bečvou 
Generální projektant:  Zdeněk Judl 
Dodavatel stavby:  Stavební společnost NAVRÁTIL s.r.o. Prostějov 
2.2. Dělení stavby na objekty 
Tato etapa projektu ve Vranovicích se týká samotného objektu hrubé horní stavby výrobní haly SO 01. 
Nově navržený objekt SO 01 je umístěn v části areálu bývalého ZD ve Vranovicích.  
2.3. Popis staveniště 
Stavební pozemek - staveniště je hodnoceno jako vhodné pro řešenou stavbu. Nachází se na 
jihozápadním okraji obce Vranovice (katastrální území Vranovice), v areálu bývalého zemědělského 
družstva. Staveniště je mírně svažité se spádem k severozápadu. 
Pozemek je v současné době po demolici  budov a objektů bývalého zemědělského družstva a není 
nijak hospodářsky využíván. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda, ostatní plocha 
nebo jako trvalý travní porost.  
2.4. Základní koncepce staveništního provozu 
Staveniště bude vymezeno hranicí pozemku, resp. staveništním oplocením a bude členěno na plochy 
skladovací, montážní, výrobní a plochy pro umístění staveništních buněk – sociálních a 
administrativních. Napojení staveniště na energie, vodu a kanalizaci je řešeno v souladu s požadavky 
příslušných správců sítí. 
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Vlivem stavby nedojde k měřitelnému nárůstu dopravy oproti současné dopravní zátěži na přilehlé 
komunikaci III. třídy. 
Kanceláře a sociální zařízení bude vybudováno z kontejnerů a jsou umístěny na severovýchodní straně 
staveniště. Přístup k buňkám je řešen pomocí zhutněného stavebního recyklátu tl. 200 mm po 
provedené demolici objektů bývalého ZD. Pod recyklátem bude umístěna geotextilie zabraňující 
proniknutí zeminy do drtě. 
Zpevněné skládky pro budování hlavních objektů se nacházejí vždy v blízkosti stavěného objektu, jsou 
v dosahu jeřábu a dobře přístupné. Některé skládky se budou s postupem výstavby posouvat směrem 
výstavby, některé se zruší. 
Dle výkresu ZS jsou patrny polohy jeřábu. Na staveništi se nachází v III. etapě, kdy se provádí montáž 
ocelové konstrukce a provedení opláštění haly.  
Přilehlá komunikace bude v průběhu stavby průjezdná v obou směrech bez omezení, pouze se 
snížením rychlosti a upozorněním na výjezd vozidel ze stavby.  
2.5. Objekty a zařízení staveniště 
Zařízení staveniště se stává z částí provozních, výrobních a sociálních a hygienických. 
Provozní zařízení staveniště tvoří přípojky vodovodu, kanalizace a elektřiny, staveništní oplocení 
včetně bezpečnostního zajištění, ochranné bednění stromů, sklady a skládky, kanceláře atd. 
Výrobní část představují plocha pro přípravu zálivkových malt, montážní plocha pro předmontáž 
ocelové konstrukce atd. 
Sociální a hygienické zajištění stavby představují šatny, denní místnost a sanitární zázemí. 
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2.5.1. Typy kontejnerů použitých na stavbě 
Na stavebním pozemku se nevyskytují žádné stávající objekty, které by mohly být využity jako 
zařízení staveniště. Pro zařízení staveniště budou umístěny staveništní kontejnery. 
Všechny použité kontejnery jsou od firmy Pegas Container a jsou položeny na silničních panelech 
KZD1 3000/1000/150 mm, pod nimiž je vrstva stavebního recyklátu o tl. 200 mm na geotextilii. Jedná 
se o standardní provedení kontejnerů., které budou napojeny na inženýrské sítě. Vzhledem ke 
vzdálenosti budou mít svoje vlastní připojení po dobu stavby. Situace napojení viz výkres ZS. 
Manipulace: jeřábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka dle ISO normy) 
Požadavky na základy: kontejner musí být uložen na vodorovnou plochu v toleranci 10 mm 
Možné typy základů: dřevěné nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo patky 
Kontejnery jsou určeny pro zázemí pracovníků, hygienu a skladování drobných pracovních pomůcek, 
nářadí, spojovacích prostředků a materiálů PSV. Na svá místa budou osazeny pomocí autojeřábu, 
maximální  hmotnost buňky je 2,2 t. 
Navržené typy staveništních kontejnerů (buněk):  
· Typ PC-7  - obytný kontejner pro vedení stavby, 1ks 
Bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího a je situována na místě s dobrým výhledem na celé 
staveniště a příjezd na staveniště. 
Vnější rozměry: 6.058 x 2.438 x 2.820 mm  
Vnitřní výška:  2300 mm  
Rám:   ocelová svařovaná konstrukce z válcovaných profilů  
Opláštění:  lakovaný pozinkovaný profilový plech 0,55 mm, lakovaný v RAL barvách 
Střecha:  pozinkovaný profilovaný plech 0,75 mm parozábrana, izolační vata tl. 80mm  
Stěna: oboustranně laminovaná dřevotříska 10mm, barva bílá nebo světlý dub, 
parozábrana, izolační vata tl. 60mm 
Podlaha: dřevotřísková deska V20 22 mm, PVC 1,5 mm, parozábrana 0,2mm, izolační 
vata tl. 80mm 
Vybavení:  vchodové dveře ZK 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 600 x 1970 mm, okno 
   1800 x 1200 mm s roletou, ISO okno 600 x 400 mm, 1x WC, 1x umyvadlo  
Elektroinstalace: standardní provedení 
Topení:   přímotopné panely 2kW (za příplatek)  
Barevné provedení: v barvách RAL 
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· Typ PC-4  obytný kontejner pro koordinační porady, 1ks 
Tato buňka bude sloužit pro koordinační porady a kontrolní dny. 
Vnější rozměry: 6.058 x 2.438 x 2.820 mm  
Vnitřní výška:  2300 mm  
Rám:   ocelová svařovaná konstrukce z válcovaných profilů  
Opláštění:  lakovaný pozinkovaný profilový plech 0,55 mm, lakovaný v RAL barvách 
Střecha:  pozinkovaný profilovaný plech 0,75 mm parozábrana, izolační vata tl. 80mm  
Stěna: oboustranně laminovaná dřevotříska 10mm, barva bílá nebo světlý dub, 
parozábrana, izolační vata tl. 60mm 
Podlaha: dřevotřísková deska V20 22 mm, PVC 1,5 mm, parozábrana 0,2mm, izolační 
vata tl. 80mm 
Vybavení:  vchodové dveře ZK 875 x 2000 mm, okno 2x 900 x 1200 mm s roletou 
Elektroinstalace: standardní provedení 
Topení:   přímotopné panely 2kW (za příplatek)  
Barevné provedení: v barvách RAL 
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· Typ PC-5  obytný kontejner, 2ks 
Slouží jako šatna a denní místnost pro pracovníky stavby. 
Vnější rozměry: 6.058 x 2.438 x 2.820 mm  
Vnitřní výška:  2300 mm  
Rám:   ocelová svařovaná konstrukce z válcovaných profilů  
Opláštění:  lakovaný pozinkovaný profilový plech 0,55 mm, lakovaný v RAL barvách 
Střecha:  pozinkovaný profilovaný plech 0,75 mm parozábrana, izolační vata tl. 80mm  
Stěna: oboustranně laminovaná dřevotříska 10mm, barva bílá nebo světlý dub, 
parozábrana, izolační vata tl. 60mm 
Podlaha: dřevotřísková deska V20 22 mm, PVC 1,5 mm, parozábrana 0,2mm, izolační 
vata tl. 80mm 
Vybavení: vchodové dveře ZK 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 600 x 1970 mm, 2x okno 
900 x 1200 mm s roletou 
Elektroinstalace: standardní provedení  
Topení:   přímotopné panely 2kW (za příplatek)  
Barevné provedení: v barvách RAL 
  
81
 
 
· Typ PC-8  Sanitární kontejner 
Zajistí hygienické zázemí pro pracovníky. 
Vnější rozměry: 6.058 x 2.438 x 2.820 mm  
Vnitřní výška:  2300 mm  
Rám:   ocelová svařovaná konstrukce z válcovaných profilů  
Opláštění:  lakovaný pozinkovaný profilový plech 0,55 mm, lakovaný v RAL barvách 
Střecha:  pozinkovaný profilovaný plech 0,75 mm parozábrana, izolační vata tl. 80mm  
Stěna: oboustranně laminovaná dřevotříska 10mm, barva bílá nebo světlý dub, 
parozábrana, izolační vata tl. 60mm 
Podlaha: dřevotřísková deska V20 22 mm, PVC 1,5 mm, parozábrana 0,2mm, izolační 
vata tl. 80mm 
Vybavení: vchodové dveře ZK 875 x 2000 mm, 3x vnitřní dveře, 4x okno 600 x 400 mm, 
2x WC, 2x pisoár, 6x umyvadlo, 2x sprchová kabina se závěsem, 1x 
elektrický bojler 200L, ventilátor, držák na toaletní papír, polička, zrcadlo, 
háček   
Elektroinstalace: standardní provedení  
Topení:   přímotopné panely 2kW (za příplatek)  
Barevné provedení: v barvách RAL 
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· Typ C20 – skladový kontejner, 1ks 
Tento kontejner pojme drobný materiál a nástroje během stavby. 
Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2591 mm  
Rám:   ocelová svařovaná konstrukce  
Opláštění:  pozinkovaný profilový plech 1,5 mm, lakovaný v RAL barvách 
Podlaha:  ocelový rýhovaný plech tl. 4 mm, nebo dřevěná překližka tl. 28 mm  
Vrata:   dvoukřídlá ocelová vrata s gumovým těsněním a tyčovým uzavíráním 
Barevné provedení: dle vzorníku RAL 
2.5.2. Dimenzování provozního a sociálního zařízení 
Kancelář 
Požadavek: 2 x 10/15 m2 na technického/vedoucího pracovníka = 20 m2 
Buňka:  14,4 m2 
Návrh:   kancelářská buňka PC-7 pro stavbyvedoucího a mistra. 
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Zasedací místnost 
Požadavek: 8 x 1,5 m2 na osobu = 12 m2 
Buňka:  14,4 m2 
Návrh:   buňka PC-4 pro kontrolní dny, porady vedení stavby a potřeby vedoucího projektu. 
Šatny 
Požadavek: (8 – 24) x 1,75 m2 na pracovníka = 14 – 42 m2  
Buňka:  14,4 m2 
Návrh:  2 buňky PC-5 jako šatna a denní místnost pro zaměstnance. Pro tuto technologickou 
etapu bude na staveništi dle nasazení pracovníků proměnlivý stav v rozmezí 8 – 20 
pracovníků, přičemž vyšší stav nastává v době, kdy nastane souběh realizovaných 
činností. 
Hygienické zázemí 
Požadavek: 8 – 24 x 1WC + 1pisoár na 10 mužů a na dalších 40 mužů = 1 + 1až 2 + 2 
Buňka:  2x záchod + 2x pisoár 
Návrh:  sanitární buňku PC-8, která bude po celou dobu stavby poskytovat kvalitní a 
komfortní hygienické zázemí pro pracovníky. 
Hlavní umístění stavebních buněk je ve východní části staveniště tak, aby po celou dobu stavby 
nebránili ani dílčím pracím. Stavbyvedoucí má díky výhledu přehled nad staveništěm a přímý výhled 
na vjezd na staveniště. Zároveň je kancelář stavbyvedoucího a zasedací místnost pro koordinační 
porady a kontrolní dny blízko vstupu pro pěší a odpadá tak nutnost pohybu návštěv po staveništi. 
2.6. Provozní objekty a zařízení staveniště 
2.6.1. Staveništní přípojky 
Pro stavbu je třeba při zahájení prací připravit tyto následující napojovací a odběrné body: 
Staveništní přípojka elektrické energie 
Staveništní přípojka bude zřízena ze stávající trafostanice, která je plně funkční a dříve sloužila pro 
napájení celého areálu. Připojení bude přes staveništní rozvaděč se samostatným měřením pro odečet 
stavu spotřeby elektrické energie. 
Staveništní přípojka vody 
Staveništní buňky budou napojeny vlastní přípojkou vody. Z těchto buněk bude pro potřebu zálivkové 
malty vedena hadice na výrobní plochu v prostoru u buněk. Po vybudování nové vodovodní přípojky 
se provede napojení na vysazenou odbočku z vodoměrné soupravy umístěné ve vodoměrné šachtě. Na 
stavbě se uvažuje pouze s mícháním zálivek menších objemů. Rozhodující objemy se předpokládají 
dovážet autodomíchávači. 
Staveništní přípojka kanalizace 
Kanalizační přípojka je provedena jako samostatná pro staveništní buňky a bude spolu s vodovodní 
přípojkou pro buňky odstraněna na konci výstavby v rámci likvidace staveniště. Bude provedena s KG 
PVC hladké SN 8 v dimenzi DN 150.  Spád kanalizační přípojky je navržen ve sklonu 3 %. Dešťové 
vody budou svedeny do odvodňovacího rigolu podél silnice III.třídy směr Vincencov. 
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2.6.2. Skládky materiálů 
Jako provozní zařízení staveniště budou sloužit skládky přivezených materiálů určených k provedení 
stavby. Tyto skládky jsou provedeny ze zhutněné vrstvy stavebního recyklátu o tl. 200 mm. Jejich 
poloha a plocha je vyspárovaná a odvodněná a je vyznačena ve výkresu ZS. 
Největší množství výztuže bude pro armování pilot. Hotové armokoše pro horní část piloty budou na 
stavbu přivezeny před zahájením těchto prací.  
Skládka ocelových konstrukcí (sloupy, vazníky, trapézové plechy pro montáž opláštění) budou 
umístěny po obvodu budoucího objektu. Po provedení montáže konstrukce budou tyto skládky 
zrušeny. Budou tvořeny pouze vymezeným místem a podkladem z dřevěných hranolů. 
2.6.3. Sklady materiálů a nářadí 
Staveništní kontejnery typu SK 20 budou sloužit k uskladnění drobného materiálu, nářadí a nástrojů. 
Počet kontejnerů a rozmístění kontejnerů viz Výkresová část Zařízení staveniště. Dle možností stavby 
se použijí místnosti tavby, kde mohou být provizorně vybudované zárubně s uzamykatelnými dveřmi. 
2.6.4. Skládky odpadů 
Na staveništi budou umístěny kontejnery na odpad včetně štítků s informacemi o druhu odpadu, a kdo 
za odpad zodpovídá. 
2.6.5. Osvětlení 
Osvětlení bude zavedeno k buňkám a bude používáno jako bezpečnostní opatření. V průběhu celé 
stavby bude potřeba lokálních osvětlení při provádění jednotlivých fází. Toto osvětlení bude napojeno 
na místní odběr EON. 
2.6.6. Oplocení 
Staveniště je oploceno stávajícím oplocením, které kopíruje hranici pozemku. Oplocení staveniště je 
zobrazeno na situaci. 
2.6.7. Obslužná komunikace 
Primární doprava stavebních prvků, konstrukcí, hmot a materiálů na staveniště bude řešena po 
stávající místní komunikaci. Staveniště je řešeno jako neprůjezdné obousměrné s možností otočení 
vozů.  
2.7. Výrobní objekty a zařízení staveniště 
Mezi výrobní objekty na staveništi patří manipulační plocha pro předmontáž ocelové konstrukce.  
2.8. Sociální a hygienické objekty a zařízení staveniště 
Pro sociální a hygienické zajištění budou na staveništi umístěny šatnové kontejnery sloužící i jako 
denní místnost a sanitární kontejner. 
2.9. Způsob zajištění materiálů pro stavbu 
Beton bude dovážen z betonárny z Prostějova pomocí autodomíchávače a ukládán na místo buď přímo 
z autodomíchávače. Ocelové prvky konstrukce haly, panely spiroll budou dopraveny návěsem. 
Stejným způsobem budou na stavbu dovezeny staveništní buňky.  
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Materiál bude na stavbu dovážen průběžně, aby nedocházelo k velkým záborům skládkami, avšak aby 
stavba probíhala kontinuálně bez prodlev. Je zapotřebí v předstihu objednávat potřebný materiál a 
sledovat jeho aktuální dostupnost u dodavatelů. 
2.10. Zdroje pro stavbu 
2.10.1. Spotřeba vody a elektrické energie 
Pro výpočet uvažuji maximální počet pracovníku na stavbě a nejnáročnější práce z hlediska spotřeby, 
tedy ošetřování betonu a mytí vozidel před odjezdem na veřejné komunikace. Pro výpočet spotřeby 
elektrické energie uvažuji chladné období s potřebou vytápění buněk a několik energeticky 
náročnějších pracovních činností . 
Spotřeba vody max. 
1) Voda pro technologické účely 
Potřeba vody pro: m.j. Počet m.j. Střední norma [l/m3] Potřebné množství [l] 
Ošetření betonu [m3] 219 100 21 900 
   Mezisoučet A 17 520 
 
2) Voda pro hygienické a sociální účely 
Potřeba vody pro: m.j. Počet m.j. Střední norma [l/prac.] Potřebné množství [l] 
Sprchování [prac.] 24 45 1 080 
Hygienické účely [prac.] 24 40    960 
   Mezisoučet B 2 040 
 
3) Voda pro provozní účely 
Potřeba vody pro: m.j. Počet m.j. Střední norma [l/voz.] Potřebné množství [l] 
Omytí vozidel 
při odjezdu 
[vozidlo] 6 1 200 7 200 
Mytí nářadí 
a pomůcek 
[ks] 15     25    375 
   Mezisoučet C 7 575 
 
Výpočet spotřeby vody 
Qn = (Σ Pn * kn) / t * 3600 = (A * 1,5 + B * 2,7 + C * 1,5) / 8 * 3600 = 1,50 l/s 
Qn průtok vody ve špičce l/s 
Pn spotřeba vody l/den  
kn koeficient nerovnoměrnosti odběru 
t čas, po který je voda odebírána 
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Dimenzování potrubí 
Pro průtok vody Qn = 1,50 l/s je navržen průměr 40 mm (11/2“). 
Spotřeba vody Q (l/s) 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,5 18,0 
Jmenovitá světlost (“) 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 
Jmenovitá světlost (mm) 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
 
Rozvody 
Staveništní přípojka vody bude zprvu pouze pro potřeby staveništních buněk, z kterých bude dočasně 
natažena hadice na výrobní plochu zálivkové malty. Později je staveništní přípojka vyvedena z šachty 
nově budované vodovodní přípojky novostavby. Přípojka k buňkám je uložena v nezamrzne hloubce 
do pískového lože. Po staveništi je rozvod zajištěn hadicemi z PVC. 
Spotřeba elektrické energie max. 
Stroj Příkon [kW] m.j. Celkem [kW] 
P1 - elektromotory    
Topení v buňkách 2 6 12 
Svářečka 9,5 2 19 
  Mezisoučet P1 31,0 
 
Stroj Příkon [kW] m.j. Celkem [kW] 
P2 – osvětlení (vnitřní)    
Kancelář 0,12 2 0,24 
Sanitární kontejner 0,08 1 0,08 
Sklad 0,06 2 0,12 
Šatna 0,06 2 0,12 
  Mezisoučet P2 0,56 
    
 
Stroj Příkon [kW] m.j. Celkem [kW] 
P3 – osvětlení (vnější)    
Lampa venkovní 1 4 4 
Osvětlení 0,6 3 1,8 
  Mezisoučet P1 5,8 
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Výpočet příkonu elektrické energie 
P = 1,1 * √[(0,5 * P1 + 0,8 * P2 + P3)2 + (0,7 * P1)2] = 1,1 * √[(0,5 * 31,0 + 0,8 * 0,56 + 5,8)2 + 
+ (0,7 * 31,0)2] =  33,79     kW 
1,1  koeficient ztráty na vedení 
0,5 a 0,7 koeficient současnosti el. motorů 
0,8  koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0  koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
Rozvody 
Přívod elektrické energie na staveniště bude proveden svodem z odpínače na sloupovém vedení NN 
přes staveniště. Později bude staveništní rozvaděč napojen přímo na rozvodnu novostavby po 
provedení přípojek. 
Kabely budou vedeny vzdušně na dřevěných sloupech ve výšce 3,5 m. Při realizaci staveništního 
rozvodu se bude vycházet z ČSN 34 1090 – umístění a řešení musí být bezpečné bez možnosti přenosu 
dotykovým proudem a přenosem na vodivé konstrukce. 
2.11. Stroje a mechanizace pro provedení stavby 
Obsaženo v kapitole 7 tohoto projektu Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
2.12. Lékařská ošetření 
Všichni pracovníci musejí být proškoleni o poskytování první pomoci. Lékárnička je umístěna u 
stavbyvedoucího a také vyhrazeném místě na stavbě a šatně. Z každého úrazu i jen rizikového 
momentu vyplývá povinnost toto nahlásit stavbyvedoucímu, který záležitost vyřídí dle stanovených 
předpisů a zaznamená do knihy úrazů a ohrožení. 
2.13. Výstražná tabulka a ohlášení havárie 
Vstupy na staveniště musí být opatřeny výstražnými značkami zakazující vstup neoprávněným 
osobám. Před staveništěm na silnici jsou umístěny značky upozorňující na výjezd vozidel ze stavby a 
nutnost zpomalení rychlosti. U brány staveniště jsou umístěny značky omezující maximální povolenou 
rychlost na staveništi a stopka u výjezdu. V kanceláři stavbyvedoucího a šatně bude umístěna tabule 
s tel. čísly pro případ havárie: požár, potrubí, první pomoc, policie, inženýrské sítě. 
2.14. BOZP 
Pro účely BOZP bude na stavbě založen deník bezpečnosti práce, do kterého se budou zaznamenávat 
provedená školení o BOZP všech pracovníků v průběhu stavby. Povede se i kniha úrazů a ohrožení. 
Na oplocení staveniště u vstupu a vjezdů budou umístěny výstražné a bezpečnostní tabulky zakazující 
vstup neoprávněným osobám. A v kanceláři stavbyvedoucího, šatně dělníků a na stavbě bude umístěna 
nástěnka s telefonními čísly v případě havárie a nehody (policie, hasiči, záchranná služba, správci sítí). 
Hlavní předpisy 
· Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
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· Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
· Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
· Nařízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Ostatní předpisy 
· Vyhláška 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
· Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
· Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
· Nařízeni vlády č. 178/2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 
· Nařízeni vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
· Zákon 185/2001 Sb. o odpadech 
· Zákon 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
· Zákon 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 
· Zákon 362/2006 Zákoník práce 
· Zákon 183/2006 Stavební zákon 
· atd. 
Dle zákona č. 309 § 14 se požaduje v tomto stupni zřídit funkci koordinátora stavby. 
Stavba je posuzována dle zákona č. 309/2006 zejména § 15 a § 16. Zadavatel zajistí zpracování Plánu 
BOZP. 
Vlastní Plán BOZP musí být zpracován před zahájením prací. Tento plán obsahuje i časové údaje ve 
formě harmonogramu, který kromě funkce postupu výstavby zobrazuje i souběhy prací a vytipovaná 
rizika při nich. 
Stanovení podmínek z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti práce 
Během prací musí být dodržena zejména následující předpisy a nařízení: 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prácí. Dále jsou povinni 
používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Bližší 
podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po 
opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupuji na staveniště osobními 
ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá. 
Zhotovitel stavebních prací musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 
Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit 
provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí 
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odstranit sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit 
všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce v daném úseku 
rozhodne odpovědný pracovník zhotovitele po posouzení důvodů. 
Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby stanoveny 
zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Potřebná opatření 
urči zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s projektantem. Práce v blízkosti inženýrských 
sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli 
sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu 
další pracovník. Před stavbou musí být vytýčené veškeré inženýrské sítě a musí být postupováno dle 
vyjádření jejich správců. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. 
Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, 
dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. Všechny 
otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny. 
Před započetím zemních prací musí být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru těchto prací průzkum 
všech překážek a odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních 
vedení inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště. Práce v ochranných 
pásmech energetického vedení provádět dle pokynů správců těchto sítí a jejich vyjádření, či v případě 
nutnosti si vyžádat jejich přítomnost. 
Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Pres výkopy v 
zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro 
každý vstup do objektu nebo max. po 50 m. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se 
zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn bezpečný sestup 
po žebříku apod. Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním 
zdvihem musí být provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými 
břemeny ani v jejich blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. 
Do pracovního prostoru stroje a zařízeni se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. Prostory, nad 
kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu 
jiných osob. 
Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou odbornou 
způsobilost. Stroje a technická zařízeni mohou být uvedena do provozu, jen odpovídají-li příslušným 
předpisům technického stavu. 
Předpokladem je, že na stavbě se budou pohybovat pracovníci dodavatele poučeni z hlediska 
bezpečnosti práce a zvláštnostmi této stavby. Pracovnici vykonávající odbornou činnost musejí mít 
platné oprávněni pro obsluhu těchto zařízení a strojů. 
Tento Plán BOZP informuje o základních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví ve stádiu 
projektových prací. Určuje základní povinnosti zadavatele a zhotovitele. Slouží jako podklad pro 
vlastní zhotovení plánu po výběru dodavatele před zahájením vlastních prací ve smyslu NV č. 591 - 
§ 7. Po výběru dodavatele a určení časového horizontu výstavby bude dopracován Plán s přesným 
vytipováním rizik a souběhy prací. Tento Plán musí být před zahájením podepsán všemi zhotoviteli. 
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2.15. Ochrana životního prostředí 
Po dobu prováděni se zvýší částečně prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. Odpady je možno 
likvidovat pouze v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do 
těchto provozoven musí zhotovitel popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 
Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo 
nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
Při realizaci stavby se vyskytne následující odpad a z hlediska životního prostředí se jedná podle 
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., resp. Vyhlášky 381/2001- Katalog odpadů o následující odpady: 
· kategorizace 15 01 01 papírové obaly - místo uložení - sběrné suroviny 
· kategorizace 15 01 02 plastové obaly - místo uloženi - sběrné suroviny 
· kategorizace 15 01 03 dřevěné obaly - místo uložení - sběrné suroviny 
· kategorizace 15 01 06 směsné obaly - místo uložení - sběrné suroviny 
· kategorizace 17 01 01 úlomky betonu znečištěné -místo uložení na řízenou skládku 
· kategorizace 17 01 02 cihelny odpad - místo uloženi na řízenou skládku 
· kategorizace 17 04 05 železný šrot místo uloženi - sběrné suroviny 
· kategorizace 17 09 04 směsný stavební odpad - místo uložení - řízená skládka 
· kategorizace 17 03 02 asfaltové směsi (neobsahující dehet) 
· kategorizace 17 09 11 kabely (bez nebezpečných látek) 
· kategorizace 17 06 04 izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných látek) 
· kategorizace 20 03 01 směsný komunální odpad 
Směsný odpad bude roztříděn na jednotlivé složky dle Katalogu odpadů a dodavatel stavby zajistí 
manipulaci s odpadem dle platných předpisů. 
Během výstavby musí být používány jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. Zhotovitel musí zajistit 
kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do 
zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). 
U malých nepropustných ploch muže provést dekontaminaci VAPEXEM. Při odstavení, parkování 
strojů je nutno vždy umístit pod stroj záchytnou vanu proti úkapům ropných látek. 
Odpady budou ke zneškodnění předány pouze oprávněné osobě dle §12 odst. 3, 4 zákona č. 185/2001 
o odpadech. Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení zákona č. 185/2001 o odpadech, 
vyhlášky MŽP č.381/2001 sb. - katalog odpadů, vyhláška MŽP č.383/2001 o podrobnostech nakládání 
s odpady a ostatní prováděcí předpisy. 
Původce bude s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností 
vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 
Zhotovitel je povinen udržovat veřejné komunikace, které použije pro příjezd na staveniště v čistotě a 
zajistit jejich pravidelné čistění a případně kropení pro omezení prašnosti. 
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Ochrana proti hluku a vibracím 
Zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace, stavba bude probíhat mimo 
hlavní zástavbu a proto se nemusí provádět jiná opatření. 
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením 
vlády č. 502/2000 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští 
příslušná vyhláška. 
Nakládka zeminy na dopravní prostředky bude nejvýše 10 cm pod horní hranu postranic vozidla. 
Ochrana proti znečištění komunikací 
Zhotovitel zajistí omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy. Zařídí u výjezdu 
ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních 
strojů od bláta (zákon č. 555/1984 Sb. a vyhláška č. 35/1994). 
Bude odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných plochách a ostatních 
komunikacích. 
Zábor ploch pro zařízení staveniště, jeho provoz a vizuální rušení okolí 
Zábor ploch po dobu výstavby bude řešen v samostatné části projektové dokumentace pro stavební 
povolení. 
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavebníka. Předpokládaná se, že denní pracovní doba 
na stavbě bude od 7:00 do 21:00 hodin. Pro provoz zařízení staveniště zhotovitel vypracuje takový 
provozní a manipulační řád, aby ani vizuálně nebylo narušováno životní prostředí. 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které 
nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). 
Zhotovitel zajistí uložení sypkého stavebního materiálu a vykopané zeminy tak, aby při přívalových 
deští nedošlo k jejich spláchnutí na přilehlou komunikaci I/198. 
Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů. 
Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě budou pro zachycení 
havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány záchytné vany. 
Ochrana zeleně před poškozením 
Ponechaná vzrostlá zeleň bude po dobu výstavby ochráněna dřevěným bedněním. 
Odpadové hospodářství 
Původce, jakožto právnická osoba, je povinen se při provozování stavby řídit novou právní úpravou 
zákonem č. 381/2001 Sb. a vyhl. č. 383/2001 Sb. 
 Původce je zejména povinen: 
· předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti 
· nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným zákonem a souvisejícími předpisy 
· zařazovat odpady podle druhů a kategorií dle Katalogu odpadů 
92
· odpady, které sám nemůže využít, trvale nabízet k využití 
· kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a podle toho s nimi zacházet 
· shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
· zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního 
prostředí 
· vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zákonem a vyhláškou  
Se směsným stavebním odpadem je třeba nakládat jako s odpadem kategorie N, pokud prováděcí 
firma bude odpad z demolice třídit a stavební odpad rovněž třídit (na beton, cihly, sklo, atd. – dle 
Katalogu). Pak půjde většinou o odpady kategorie O. 
U odpadů druhově blíže neurčených je nutno kategorii doplnit až v závislosti na skutečných 
vlastnostech odpadu. 
Ke společnému shromažďování jednotlivých druhů odpadu závislosti na stejném způsobu zneškodnění 
je třeba souhlasu. 
Projektem uvažované zařazení odpadů dle druhů a kategorie ( stavba + provoz ) 
02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a 
zpracování potravin   
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 
02 02 01 Kaly z praní a z čištění 
02 02 99 Odpady jinak blíže neurčené 
 
05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí   
05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky 
 
06 Odpady z anorganických chemických procesů  
06 05 02*  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky 
06 05 03  Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 
02 
 
15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak 
neurčené 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
15 01 05 Kompozitní obaly 
15 01 06 Směsné obaly 
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15 01 07 Skleněné obaly 
15 01 09 Textilní obaly 
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod 
číslem 15 02 02 
 
17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 
 
18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče anebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou 
kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích  zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se 
zdravotní péčí) 
18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) 
18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní  požadavky s ohledem 
na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití) 
 
19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren  odpadních 
vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody 
pro průmyslové účely 
19 08 01 Shrabky z česlí 
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 
19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky 
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 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a 
odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 
20 01 01  Papír a lepenka 
20 01 02  Sklo 
20 01 10  Oděvy 
20 01 11  Textilní materiály 
20 01 21*  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   
20 01 31*  Nepoužitelná cytostatika  
20 01 32  Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 
20 01 39 Plasty  
20 01 40 Kovy 
20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené  
20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad 
Pozn:  Odpady označené * jsou zařazeny do kategorie N, ostatní do kategorie O. 
2.16. Požární ochrana 
Pro stavbu musí být vypracován systém požární ochrany a požární řád, který vychází ze zákona č. 
203/1994 Sb. a vyhláška MV ČSR č. 37 ze dne 30. 5. 1956. Na stavbě je nezbytné dodržovat požárně 
bezpečnostní předpisy, zejména při svařování a prací s natavovacím hořákem a dodržovat zásady, 
které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. V prostoru 
staveniště je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm v blízkosti hořlavých a výbušných látek. Při 
práci s otevřeným ohněm je nutno dodržovat platné požární směrnice a předpisy. Sklady hořlavých a 
výbušných látek musí být provedeny v souladu s protipožárními předpisy a vybaveny hasicími 
přístroji typy dle uskladňované látky.  
V případě požáru je určena příjezdové komunikace od obce Vranovice a vnitrostaveništní 
komunikace. Hasicí přístroje budou umístěny v buňce stavbyvedoucího, šatně a skladu na stavbě. 
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1. Úvod 
Časový plán pro technologickou etapu je součástí složky B Přílohy. 
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1. Výpis hlavních navržených stavebních strojů a mechanismů 
1.1. Stroje pro výkopové a zásypové práce, montážní práce 
1.1.1. Autojeřáb AD 28  TATRA 
Autojeřáb bude využit na montáž ocelové konstrukce, střešního pláště, opláštění, montáž panelů 
spiroll, montáž soklových panelů. 
Šířka :    2 500 mm 
Výška:  3 700 mm 
Délka:                        10 700 mm           
Celková hmotnost:  30 500 kg 
Nosnost:  28 000 kg  
Pojezd s břemenem:   nelze 
Max. dopravní rychlost: 80 km/hod. 
Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní – diesel 
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Pracovní diagram AD 28 
1.1.2. Rýpadlo – nakladač (traktorbagr) JCB 2CX 
Stavební stroj rýpadlo bude využit pro méně objemové práce, např. dosypání štěrkového násypu 
v okolí pilot, vyhloubení pro rozšíření zhlaví pilot.  
Čistý výkon:   56 kW 
Provozní hmotnost:   5 710 kg 
Průjezdná výška:   2,67 m 
Šířka:   1 370 (2 000) mm 
Výsypná výška:   2,42 (2,49) m  
Objem lopaty – navršená: 0,6 m3 
Objem lopaty:   0,46 m3  
Průměr otáčení:   7,25 m 
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Průměr otáčení lopaty:  9,35 m 
Doprava na staveniště 
Po vlastní ose                                
Zdroj a odběr energie 
Vlastní  - diesel 
Konstrukce 
Rám kabiny je testován dle ROPS a FOPS norem a poskytuje obsluze maximální ochranu. 
 
 
1.1.3. Vibrační válec Weber DVH 600 
Vibrační válec a vibrační deskou budou využity k zhutnění násypu v okolí zhlaví pilot po odbednění 
rozšířené části a jejich dosypání násypovým materiálem. 
Provozní hmotnost:  420 kg 
Motor:    5 kW 
Odstředivá síla:   10 kN 
Pracovní šířka:   65 cm 
Doprava na staveniště 
Na nákladním autě 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní – diesel 
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 1.1.4. Vibrační deska 
Provozní hmotnost:  224 kg 
Motor:    Hatz 
Odstředivá síla:   34 kN 
Pracovní šířka:   50 (60/70) cm 
Doprava na staveniště 
Na nákladním autě 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní – diesel 
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1.2. Stroje pro práce betonářské a železářské 
1.2.1. Autodomíchávač SCHWING-Stetter AM 9 - 15 C 
Autodomíchávač se použije pro dopravu betonových směsí. Betonáž rozšířené části zhlaví pilot.  
Jmenovitý objem:  9 - 15 m3 
Sklon bubnu:   11,2° 
Otáčky bubnu:   0 - 12/14 U/min 
Stupeň plnění:   57 % 
Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní – diesel 
 
1.2.2. Nákladní tahač Scania R 470 s návěsem Schmitz Cargobull 
Nákladní tahač s návěsem bude použit pro převoz ocelových konstrukcí, trapézových plechů pro 
opláštění haly, tepelných izolací použitých do sendvičových konstrukcí opláštění, Převoz panelů 
spiroll.  
Provozní hmotnost:  26 t 
Užitečná hmotnost:  16,5 t 
Celková délka:   13,6 m 
Poloměr otáčení:  15,0 m 
Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní – diesel 
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1.3. Stroje pro přípravu maltových a omítkových směsí 
1.3.1. Míchačka na maltu a beton gravitační bubnová MK 260 B 
Malá stavební míchačka slouží v případě přimíchání menších objemů požadované směsi. 
Pracovní objem:           260/200 
Hmotnost:   162 kg 
Výkon motoru:   900 W 
Doprava na staveniště 
Na nákladním autě 
Zdroj a odběr energie 
230 V 
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1.4. Malá mechanizace 
1.4.1. Stavební plošina COMP 12 DX 
Plošina se využije při instalaci VZT rozvodů. 
Max. pracovní výška:  12 m 
Průjezdný výška:  1,8 m 
Nosnost koše:   450 kg 
Hmotnost:   4080 kg 
Doprava na staveniště 
V nákladním autě, na valníku 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní - diesel 
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1.4.2. Mechanický ponorný vibrátor 
Ponorný vibrátor pro hutnění monolitických betonových konstrukcí.  
Napájení:  230/50 V/Hz  
Hmotnost:  12,5 kg 
Délka hadice:  1,2 m 
 
1.4.3. Elektrický svářecí agregát TransTig 1600 
Svařovací zařízení pro svařování armatury, ocelových konstrukcí, opravy a montážní práce. 
Síťové napětí:  1x230 V 
Účiník:   0,99 160A 
Hmotnost:  8,4 kg 
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1.4.4. Řezačka a ohýbačka výztuže Hitachi VB 16 Y 
Pro staveništní ohýbání a řezání výztuže se využije tohoto nářadí. 
Příkon:   510 W 
Hmotnost:  17 kg 
Max. průměr:  16 – 18 mm 
Čas střihu:  3,1 s 
Čas ohybu:  5,1 s 
 
1.4.5. Úhlová bruska HILTI DCG 125-S 
Kotouč:  125 mm 
Příkon:   1400 W 
Hmotnost:  1,9 kg 
Max. řezací hloubka: 35 mm 
 
1.4.6. Další nářadí 
V rámci realizace stavebního díla je potřeba na stavbě zajistit další mechanické a ruční nástroje. 
Všechno nářadí bude  kategorie Profi, jako např. příklepová vrtačka, bourací kladivo, aku-šroubovák, 
motorová pila, a další. 
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1.5. Základní podmínky provozu stavebních strojů  
Při stavebních pracích lze používat jen stroje a strojní zařízení, která svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídají předpisům bezpečné práce. Stroje se mohou používat jen k těm 
účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s technickými podmínkami stanovenými 
výrobcem a technickými předpisy. Dodavatel stavebních prací je povinen vydat pokyny pro obsluhu a 
údržbu stroje a provést jejich proškolení. 
Pokyny pro obsluhu a údržbu musí obsahovat: 
Ø Povinnosti obsluhy před zahájením provozu stroje ve směně 
Ø Povinnosti obsluhy při provozu stroje 
Ø Rozsah a lhůty provádění údržby a revizí stroje 
Ø Způsob zajištění stroje 
Ø Zakázané úkony a činnosti 
Ø Způsob a rozsah záznamů o provozu a údržbě stroje 
Stroj může samostatně obsluhovat jen osoba, která má pro tuto činnost příslušnou odbornou 
způsobilost a je proškolena. 
Obsluha je povinna: 
Ø Prohlédnout stroj a příslušenství před uvedením stroje do provozu  
Ø Seznámit se záznamy a provozními odchylkami zjištěnými v průběhu předchozí 
směny 
Ø Překontrolovat funkčnost ovládacích, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 
Stroje musí být před prvním uvedením do provozu vybaveny: 
Ø Provozními doklady, 
Ø Označením s evidenčním číslem, 
Ø Označením s názvem provozovatele stroje, 
Ø Bezpečnostními značkami, sděleními a tabulkami s nápisy v českém jazyce, 
Ø Bezpečnostními nátěry, 
Ø Předepsaným zařízením pro zvukovou výstrahu, 
Provozními doklady jsou: 
Ø Provozní deník, 
Ø Revizní kniha stroje, 
Ø Technická dokumentace 
1.6. Údržba a oprava strojů 
Údržba, opravy a čištění strojů se musí provádět v souladu s dokumentací strojů a technickými 
normami, se kterými musí být pracovník seznámen a proškolen. 
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1.7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci při provozu stavebních strojů 
K oblasti bezpečnosti práce při provozu strojů se vztahují především níže vypsaná všeobecná pravidla 
obsahující základní zásady o bezpečnosti práce. 
Při provozu strojů a strojních zařízení je zakázáno: 
Ø Uvádět do chodu a používat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho 
nebezpečném dosahu další pracovníci, 
Ø Uvádět stroj do chodu, je-li demontováno nebo poškozeno některé ochranné zařízení, 
Ø Dotýkat se pohybujících částí stroje tělem nebo nářadím drženým v rukou, 
Ø Pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor 
dostatečně osvětlen, 
Ø Přemisťovat materiál a přepravovat pracovníky na stroji, pokud to není výrobcem 
povoleno, 
Ø Ovládat stroj nebezpečným způsobem, 
Ø Vyřazovat z provozu bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení stroje, 
Ø Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při čerpání pohonných hmot, 
Ø Obsluhovat stroj pod vlivem návykových a omamných látek. 
Zhotovitel stavby musí při provádění stavby dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se 
životního prostředí. Příslušné předpisy musí být splněny při skladování materiálů, jejich manipulaci, 
provádění všech stavebních a montážních prací a zneškodňování odpadů. 
Přípustné hladiny hluku stanoví Hygienické předpisy, svazek 31/1977 Ministerstva zdravotnictví 
ČSSR. Zhotovitel musí dbát na to, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku, které jsou 
dány těmito předpisy. Používané stavební stroje musí mít schválené hodnoty emisí hluku, které jsou 
součástí schválení příslušného typu stroje.  
Pro posuzování zatěžování staveniště a jeho okolí emisemi z provozu stavebních strojů prachem, 
uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší je zhotovitel povinen se řídit 
ustanovením zákona č. 12/1977 Sb. Stejný zákon stanoví maximální hodnoty vibrací, které jsou 
přípustné pro přenos na člověka. 
Při stavební činnosti musí zhotovitel stavby provést všechna potřebná technická a organizační 
opatření, aby zabránil znečištění povrchových i podzemních vod, v souladu s vyhláškou č. 6/1977 Sb. 
Musí být zabráněno úkapům a únikům ropných látek, asfaltů, různých chemikálií a dalších, ekologicky 
nebezpečných látek při jejich přepravě, skladování a použití. Musí být dodrženy následující zákonné 
normy: 
Ø Zákon č. 183/1973 Sb. 
Ø Nařízení vlády ČR č. 82/1999 Sb. 
Ø Vyhláška č. 61/1977 Sb. 
Ø Směrnice MZd ČSSR č. 51/1979 Sb 
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1. Úvod 
Kontrolní a zkušební plán je součástí složky B Přílohy. 
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1. Identifikační údaje 
Název stavby: Hala na výrobu kontejnerů, Vranovice, poz. parc. č. 320/2, 321/3, 
322/2,4,6,7,8,9,11,12,13,17 
Místo stavby:   Vranovice 
Katastrální území:  Vranovice 
Investor:   Futures Contproduct s.r.o.,  
Jasanová 340/5,  
796 04 Prostějov Domamyslice 
Stupeň projektu:  dokumentace pro realizaci stavby 
2. Pojmy a zkratky 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
OIP – oblastní inspektorát práce 
OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky 
Koordinátor BOZP na staveništi – fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k 
provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 
Koordinátor je při realizaci stavby povinen bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené 
zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu 
prací, dále je povinen upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a 
vyžadovat zjednání nápravy. Pokud nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření 
ke zjednání nápravy, je koordinátor povinen toto oznámit zadavateli stavby. 
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Činnosti koordinátora BOZP 
Přípravná fáze stavby: 
· Koordinátor BOZP zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické 
podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících 
pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví 
· Koordinátor BOZP zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně 
bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě 
Fáze realizace stavby: 
· Koordinátor BOZP bude koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady 
prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně 
· Koordinátor BOZP bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, 
při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností 
· Koordinátor BOZP bude sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se 
zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat 
na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav 
· Koordinátor BOZP bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti 
zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění 
nedostatků 
· Koordinátor BOZP bude informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací 
· Koordinátor BOZP bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně 
vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám 
· Koordinátor BOZP bude sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě 
zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán 
aktualizovat 
Zadavatel (objednatel) stavby – osoba, která je investorem a objednatelem stavby. Podle požadavků 
zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je 
povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele 
ke spolupráci s koordinátorem BOZP.  
Přípravná fáze stavby: 
· Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a 
zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby 
práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., nebo kde je splněn rozsah 
stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.  
Fáze realizace stavby: 
· Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové 
stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů, kteří získali stavební povolení po 1. 
lednu 2007 a u kterých jsou přesaženy následující limity objemu staveb:  
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a) u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 den. 
b) u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
V následující tabulce je uveden přehled povinností související s výkonem koordinátora BOZP, které 
vznikají zadavatelům staveb při různých situacích na staveništi: 
 Popis situace Povinnost zadavatele stavby 
Počet 
zhotovitelů 
Na stavbě budou 
prováděny  
práce dle 
591/2006 Sb. 
Rozsah stavby 
přesahuje 
limity dle § 15 
zákona č. 
309/2006 Sb. 
Nutno 
nechat 
zpracovat 
plán BOZP 
Nutno zaslat 
oznámení o 
zahájení 
prací na OIP 
Nutno určit 
koordinátora 
při realizaci 
stavby 
1 
ano -- ano ne ne 
-- ano ano ano ne 
-- -- ne ne ne 
2 a více 
ano -- ano ne ne 
-- ano ano ano ano 
 
Místně příslušným OIP stavby je: 
Oblastní inspektorát práce pro Olomoucký kraj 
Adresa: Živičná 2, 702 69 Ostrava 
Telefon: +420 950143711 
Fax: +420 596110164 
E-mail: ostrava@oip.cz 
Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným 
změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu 
jeho aktualizaci. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 6 tohoto plánu BOZP. 
Zhotovitel stavby – osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu 
své činnosti nebo dodavatel dílčích zakázek. 
Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 
informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 
zvolil. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho 
úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat 
informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny 
koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a 
postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 
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3. Cíle a funkce plánu BOZP na staveništi 
Cílem tohoto plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je stanovit základní podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí na stavbě Hala na výrobu kontejnerů, Vranovice. 
Plán je určen pro pracovníky na stavbě bez ohledu na to, jsou-li zaměstnanci společnosti nebo 
pracovníky jiných firem, které se podílejí na realizaci stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci musí být přístupný a předaný všem zúčastněným zhotovitelům, kteří na svoje podmínky práce 
a činností doplní plán BOZP a předloží stavebníkovi (koordinátorovi BOZP).  
4. Popis, účel a místo stavby 
Pozemky pro daný záměr – výstavbu haly na výrobu kontejnerů, tvoří areál původně využívaný 
zemědělským družstvem. Stávající objekt se nachází na jihozápadním okraji obce Vranovice 
(katastrální území Vranovice). Areál je oplocený a v současné době již proběhlo odstranění stávajících 
staveb v místě výstavby uvažované haly. 
Stavba objektu je navržena jako montovaná ocelová hala s pilotovým založením a opláštěním i 
zastřešením z trapézových plechů s vložením tepelné izolace (minerální vlny). 
Navržený objekt haly je nepodsklepený, přízemní se sedlovou střechou o sklonu 4°, s krytinou 
z trapézového plechu. K hale je přimknuta administrativní část v šířce 7 m, která je rozdělena do dvou 
podlaží předpjatými panely Spiroll, s pultovou střechou z trapézových plechů. Administrativní část je 
oddělená od haly stěnou s 30-ti minutovou požární odolností. 
Technická infrastruktura bude řešena v rámci oploceného areálu bez připojení na rozvody sítí. Na 
zdroj elektrické energie bude hala napojena ze stávající sloupové trafostanice na oploceném pozemku 
a ve vlastnictví investora. Jako zdroj vody bude sloužit stávající vyčištěná studna. Kanalizace 
splašková a zaolejovaná bude zaústěna do jímky na vyvážení (15m3), kanalizace dešťová je řešena 
vsakováním. Pro vytápění a ohřev bude do areálu přiveden zemní plyn.  
Sjezd do areálu je stávající z komunikace III. třídy. 
4.1. Poloha staveniště 
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4.2. Uspořádání staveniště, doprava na staveništi 
Uspořádání staveniště je patrné z projektové dokumentace pro stavební povolení část  
E – Zásady organizace výstavby. 
­ Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby bylo zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a 
stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
­ Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen příslušnou bezpečnostní 
značkou (dle NV č.11/2002 Sb.) na všech vstupech a přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
­ Vstup a výjezd na stavbu bude zajištěn stávajícím sjezdem ze silnice III. třídy č. 37763. 
­ Všechny stroje a mechanismy, pohybující se po staveništi, musí být v dobrém technickém 
stavu, jejich obsluha vždy zajistí průběžnou kontrolu úkapů ropných látek. Případné úniky 
provozních kapalin na staveništi je nutno nahlásit vedoucímu zaměstnanci a zamezit jejímu 
dalšímu úniku, následně zajistit odbornou likvidaci.  
­ Všechna vozidla při vyjíždění, vjíždění a pohybu po komunikacích na staveništi musí 
dodržovat zásadu přednosti v jízdě z pravé strany.  
­ Vjezd soukromých vozidel zaměstnanců na staveniště je zakázán. Před vyjetím vozidla ze 
staveniště na provozovanou veřejnou komunikaci je každý řidič vozidla povinen očistit 
vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznečistil. 
­ Zhotovitel, který znečistí veřejnou komunikaci, zajistí její očištění. Prašnost během výstavby 
bude minimalizována např. postřikem vodou pomocí kropicího vozu.  
­ Všechny stavební stroje a mechanismy musí být vybaveny akustickým signálem při zpětném 
chodu. 
4.3. Předpokládaný časový průběh stavby 
Celková doba stavby    6 měsíců 
Vydání stavebního povolení   01/2012 
Zahájení stavby    01/2012 
Dokončení stavby    06/2012 
4.4. Předpokládaný průběh stavebních prací 
Předpokládaná doba výstavby – 0,5 roku.  
Rok 2012 – Leden - Stavba bude zahájena zemními pracemi – Navrtání a vylití pilot se vsazením 
armovaných košů a kotevních bloků, ke kterým bude kotvena ocelová konstrukce haly. Nosný systém 
je navržen jako šroubovaná příhradová konstrukce z tenkostěnných, za studena tvarovaných, 
otevřených profilů. Profily jsou vyráběny z ocelových žárově pozinkovaných pásů. Základní statický 
systém: sloupy hlavních rámů jsou vetknuty do spodní stavby. V administrativní části budou osazeny 
stropní panely Spiroll. 
Rok 2012 – Únor – Opláštění haly pomocí trapézových plechů s vložením minerální vlny ve stěnách 
150 mm, ve střešním plášti 200mm. Po opláštění budou do přichystaných otvorů osazeny okna, dveře 
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a vrata. Po opláštění bude možné započetí betonáží podlah s vložením technologií a vnitřních instalací. 
Následuje montáž vnitřních příček, zdravotechnických instalací, elektroinstalací, strojů a zařízení. 
Rok 2012 – Březen, Květen - Dokončovací úpravy – zpevněné plochy, terénní úpravy. 
4.5. Předpokládané použití stavebních prostředků 
Nákladní automobil, rýpadlo, buldozer, kolový kloubový nakladač, jeřáb AD, vibrační technika 
(válec), univerzální dokončovací stroje, finišer, míchačky, omítačky, stavební výtahy, zdvíhací 
zařízení a plošiny, ruční pneumatické a elektrické nářadí, kompresor, rozbrušovačka, okružní pila, 
svářecí agregát.  
5. Požadavky bezpečnosti práce na stavbě 
- Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 
s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 
- Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat 
při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. 
Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený 
zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a 
postupy k jejich zajištění. 
- Každý ze zaměstnavatelů je povinen zajistit, aby jeho činnost a práce jeho zaměstnanců byly 
organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci 
dalšího zaměstnavatele. 
- Každý ze zaměstnavatelů je povinen dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat 
odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal 
od jiných zaměstnavatelů. 
- Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na 
všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 
- Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel - 
tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance. 
- Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a 
pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a příjímání 
opatření k předcházení rizikům. 
- Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 
prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 
vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. 
- Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření 
k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 
minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností 
zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých 
opatřeních podle věty první vede zaměstnavatel dokumentaci.  
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6. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
- Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 
jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
- Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. 
Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v 
souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
- Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení 
stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu 
uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily 
ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 
činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
- Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem 
oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
- Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 
podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle okolností též 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých 
fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek 
výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních 
komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
- Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých 
stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
7. Požadavky na zajištění staveniště 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
· staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
· u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem 
na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou dle bodu 9.1.2 
· nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a 
osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
· nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle bodu 9.1.2 této zprávy nebo zasypány. 
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· Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
· Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, 
jakož i se zrakovým postižením. 
· Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
· Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
· Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
· Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
· Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. 
Zařízení pro rozvod energie 
· Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým 
proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných 
zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a 
odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody 
energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a 
viditelně označeny. 
· Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, 
odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
· Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 
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strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů 
pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
8. Rizikové práce a činnosti 
V rámci realizace stavbu budou na staveništi probíhat tyto práce a činnosti dle NV č. 591/2006 Sb., 
příloha č. 5, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví: 
­ Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popř. technického vybavení 
­ Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
8.1. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popř. technického 
vybavení 
· Před zahájením výkopových prací, bouracích prací, zřízením komunikací či dalších 
činností, které mohou ohrozit energetické vedení, je nutné polohově popřípadě i výškově 
vytýčit veškerá energetická vedení v dané lokalitě. 
· Při realizaci je nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců 
inženýrských sítí. 
· Vlastník energetického vedení musí být před zahájením prací informován o záměru a musí 
k tomuto záměru vydat souhlas. 
· V ochranném pásmu energetického vedení je zakázáno vysazovat stromy a přejíždět 
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 
· Výkopové práce dovolenosti 1 m od energetického vedení musí být prováděny ručně. 
· V případě potřeby přejezdu energetických vedení těžkou technikou musí být v součinnosti 
s vlastníkem vedení určen způsob ochrany energetického vedení. 
· Před záhozem energetického vedení musí být vlastník vyzván ke kontrole uložení vedení. 
· Každé poškození energetického vedení či technického vybavení musí být neprodleně 
ohlášeno vlastníkovi. 
· U inženýrských sítí, nacházejících se v prostoru staveniště, je nutné dodržet ochranná 
pásma, stanovená předpisy jejich správců – viz. dokladová část „D“ projektové 
dokumentace. 
8.2. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
· Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 
ohrožení fyzických osob a konstrukcí. 
· Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 
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· Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
· Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
· Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být zvoleno tak, 
aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být bezpečně. 
· Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány. 
Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
· Při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců. 
· Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu a 
s požadavky uvedenými v samostatné kapitole tohoto plánu BOZP. Je zakázáno zdvihat 
nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem 
znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude 
překročena nosnost použitého zařízení. 
· Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
· Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
· Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu. 
· Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců 
a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
· Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
· Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
8.3. Předpokládané rizikové práce a činnosti jsou uvedeny v příloze č. 5 tohoto plánu BOZP, 
kde je uveden předpokládaný seznam možných rizik při provádění stavby a posouzení 
přijatelnosti rizik:  
a. Riziko přijatelné – systém je bezpečný 
b. Riziko mírné – systém je bezpečný podmíněně vyškolení obsluhy, kontroly apod.  
c.  Riziko nežádoucí – systém je nebezpečný – je nutné uplatnit ochranná opatření 
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d.  Riziko nepřijatelné – okamžité opatření, případně odstavení systému 
9. Další činnosti spojené s potencionálními nebezpečími možného ohrožení bezpečnosti 
a zdraví pracovníků 
9.1. Zemní práce 
9.1.1. Příprava před zahájením zemních prací 
- Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytyčeny trasy technické 
infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě 
v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se 
na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby 
vytyčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným 
způsobem. 
- Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 
rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh 
pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních 
prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění 
přítoku vody na staveniště. 
- S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto 
pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní 
fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
- Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a 
opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
9.1.2. Zajištění výkopových prací 
- Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
- Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, přičemž 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve 
vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 
zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se 
považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 
prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 
označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 
vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a 
zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří 
překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle 
věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
- Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 
zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 
bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně 
zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 
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- Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 
osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 
1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po 
obou stranách. 
- Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v 
pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové 
dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, 
stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny 
výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
- Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
9.1.3. Provádění výkopových prací 
- Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability.   
- Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve 
výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 
- V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito 
podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo 
strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
- Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popřípadě vlastníkem vedení. 
- Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení 
nebo rozpojení. 
- Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu 
nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
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- Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na 
jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
- Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby 
se vzájemně neohrožovaly. 
- Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, 
které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění 
nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z 
výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
- Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 
- Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 
1,3 m prováděny osamoceně. 
9.1.4. Zajištění stability stěn výkopů 
- Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
- Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 
větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat 
s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného 
technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první. 
- Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství 
výkopu. 
- Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 
nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými 
stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, 
lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 
- Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 
m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a 
armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
- Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
- Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
9.1.5. Svahování výkopů 
- Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti 
ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po 
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ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro 
některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 
- Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
- Podkopávání svahů je nepřípustné. 
- Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
- Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno provést 
opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
- Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací 
opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění 
bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 
9.1.6. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
- Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana 
dotčených podzemních sítí technického vybavení území. 
- Prostor, v němž se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout nebezpečí 
popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen. 
9.1.7. Ruční přeprava zemin 
- Konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí být upevněna tak, 
aby neohrožovala bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo stěny výkopu. Na části 
pažení lze uvedenou plošinu připevňovat pouze tehdy, je-li pažení k tomuto účelu 
přizpůsobeno. 
- Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace ve 
sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností 
musí být zpevněn. 
- Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při okraji 
výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. Vyžaduje-li manipulace s 
kolečkem odstranění části zábradlí, postupuje se podle zvláštního právního předpisu. 
9.2. Stroje  
9.2.1. Stroje pro zemní práce 
- Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, 
aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena 
v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením 
prací. 
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- Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, 
aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
- Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
- Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, 
aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
- Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje 
pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při 
nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 
prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické 
osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
- Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v 
přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu 
obsluhy. 
- Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v 
souladu s návodem k používání. 
- Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
- Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno  
§ roztloukat horninu dnem lopaty, 
§ urovnávat terén otáčením lopaty, 
- Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
zeminy. 
- Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle podmínek 
stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 
- Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou fyzickou 
osobou nezbytná opatření k tomu, aby stroj nenarazil radlicí na vyčnívající pevné překážky, 
jako jsou kameny, pařezy nebo silné kořeny, které je nutno předem odstranit, narušit, 
popřípadě viditelně označit. Zařízení technického vybavení, například požární hydranty, 
uzávěry vody a plynu nebo kanalizační poklopy, je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich 
poškození. 
- Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před strojem ve 
směru jeho jízdy zdržovat žádné fyzické osoby. 
- Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet přes jakoukoli část 
taženého skrejpru. 
- Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta a uzavřena.  
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9.2.2. Míchačky 
- Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze. 
- Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
- Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího 
bubnu. 
- Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. 
Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
- Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, údržbě a 
čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li 
koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným 
ochranným prostředkem. 
- Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické 
energie. 
9.2.3. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
- Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
- Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
9.2.4. Vibrátory 
- Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce 
nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu 
mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí 
jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
- Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o 
menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
9.2.5. Přeprava strojů 
- Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se 
provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě 
stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v 
místním provozním bezpečnostním předpise. 
- Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
- Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, 
na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v 
návodech k používání stanoveno jinak. 
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- Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se 
strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, 
popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
- Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
- Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické 
osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu 
nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
- Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
- Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
- Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a mechanicky 
zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální 
přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, 
pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 
- Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje 
teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo 
zabrzděno. 
9.3. Zednické práce 
- Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu 
nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
- Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou 
osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
- Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách. 
- Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění 
kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
- Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 
stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, 
které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo 
ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
9.4. Montážní práce 
- Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 
osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání 
montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 
montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení 
fyzických osob a konstrukcí. 
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- Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 
- Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k 
osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
- Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, 
jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
- Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení 
se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat 
nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem 
znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude 
překročena nosnost použitého zařízení. 
- Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve 
po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho 
osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve 
po tomto zajištění. 
- Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický 
postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a 
aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
- Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
9.5. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
- Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním 
právním předpisem. 
- Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle 
zvláštního právního předpisu29), je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném 
pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření 
oblouku. 
- Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem než 
osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny 
proti propálení. 
- Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování 
izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
- Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém 
postupu. 
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- Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé 
podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly 
fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání 
příslušného zařízení. 
9.6. Práce ve výškách 
­ Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále 
jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění: 
a) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 
1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
b) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny. 
c) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní 
ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 
předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo 
s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
­ Ochranu proti pádu není nutné provádět: 
a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 
pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 
pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž 
hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 
b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m, 
- Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve 
všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o 
odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny 
technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny 
proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad 
podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
- Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami 
včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně, na nichž 
toto zatížení není vhodně rozloženo, technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová 
podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k 
výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití 
(vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
- Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na 
použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 
- Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být 
zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro 
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dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě 
první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným 
způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, 
popřípadě zaměstnavatele. 
9.6.1. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
- Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný 
pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní 
dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které 
splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
- Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
- osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky 
(pracovní polohovací systémy),                                                                                                                        
- osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
- Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o 
jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
- Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 
vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
9.6.2. Práce na střeše 
- Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
       a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
       b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,  
       c) propadnutí střešní konstrukcí. 
- Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných 
otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
- Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a 
potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je 
nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
- Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost 
mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není 
zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně 
nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo 
pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
- Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné pracovní 
plochy o šířce nejméně 0,6 m. 
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9.6.3. Používání žebříků 
- Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat. 
- Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v 
každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
- Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 
právní předpisy nestanoví jinak. 
- Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 
- Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. 
- Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný 
prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m. 
- Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný 
žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu 
tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s 
výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může 
být používán pouze pro výstup a sestup. 
- U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním 
nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 
účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny 
proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu 
zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
- Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého 
žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
- Pří práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 
m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
9.6.4. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
- Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, 
že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, 
tak po jejím ukončení. 
- Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
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- Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
9.6.5. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
- Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
- Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
- Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b)  2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  
c)  2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d)  1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
- Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce. 
- Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na 
všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy 
materiálu. 
- Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
9.6.6. Dočasné stavební konstrukce 
- Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně 
potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří 
konstrukci montují, používají a demontují. 
- Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou 
osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce 
montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 
- Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
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a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky 
prokázána, nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí bud' připevněním k základové 
ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; 
pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 
b) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, jsou dostatečně pevné a odolné vůči 
vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich 
funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 
c) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují 
bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
d) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti 
pádu nejsou nebezpečné mezery, 
e) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
f) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, 
rampy nebo výtahy). 
- Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během 
montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních 
konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami. 
- Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou 
osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich 
užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis 
potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a 
převzetí se nevyžaduje u: 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b)  pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 
částí do přepravní polohy. 
- Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s 
návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, 
která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří 
byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si 
znalostí a dovedností, zejména pokud jde o: 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,  
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
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- Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování 
znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví 
zaměstnavatel. 
- Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, 
které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
- Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 
3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 
9.6.7. Krátkodobé práce ve výškách 
- Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 
prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo 
jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo 
podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
9.6.8. Školení zaměstnanců 
- Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků.  
9.7. Manipulace s jeřábem 
- Jeřáb ovládá osoba, která má příslušné oprávnění k obsluze jeřábu. 
- Vázání a odvazování břemen vykonává kompetentní pracovník – vazač, mající k tomuto 
příslušné oprávnění. 
- Osoby řídící pohyby jeřábu (vazač, signalista) musí být pro jeřábníka snad identifikovatelná, 
např. musí mít na sobě dobře viditelný pracovní oděv, musí být identifikovatelná rádiovými 
signály a podobně. 
- Při manipulaci s břemeny v blízkosti osob je nutná mimořádná pozornost a dodržení 
bezpečnostní vzdálenosti. Jeřábníci, vazači a signalisté jsou povinni věnovat zvýšenou 
pozornost možnému ohrožení osob, pracujících mimo dohled jeřábu. 
- S břemeny se nesmí manipulovat nad komunikacemi, železnicí, řekami nebo ostatními veřejně 
přístupnými místy. Není-li to možné, je nutno požádat příslušné úřady o vydání povolení a v 
dané oblasti jen nutno vyloučit provoz a zabránit vstupu osob. 
- Jeřábník musí mít dostatečný výhled na břemeno a pracovní prostor, nemá-li dostatečný 
výhled, řídí se pokyny vazače nebo signalisty, který musí být v takovém místě, odkud má 
neomezený a dostatečný výhled. 
- Zdvihové lano nebo řetěz musí být během zvedání ve svislé poloze. Břemeno je nutno 
nejdříve nadzvednout nad terén a ponechat v klidu a pak provést kontrolu uvázání a vyvážení 
břemene. Teprve pak se může pokračovat v manipulacích. Jeřábník musí ovládat jeřáb tak, 
aby nevznikaly rázy a boční zatížení výložníku nebo konstrukce.  
136
- Je nutno dbát, aby se nosné orgány a příslušenství pro zdvihání nedostaly do kontaktu s 
konstrukcí. 
- Zvedací, otáčecí, vysouvací, sklápěcí nebo pojezdové pohyby jeřábu nesmí být použity k 
tažení, obracení břemene, pokud je nebezpečí vzniku šikmého tahu. Před zvednutím břemene 
musí být zdvihové lano ve svislé poloze. Nedodržení tohoto požadavku může negativně 
ovlivnit stabilitu jeřábu a způsobit nepřípustná zatížení jeho konstrukce. Tato zatížení mohou 
způsobit poškození konstrukce jeřábu i v případech, kdy je jeřáb vybaven zařízením proti 
přetížení. 
- Jeřábník nesmí opustit jeřáb, pokud je břemeno zavěšeno. Jeřáb nesmí výt ponechán v žádném 
případě bez dozoru ani na krátkou dobu, pokud nebyla všechna břemena odložena, závěsné 
zařízení není v bezpečné poloze, nejsou zastaveny a vypnuty všechny pohony nebo motory, 
pokud nejsou ve funkci brzdy pohonů a blokování zajišťující bezpečnou polohu jeřábu. 
Startovací i ostatní klíče musí být vyjmuty, kdykoliv jeřábník sestoupí s jeřábu. 
- V případě delšího odstavení jeřábu je nutné provést důkladnější zajištění, tzn. je nutné vypnout 
vypínače, uzavřít přívod paliva a uzamknout všechny dveře, kterými by neoprávněné osoby 
mohly vystoupit na jeřáb nebo do kabiny. Jeřáb musí být mimopracovní poloze. 
9.8. Betonářské práce a práce související 
9.8.1. Bednění 
- Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže 
i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání 
se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a 
zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové 
podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i 
vodorovné rovině. 
- Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování 
postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
- Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
- Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, 
řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce 
bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských 
prací písemný záznam. 
9.8.2. Odbedňování 
- Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění 
hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické 
osoby určené zhotovitelem. 
- Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za 
předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není 
závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
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- Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob. 
- Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 
zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
9.8.3. Přeprava a ukládání betonové směsi 
- Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení 
a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických 
osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné 
pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
- Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla 
vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
- Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. 
Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
- Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
9.8.4. Železářské práce 
- Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby 
fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
- Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje 
nebo vhodnými přípravky. 
- Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
9.9. Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami (dle zák. č. 361/2007Sb.) 
- Pokud je to technicky možné, musí být používání chemických karcinogenů kategorie 1 nebo 2, 
mutagenů kategorie 1 nebo 2, látek toxických pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 nebo prachu 
na pracovišti omezeno zejména použitím látek, přípravků nebo postupů, které nejsou rizikové 
nebo jsou méně rizikové pro zdraví zaměstnance. 
- Jestliže z výsledků hodnocení vyplyne, že používání chemických karcinogenů kategorie 1 
nebo 2, mutagenů kategorie 1 nebo 2, látek toxických pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 nebo 
prachu tvrdých dřev podle §16 odst. 1 zákona č. 361/2007 Sb. nelze z technických důvodů 
nahradit látkou, přípravkem, předmětem nebo postupem, které nejsou rizikové nebo jsou méně 
rizikové pro zdraví zaměstnance, musí zaměstnavatel zajistit, aby jejich používání nebo 
výroba byly prováděny, pokud je to technicky uskutečnitelné, v uzavřeném systému. Není-li 
uplatnění uzavřeného systému technicky možné, musí být snížena expozice zaměstnance na co 
nejnižší technicky dosažitelnou úroveň. 
- Kdekoliv jsou používány látky uvedené v §16 odst. 1, musí zaměstnavatel provést tato 
ochranná opatření: 
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a) omezit jejich množství na pracovišti, 
b) omezit počet exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných zaměstnanců na co 
nejnižší míru, 
c) upravit pracovní proces tak, aby bylo možné vyloučit nebo minimalizovat únik těchto 
látek z pracoviště, 
d) zachycovat je u zdroje, zajistit místní odsávání a celkové větrání, 
e) zabezpečit vhodné analytické postupy pro jejich měření v pracovním ovzduší, zvláště 
pro včasnou detekci nadměrné expozice v důsledku mimořádné události, 
f) používat vhodné pracovní postupy a metody práce, 
g) poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky, 
h) zabezpečit kontrolu funkčnosti pracovního oděvu a jeho čištění před a po každém 
použití, 
i) zabezpečit účelná hygienická opatření, zejména pravidelné čištění podlahy, stěn a 
povrchů pracoviště, 
j) vypracovat plán pro případ mimořádné události, která může mít za následek 
nadměrnou expozici a seznámit s ním zaměstnance, 
k) zajistit bezpečné skladování, uchovávání, přepravu a zacházení s nimi včetně 
používání těsně uzavřených kontejnerů a zařízení. Kontejnery a obaly, které obsahují 
látky uvedené v §16 odst. 1, musí být jasně, čitelně a viditelně označeny, 
l) viditelně označit, stanovit a kontrolovat zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je 
riziko kontaminace látkami; pro účely jídla a pití vyhradit zvláštní prostory, 
m) zajistit pravidelné sledování zdravotního stavu zaměstnance. 
- Zaměstnavatel musí informovat zaměstnance o nadměrné expozici látkami, o jejích příčinách 
a opatřeních k jejímu odstranění. 
- Při práci, u níž lze z její povahy usuzovat, že může být spojena s nadměrnou expozicí 
zaměstnance, nebo při mimořádné události spojené s nadměrnou expozicí chemickým 
karcinogenům kategorie 1 nebo 2, mutagenům kategorie 1 nebo 2 nebo látkám toxickým pro 
reprodukce kategorie 1 nebo 2 nebo cytostatikům, má na pracoviště přístup pouze 
zaměstnanec ve vyhovujícím pracovním oděvu, vybavený osobními ochrannými pracovními 
prostředky k ochraně dýchacího ústrojí; po dobu trvání nadměrné expozice musí být 
kontaminovaný prostor vymezen kontrolovaným pásmem a musí být učiněna nezbytná 
opatření ke zkrácení doby 
10. Skladování a manipulace s materiálem 
- Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 
- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
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- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
- Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako 
podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více 
prvky volně položenými na sebe. 
- Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do 
jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, 
upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého 
nakládacího stroje. 
- Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud 
je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, 
upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
- Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění 
odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
- Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby 
nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
- Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických 
osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny 
proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou 
proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích 
zajišťujících jejich stabilitu. 
- Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů. 
- Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m 
při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny 
proti rozvalení. 
- Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 
nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena 
únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
- Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu. 
- S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
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11. Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) 
- Ochrannými prostředky pro účely tohoto nařízení nejsou: 
a) běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před 
riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, 
b) výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle 
zvláštních právních předpisů, 
c) speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo pořádkových a 
bezpečnostních silách, 
d) výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích, 
e) sportovní výstroj a vybavení, 
f) ochranné prostředky určené pro sebeobranu, 
g) prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti. 
- Ochranné prostředky musí: 
a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí 
představovat další riziko, 
b) odpovídat podmínkám na pracovišti, 
c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 
d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 
- Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně 
více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné. 
- Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných 
prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí 
ohrožení přenosnými chorobami. 
- Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě 
četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s 
přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků. 
- K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel dezinfekční 
prostředky. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti s dezinfekčním 
účinkem. 
- Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky 
nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí 
prostředky, jejichž doporučené množství je uvedeno v příloze č. 4 zák. 495/2001 Sb. k tomuto 
nařízení, případně regenerační krémy a masti. 
Jednotlivými OOPP jsou zejména : 
a) ochrana hlavy - ochranné přilby, ochrana proti skalpování a ochranné pokrývky hlavy  
b) ochrana sluchu - zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky, mušlové chrániče 
sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám 
c) ochrana očí a obličeje - ochranné brýle, ochranné brýle proti záření, ochranné 
obličejové štíty, svářečské kukly a štíty 
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d) ochrana dýchacích orgánů - masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům, 
prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly 
e) ochrana rukou a paží – ochranné rukavice na ochranu před mechanickým poškozením 
(proti bodnutí, proříznutí, vibracím apod.), chemickými látkami a biologickými 
činiteli, elektřinou, žárem a nízkými teplotami, rukavice pro práce ve vlhkém, 
mokrém nebo znečišťujícím prostředí 
f) ochrana nohou – pevná uzavřená obuv s ocelovou špičkou, obuv tepelně izolační, 
odolná proti vibracím, do vlhkého prostředí, obuv odolná proti vibracím 
g) ochrana trupu a břicha - ochranné vesty, kabáty a zástěry pro ochranu před strojním 
zařízením a před ručním nářadím (bodnutí, pořezání, rozstříknutí roztaveného kovu 
apod.) 
h) ochrana celého těla - ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy). 
12. Ochrana životního prostředí 
12.1. Nakládání s odpady 
­ S odpady, které vzniknou při provádění stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem 
185/2001 Sb. o odpadech a souvisejícími předpisy. Bude se jednat zejména o nevhodnou 
zeminu, dále pak dřevěný odpad z bednění, papír a jiný obalový materiál, železný odpad apod. 
Všechen tento materiál bude dodavatelem tříděn a likvidován v souladu s výše uvedeným 
zákonem. 
12.2. Ochrana před hlukem 
­ Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem a 
vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. (hladinu hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout 
ve venkovním prostoru hodnotu 65dB v době od 7 do 21 hod a době od 21 do 7 hod hodnotu 
45dB. 
12.3. Ochrana před prachem 
­ Prašnost při stavebních činnostech bude snižována zejména důsledným čištěním vozidel 
stavby, a v době suchého počasí zejména skrápěním komunikací a jejich úklidem. 
­ Řezání betonových a jiných prvků bude prováděno výlučně bezprašnou metodou. 
­ Dále bude snižována zakrýváním prašných materiálů, řádným skrápěním sypkých hmot. 
13. Hlášení mimořádných událostí 
­ Zhotovitel stavby přijme opatření pro případ zdolávání mimořádné události jako havárie, 
požáry a jiná závažná nebezpečí včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění 
pracoviště. 
­ Zhotovitel je povinen zajistit a určit potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí 
první pomoci a zajišťují přivolání zdravotnické záchranné služby, HZS a policie ČR, 
organizují evakuaci zaměstnanců. Tito pracovníci jsou vyškoleni a vybaveni v rozsahu 
odpovídajícím rizikům na pracovišti ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní 
preventivní péči. 
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 ­ Při havárii vody, plynu nebo elektrické energie zajistí vedoucí zaměstnanec jeho vypnutí nebo 
podle situace ohlásí havárii na příslušné telefonní číslo poruchové služby. 
  Důležitá telefonní čísla: 
 Tísňově volání    112 
 Jednotka HZS    150 
 Zdravotnická záchranná služba  155 
 Policie ČR    158 
  Poruchové služby : 
 O2 Telefonica    800 184 084 
 E.ON ČR a.s.    840 111 333, 800 225 577 
 VaK PROSTĚJOV, a.s.   582 301 011,  
 Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby PROSTĚJOV 
      582 176 009, 582 406 094 
 A.S.A. TS PROSTĚJOV, s.r.o.  582 302 743, 800 100 351    
14. Evidence osob na staveništi 
­ Každý zhotovitel stavby je povinen koordinátorovi BOZP nejpozději 5 dnů před zahájením 
stavby prací předat jmenný seznam zaměstnanců a dalších osob, které budou na staveništi 
působit. Koordinátor na základě tohoto seznamu připraví prohlášení zhotovitele, že všichni 
zaměstnanci byli seznámeni s aktuálním plánem BOZP a spolu s plánem BOZP jej doručí 
zhotoviteli. 
­ Koordinátor BOZP předá seznam zaměstnanců hlavnímu stavbyvedoucímu. 
­ Zaměstnanci, který není uveden na seznamu předaném zhotovitelem, nesmí být umožněn 
vstup na staveniště. 
­ Návštěvy na staveništi se mohou pohybovat pouze v doprovodu odpovědné osoby zhotovitele. 
Před vstupem na staveniště musí být návštěva prokazatelně seznámena s riziky, které se 
v době její přítomnosti na staveništi vyskytovat a musí být vybavena vhodnými OOPP. Za 
seznámení návštěvy s riziky a vybavení OOPP zodpovídá odpovědná osoba zhotovitele. 
15. Shrnutí základních povinností stavbyvedoucího/ mistra a vedoucího čety/ v oblasti 
BOZP  
Stavbyvedoucí se řídí ustanoveními zákoníku práce zvl. §101 – 108. Dále musí znát předpisy BOZP, 
které se týkají jeho činnosti na stavbě. Musí mít dobré znalosti o správném provádění technologických 
předpisů vykonávaných stavebních procesů. Jeho úkolem je zajišťovat a provádět pravidelná základní 
školení BOZP pro všechny podřízené pracovníky, včetně nových pracovníků. V případě porušování 
bezpečnostních předpisů nebo překážek je povinen co nejdříve zajistit nápravu. Stavbyvedoucí je 
zodpovědný za to, že každý pracovník je způsobilý vykonávat práci, na kterou byl určen. Je 
zodpovědný i za stavební mistry a vedoucí čet a za to, že znají a dodržují předpisy BOZP a 
technologické předpisy prováděných stavebních procesů. Musí je zavčas informovat o změnách a 
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nových technologických postupech na stavbě. Povinností stavbyvedoucího, mistra i vedoucího 
pracovní čety je dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě požadovat a kontrolovat. 
16. Závěr  
V souvislosti se zahájením vlastní výstavby haly a stanovením koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím ke skutečné situaci na staveništi, rozsahu a složitosti díla a 
jeho náročnosti na koordinaci ve fázi jeho realizace s ohledem na skutečný počet zhotovitelů. 
1. Zajištění a uspořádání staveniště, vstup na staveniště – Jednotliví zhotovitelé při uspořádání 
staveniště musí dbát, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené nařízením vlády 
č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle 
vyhlášky č. 137/1998 Sb. v platném znění a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v 
příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
2. Vymezení pracoviště, vymezení ohroženého prostoru při montáži a vymezení ohroženého 
prostoru při výkopech - Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá 
zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V 
zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné 
z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě pracovišti. Zhotovitelé zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a 
pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. Svislé boční stěny 
ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v 
zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených 
nebo jinak náchylných k sesutí musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného 
technologického postupu i při hloubkách menších. 
3. Zajištění bezpečnosti při montáži skeletu, forma hlavních úkonů, používání zdvihacích plošin, 
lešení, žebříků, manipulace s prvky konstrukce a jejich skladování – Ochranu proti pádu je 
nutno zajistit přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou technické 
konstrukce (zábradlí, ochranné poklopy a lešení). Pokud toto nelze provést, je nutno vybavit 
zaměstnance osobními ochrannými prostředky proti pádu, a to s ohledem na povahu 
předpokládané práce z hlediska její délky nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance. 
Vhodný osobní ochranný prostředek proti pádu (včetně určení kotevních míst) musí být 
stanoven v technologickém postupu. Zaměstnanci, kteří provádějí práce ve výškách nebo nad 
volnou hloubkou, musí být v rámci školení seznámeni s následujícími předpisy a pokyny: 
· zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
· nař. vlády č. 101/2005 Sb., 
· nař. vlády č. 378/2001 Sb., 
· nař. vlády č. 362/2005 Sb., 
· vyhl. č. 591/2006 Sb., 
· technologický postup pro práce ve výškách, 
· návod výrobce pro používané žebříky a OOPP, seznámení s používáním.. 
4. Zajištění bezpečnosti při montáži střešního pláště, zajištění volných okrajů, otvorů ve střešním 
plášti (světlíků), stanovení kotevních míst, použití OOPP (bezpečnostních postrojů), 
bezpečnost při manipulaci a skladování materiálů. - Prostor, nad kterým se pracuje a k povaze 
práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je nutno vždy bezpečně zajistit, a to vyloučením 
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provozu, ohrazením ohroženého prostoru, dvoutyčovým zábradlím nebo zajištěním dozoru 
ohrožených prostorů po celou dobu ohrožení. 
5. Zajištění bezpečnosti při práci mechanismů a strojů, nářadí, práce a manipulace 
s nebezpečnými látkami. - Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických 
zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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1. Úvod 
Rozpočet řešené části stavby je součástí složky B Přílohy. 
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1. Úvod 
Horní stavba objektu je navržena jako montovaná ocelová hala LLENTAB. Nosný systém je navržen 
jako šroubovaná příhradová konstrukce z tenkostěnných, za studena tvarovaných otevřených profilů. 
Profily jsou vyráběny z ocelových žárově pozinkovaných pásů. Základní statický systém. Sloupy 
hlavních rámů jsou vetknuty do spodní stavby. Celkový půdorysný rozměr haly je 71,215 x 57,170 m, 
z toho administrativní část 71,215 x 7,06 m, Výška haly je v hřebenové části 8,5 m.   
Nosnou konstrukci haly tvoří příhradový rám sestavený z tenkostěnných za studena tvarovaných 
otevřených profilů z žárově pozinkovaných pásů plechu. Konstrukční spoje jsou výhradně šroubové. 
Sloupy hlavních rámů jsou vetknuty do spodní stavby, ke sloupům je kloubově kotvena konstrukce 
příhradového vazníku. Příhradové vazníky haly s horním pasem ve sklonu 6,25% ( 4°) a vodorovným 
spodním pasem jsou rozmístěny s modulem dle tabulky. Použitá konstrukční ocel  S 350 GD. 
Vodorovné nosné konstrukce stropu nad I.NP v administrativní části je řešena předpjatými stropními 
panely SPIROLL uloženými na podpěry z HEA profilů 250 mm osazené konzolky ocelové konstrukce 
v požadované výšce. 
Zvedací zařízení pro montáž zastane autojeřáb Tatra AD 28, který má dostatečnou nosnost a vyložení, 
a tak vyhoví pro realizaci montáže dle rozdělení jednotlivých fází. Autojeřáb bude mít vyhraněná 
stanoviště, ze kterých dosáhne na jednotlivé prvky přímo z návěsu, případně meziskládky a místo 
uložení prvků. 
Schematický nákres montáže jsou součástí B Přílohy. 
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2. Obecné informace o stavbě 
2.1. Identifikace stavby 
Název stavby:   Hala na výrobu kontejnerů ve Vranovicích 
Druh stavby:   Novostavba 
Účel stavby:   Výrobní objekt 
Kraj:    Olomoucký 
Místo stavby:   Vranovice 
Katastrální území:  590 177  Vranovice 
Datum zahájení stavby:  01/2012 
Datum ukončení stavby: 06/2012 
2.2. Hlavní účastníci výstavby 
Stavebník: Futures Contproduct s.r.o., Jasanová 340/5, 79604 Prostějov 
Domamyslice 
Zpracovatel projektu:  Architektonický Ateliér, 
    Zdeněk Judl  a Ing. arch. Ladislav Palko, Jezerská 1301,  
    751 31 Lipník nad Bečvou 
 
Generální projektant:  Zdeněk Judl 
Dodavatel stavby:  Stavební společnost NAVRÁTIL s.r.o.  
                                          Vápenice 17/2970 Prostějov 
2.3. Umístění stavby 
Novostavba haly na výrobu kontejnerů je navržena umístěním s ohledem na rozlohu pozemku a 
napojení na místní komunikaci, která je napojena stávajícím sjezdem z veřejné komunikace ležící na 
pozemku parc.č. 734. Hala je navržená na místě bývalého zemědělského družstva v okrajové části 
obce Vranovice. Areál je oplocený stávajícím oplocením, které kopíruje hranici pozemků.  
2.4. Stavební řešení 
Hala na výrobu kontejnerů je členěna do tří částí, největší centrální část je vytápěná, krajní části 
výrobní haly slouží jako manipulační prostory a jsou nevytápěné. V těchto prostorech budou vyráběny 
a montovány kancelářské a obytné kontejnery K celé délce haly je přimknuta dvoupodlažní sociální a 
administrativní část. V přízemí jsou šatny pro zaměstnance, sociální zařízení (sprchy, umývárny, WC), 
výdejna jídla s jídelnou, technické místnosti, kotelna. V 1.NP jsou kancelářské prostory, kuchyňka, 
sociální zařízení. Stavba řešena jako jedna hmota obdélníkového, půdorysného tvaru se sedlovou 
střechou s velmi mírným sklonem 4°. Hlavní nosný systém tvoří ocelová konstrukce LLentab. 
Opláštění haly je provedeno trapézovým plechem.   
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3. Materiály 
3.1. Výpis materiálu základního a doplňkového 
Zde je uveden stručný přehled hlavních prvků, nikoli přesný výpis. Podrobněji ve složce B Přílohy. 
Základní materiál: 
Předpjatý železobetonový panel SPIROLL tl.250 mm délka 730mm                                  62ks 
 
Skládání ŽB panelů typu Spiroll z návěsu  
Doplňkový materiál: 
Ø Pryžové podložky na uložení  panelů na HEA profil 
Ø Betonová zálivka na zalití spár mezi panely 
3.2. Údaje o dodavateli  
Dodavatel tohoto pracovního procesu bude specializovaná firma, disponující potřebným 
technologickým vybavením, odborným personálem kompetentním k daným pracovním úkonům a s 
potřebnými zkušenostmi a kladnými referencemi. Firma bude postupovat dle vypracovaných 
technologických předpisů pro konkrétní stavbu. 
3.3. Přijmutí dodávky 
Dodávka ŽB předpjatých panelů budou provázeny dodacími, technickými listy a bezpečnostními listy 
a prohlášeními o shodě. O přejímce materiálu bude zhotoven zápis ve stavebním deníku a příslušné 
dokumenty budou uloženy na stavbě. Při přejímce dojde k fyzické kontrole jednotlivých dílů. 
Do konstrukce mohou být zabudované pouze dílce bezvadné kvality, odpovídající požadavkům 
únosnosti, bez zjevných poškození a změn tvaru. 
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3.4. Průměrné spotřeby, minimální zásoby, skladování 
3.4.1. Průměrné spotřeby 
Dodávané ŽB prvky budou dovezeny v den montáže na stavbu. Postup montáže respektuje posloupně 
jednotlivé montážní etapy ocelové haly jako celku.  
3.4.2. Skladování 
Panely nebudou na stavbě skladovány, dovezou se v den montáže a neprodleně dojde k jejich 
zabudování (strop nad přízemím administrativní části). 
4. Stavební připravenost 
4.1. Převzetí pracoviště 
K převzetí pracoviště pro montáž stropních panelů Spiroll dojde po dokončení nosné konstrukce a to 
včetně všech ztužidel. Dále se zkontroluje geometrie celé stavby a to dle projektové dokumentace. 
Součástí předání bude také obeznámení pracovníků s dopravními trasami. Zhotovitel montážních prací 
musí zajistit, aby před vjezdem na pozemní komunikace byla všechna vozidla očištěna a nedocházelo 
ke znečištění vozovky. Pro montáž je zapotřebí mít přiveden elektrický proud. Dále musí být 
k dispozici zpevněná plocha. K samotnému vyzdvižení jednotlivých prvků bude použit autojeřáb.  
Do stavebního deníku se provede zápis o stavu kontrolovaných konstrukcí. 
Kontrola stavební připravenosti před zahájením montáže ŽB předpjatých panelů: 
Ø Bude provedena kontrola připravenosti nosných konstrukcí.  
o Kontrola úplnosti nosníků HEA jako podpory pro uložení panelů 
o Kontrola uchycení nosníků. 
o Kontrola požadované rovinatosti  
o Kontrola provedení nátěru nosnílů HEA 
Součástí převzetí staveniště je i převzetí dokladů o správném provedení základových konstrukcí. Vše 
musí být řádně překontrolováno a o převzetí staveniště je sepsán protokol o převzetí staveniště, resp. 
proveden zápis do stavebního deníku. 
4.2. Příprava pracoviště 
Příjezdová cesta na staveniště vede průtahem obce Vranovice směr Vincencov. Materiál ani stavební 
technika na okolních pozemcích uložena nebude. Bude prováděno čištění komunikací. Trafostanice 
VN, vodoměrná šachta, plynoměr a HUP budou umístěny na hranici pozemku.  
Instruktáž pracovníků bude provedena na místě pracoviště a bude zaznamenána ve stavebním deníku 
s podpisem školitele a proškolených osob. V případě jakékoli nejasnosti nutno konzultovat 
s koordinátorem či projektantem stavby.  
Na pozemek musí být přivedena voda (i s mobilní vodoměrnou sestavou) a elektřina (s mobilním 
elektroměrem a rozvodnou skříní) s provedenými revizemi. Na stavbě bude vybudováno zařízení 
staveniště složené z UNIMO buněk a bezpečnostních kontejnerů, které budou sloužit jako kanceláře 
pro vedení stavby, šatny a sociální zázemí pro stavební dělníky. Základní hygienické podmínky budou 
zajištěny mobilním WC. Na staveništi bude vybudovaná provizorní komunikace z panelů. Skládky 
materiálů budou nedaleko příjezdové komunikace a v hale (viz schéma zařízení staveniště). 
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Všichni pracovníci musí být před započetím prací náležitě proškoleni. O školení musí být proveden 
zápis do deníku BOZP.  
Je nutné, aby montéři a ostatní pracovníci na stavbě dodržovali všechna nezbytná bezpečnostní 
opatření.  
Musí být zabráněno přístupu nepovolaným osobám. Pozemek musí být zajištěn (oplocen) proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. Výšku plotu stanovuje Nařízení vlády č.591/2006 Sb. na minimální 
výšku 1,8 m. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 
na všech vstupech na staveniště. Zhotovitel označí hranici staveniště tak, aby bylo zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti a určí kontroly tohoto zabezpečení. 
Během prací musejí být dodržovány předepsané postupy a pracovní doby, přestávky atd. 
5. Pracovní podmínky 
5.1. Příprava pracoviště s vazbou na využití objektů zařízení staveniště 
Pro příslušné práce je potřeba přívodu elektrické energie 230/380V.    
5.2. Obecné pracovní podmínky, doprava a manipulace 
Všichni pracovníci musí být před započetím prací náležitě proškoleni. O školení musí být proveden 
zápis do deníku BOZP. Je nutné, aby montéři a ostatní pracovníci na stavbě dodržovali všechna 
nezbytná bezpečnostní opatření.  Musí být zabráněno přístupu nepovolaným osobám. Pozemek musí 
být zajištěn (oplocen) proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Výšku plotu stanovuje Nařízení 
vlády č.591/2006 Sb. na minimální výšku 1,8 m. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech  na staveniště. Zhotovitel označí hranici 
staveniště tak, aby bylo zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a určí kontroly tohoto 
zabezpečení. 
Během prací musejí být dodržovány předepsané postupy a pracovní doby, přestávky atd. 
Každý člen čety musí být prokazatelně seznámen s bezpečnostními předpisy a technologickým 
postupem, které se týkají jím prováděné činnosti.  
Před započetím montáže je třeba vykonat všechny přípravné práce tak, aby postup montáže byl 
plynulý a odpovídal zásadám bezpečnosti práce.  
Je nutné zachovat přesně sled montážních prací z hlediska stability konstrukce a bezpečnosti montáže 
stanovený projektem.  
Pracovní četa musí být vybavena veškerými montážními a ochrannými prostředky a pomůckami podle 
charakteru práce.  
Pracovníci pracující ve výškách musí být pro tuto práci zdravotně způsobilí a vybaveni podle možností 
některými potřebnými prostředky a pomůckami - ochranné pásy, jistící lana, žebříky aj.  
Zajištění na vnějších stranách konstrukcí i uvnitř objektů proti pádu osob se provádí souběžně s 
postupem montáže zábradlím nebo ochranným ohrazením, jakmile úroveň pracoviště je výše než 1,5 
m nad úrovní terénu nebo nad nejblíže nižší úrovní pracoviště.  
Pracovní postup, montážní pomůcky a složení montážní čety musí zajistit bezpečnou manipulaci s 
břemeny - pod zavěšeným břemenem a v jeho těsné blízkosti se nesmí pohybovat osoby.  
Montážní pomůcky  
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Pro manipulaci s dílci SPIROLL se používá dvojice lanových závěsů, úhel mezi lanem závěsu a 
rovinou prvku musí být nejméně 60°, pokud toto nelze zajistit používá se vahadlo, uzpůsobené pro 
zavěšení dvojice lanových závěsů nebo samosvorných kleští.  
- dvojice žebříků  
- páčidlo 
- hydraulický zvedák a klíny pro případ úpravy uložení dílce do montážní pozice nebo na podpory ve 
vertikálním směru  
Bezpečnostní pomůcky  
- Ochranné ohrazení upevněné při obvodu smontovaných stropních dílců nebo na obvodových 
podporách se instaluje pro zajištění pracovníků proti pádu z výšky ihned po uložení počáteční pozice. 
Vertikální přeprava dílců se provádí jeřábem pomocí samosvorných kleští nebo pomocí vahadla a 
dvojice manipulačních závěsných pásů v 1/10 délky dílce od jeho čel pro stropní panely a příslušnými 
prostředky pro ostatní prvky. S výrobky je možné manipulovat až po dosažení min. 70 % předepsané 
pevnosti. Manipulovat dílci jiným způsobem je nepřípustné. 
6. Personální obsazení 
6.1. Složení pracovní čety 
1 vedoucí čety (šéfmontér)  - řídí práce, odpovídá za provedení, určuje postup montáže dle 
kladečského plánu, způsob montáže panelů, kontroluje správnost montáže, odpovídá za bezpečnost při 
práci 
2 x pracovník na montáž ŽB panelů – provádí montáž  
1 x jeřábník – provádí manipulaci s břemeny 
1 x řidič (/vazač) – zajišťuje dovoz panelů na stavbu 
2 x pomocný dělník – provádí pomocné práce při montáži panelů 
6.2. Požadované kvalifikace jednotlivých pracovníků 
Pracovník musí splňovat požadovanou kvalifikaci a vykazovat zdravotní způsobilost pro jím 
prováděnou činnost v souladu s platnými předpisy. Dále musí být pracovník před započetím práce 
řádně a prokazatelně seznámen s riziky vykonávané činnosti, s používáním OOPP, s bezpečnostními 
předpisy zpracovanými pro tuto činnost (zejm. Systém bezpečné práce zvedacího zařízení), s návody 
na obsluhu provozovaných zařízení a ručního nářadí, s bezpečnostními listy používaných látek, 
s bezpečnostními postupy a pokyny zpracovanými pro prováděnou činnost a s tímto technologickým 
postupem, případně i s bezpečnostním plánem pro danou stavbu pokud by byl tento zpracovaný.  
Dále musí být seznámen s místem pro poskytnutí první pomoci, s přístupovými a únikovými východy 
a komunikací.  
6.3. Povinnosti a odpovědnosti jednotlivých pracovníků 
Pracovník musí splňovat požadovanou kvalifikaci a vykazovat zdravotní způsobilost pro jím 
prováděnou činnost v souladu s platnými předpisy. Pracovníci musí mít k odborné činnosti oprávnění. 
Pracovník musí být před započetím práce řádně a prokazatelně seznámen s riziky vykonávané 
činnosti, s používáním OOPP, s bezpečnostními předpisy zpracovanými pro tuto činnost, s návody na 
obsluhu provozovaných zařízení a ručního nářadí, s bezpečnostními listy používaných látek (viz 
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příloha), s bezpečnostními postupy a pokyny zpracovanými pro prováděnou činnost a s tímto 
technologickým postupem, případně i s bezpečnostním plánem pro danou stavbu pokud byl tento 
zpracovaný. 
Povinnosti montážních pracovníků, svářečů a betonářů jsou specifikovány následovně: 
Pracovník na montáž ŽB panelů 
Ø je odpovědný za kvalitní provedení montáže panelů a  jejih správnou polohu  
Ø montážní pracovník musí být seznámen s navrženými postupy montáže   
Ø při práci používá vhodné OPPP, dle vyhodnocených rizik 
Ø dodržování technologického postupu (postup montáže, opatření vzhledem ke 
klimatickým podmínkám atd.) 
Řidič 
Ø je odpovědný za bezproblémový dovoz požadovaných dílců na stavbu 
Ø řidič musí být seznámen s navrženými postupy montáže   
Ø při práci používá vhodné OPPP, dle vyhodnocených rizik 
Ø dodržování technologického postupu (postup svařování, opatření vzhledem ke 
klimatickým podmínkám atd.) 
Jeřábník 
Ø je odpovědný za bezpečnou a přesnou manipulaci s montovanými prvky 
Ø při práci dbá na bezpečnou manipulaci s břemeny (dle vyhodnocených rizik) 
Ø dodržování bezpečnosti práce 
Pomocný dělník 
Ø je odpovědný za provedení pomocných prací při montáži 
Ø při práci používá vhodné OPPP, dle vyhodnocených rizik 
Ø dodržování technologického postupu Stroje a pracovní pomůcky 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
7.1. Stroje a mechanizace pro montážní práce 
7.1.1. Autojeřáb AD 28  TATRA 
 Autojeřáb bude využit na montáž ocelové konstrukce, střešního pláště, opláštění, montáž panelů 
spiroll, montáž soklových panelů. 
Šířka :      2 500 mm 
Výška:      3 700 mm 
Délka:                         10 700 mm           
Celková hmotnost:  30 500 kg 
Nosnost:   28 000 kg  
Pojezd s břemenem:   nelze 
Max. dopravní rychlost:  80 km/hod. 
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Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní - diesel 
 
7.1.2. Nákladní tahač Scania R 470 s návěsem Schmitz Cargobull 
Nákladní tahač s návěsem bude použit pro převoz panelů spiroll.  
Provozní hmotnost:  26 t 
Užitečná hmotnost:  16,5 t 
Celková délka:   13,6 m 
Poloměr otáčení:  15,0 m 
Doprava na staveniště 
Po vlastní ose 
Zdroj a odběr energie 
Vlastní - diesel 
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7.1.3. Úhlová bruska HILTI DCG 125-S 
Kotouč   125 mm 
Příkon   1400 W 
Hmotnost  1,9 kg 
Max. řezací hloubka 35 mm 
 
7.2. Potřebné nástroje a pomůcky 
Ø Teodolit, nivelační přístroj - pro zaměřování budované konstrukce 
Ø vodováha - lať   - pro kontrolu a zajištění svislosti 
Ø metr a měřičské pásmo  - pro zaměřování a rozměřování 
Ø drobné nářadí (vrtačky, aku šroubováky, atd.) 
Ø žebřík 
Ø nivelační přístroj 
Ø vahadlo se samosvornými kleštěmi  
7.3. Nutné a doporučené ochranné osobní prostředky a pomůcky 
Stavbyvedoucí zajistí, aby byli pracovníci vybaveni řádnými ochrannými pomůckami. Za důsledné 
používání osobních ochranných pracovních prostředků zodpovídá vedoucí pracovní čety. Pracovník je 
povinen se vizuálně přesvědčit před použitím prostředků osobního zajištění o jejich kompletnosti, 
provozuschopnosti a bezzávadném stavu. 
Používání OOPP dle vyhodnocených rizik. 
Detailněji řešeno ve složce B Přílohy. 
8. Pracovní postup 
V následující kapitole je popsán samotný sled pracovních operací po převzetí pracoviště a jeho 
zabezpečení vzhledem ke kapitole 4 Pracovní podmínky. 
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8.1. Obecné zásady 
 
Přejímka a zásady kontroly před montáží 
Před zahájením montáže stropu dílci SPIROLL musí být provedena technická přejímka podpůrných 
konstrukcí za účasti vedoucího montážní čety a odběratele. Výsledek přejímky musí být zaznamenán v 
montážním deníku s následujícími údaji:  
· kontrola hlavních rozměrů objektu s uvedením zjištěných odchylek  
· kontrola montážní roviny podpůrných konstrukcí pro uložení dílců SPIROLL  
· kontrola umístění a délky kotevní věncové výztuže  
· závěr prověrky vyhodnocující stav a stavební připravenost konstrukce z hlediska zahájení 
montáže  
· stanovení zařízení pro vertikální a horizontální dopravu s ohledem na hmotnost a rozměry 
použitých dílců SPIROLL a na staveništní podmínky  
· stanovení a kontrola montážních a bezpečnostních pomůcek  
· kontrola dílců ve vztahu s uzavřenou kupní smlouvou a s výsledkem prověrky na stavbě 
(tolerance)  
8.2. Chronologický sled a popis pracovních operací 
Horizontální doprava  
- Postup nakládky jednotlivých dílců a jejich množství se řídí předem vypracovaným ložným plánem 
dle příkazu vedoucího montážní čety s ohledem na potřebu montáže a vytížení vybraného typu 
dopravního prostředku- přičemž dílce kladené jako první na vozidlo jsou odebírány k montáži jako 
poslední.  
- Před opuštěním výrobny musí řidič prohlédnout uložení a kompletnost nákladu a případně 
přiložených montážních a bezpečnostních pomůcek montážní čety, zda odpovídá dopravním a 
bezpečnostním předpisům.  
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- Dílce se na ložné ploše podkládají podklady ve vzdálenosti do 1/10 délky dílce max.60 cm od jeho 
čela - podklady musí být umístěny ve svislici nad sebou a zajištěny proti posunutí, čela 
přepravovaných dílců musí být vzdálena od bočnic vozu nejméně 50 cm.  
- Dopravní prostředek musí zajet na akční rádius jeřábu v místě vykládky a “letmé” montáže přímo z 
dopravního prostředku do montážní pozice.  
Vertikální doprava  
- Druh montážního prostředku je dán vztahem parametrů jeho únosnosti a výšky zdvihu a dále pak 
charakterem montovaného objektu zejména jeho výškou a hloubkou a podmínkami staveniště dané 
prostorovými možnostmi pro příjezd dopravního prostředku a pro montážní pozici jeřábu.  
- Před zdvihem dílců je nutno tyto zbavit nečistot, případně sněhu a námrazků a zkontrolovat vizuálně 
stav dílce, zda nedošlo k nepřípustnému porušení vlivem přepravy.  
- Vázací prostředky je nutno seřídit tak, aby se zajistilo rovnoměrné rozložení tíhy dílce SPIROLL na 
všechny závěsy, umístit je max. v místech 1/10 délky manipulovaného dílce od čela max.60 cm tak, 
aby úhel mezi lanem závěsu a rovinou prvku byl nejméně 60°.  
- Zavěšené dílce se transportují až po předchozím nadzvednutí o 20-30 cm, při kterém se prověří 
správnost zavěšení, dokonalá funkce vázacích montážních pomůcek a uklidní případné rozkývání 
zavěšeného dílce.  
- V průběhu transportu se nesmí pod zavěšeným dílcem pohybovat žádná osoba.  
- Před konečným spuštěním dílce do montážní polohy je nutno každý dílec ustálit ve výši asi 30 cm 
nad místem osazení a spustit jej po upřesnění polohy.  
- Dílec je nutno ponechat zavěšený až do okamžiku zajištění a kontroly stability a přesnosti uložení v 
montážní pozici.  
Průběh montáže  
- Sled montážních prací musí odpovídat projektové dokumentaci. Pokud sled montáže není 
jednoznačně v projektové dokumentaci stanoven, je nutno postupovat tak, aby nemohlo dojít k selhání 
stability jak u dílců v místě uložení, tak i části či celé konstrukce. V případě pochybnosti musí vedoucí 
montážní čety pozastavit montáž a spolu se stavbyvedoucím či projektantem zvážit možnost 
pokračování v montáži. V případě pozastavení montáže z důvodu pochybností provede vedoucí 
montážní čety záznam do montážního deníku.  
Každý systém podpůrné konstrukce musí při použití zastropení pomocí dílců SPIROLL umožnit jeho 
kladení a zakotvení zálivkové výztuže umístěné mezi jednotlivými pozicemi dílců SPIROLL.  
Skutečné uložení dílců SPIROLL na podpoře je v délce min.85 mm - kratší je možné pouze se 
svolením statika.  
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 Montáž panelů Spiroll 
Uložení dílců  
Dílce Spiroll musí být uloženy na podporující konstrukci v celé šířce dílce bez viditelné mezery mezi 
dílcem a podporující konstrukcí.  
Úložná plocha se před uložením dílce upraví následovně:  
- na úložnou plochu se uloží pryžová ložiska (pásy). Počáteční dílec montážní etapy se usazuje do 
montážní pozice dvojicí montážníků ze žebříků opřených o podporu v blízkosti uložení dílce.  
Pokud není zajištěno uložení v celé šířce dílce bez viditelné mezery mezi dílce a podporující 
konstrukcí (nerovný podklad, vyrovnávání výšek na destičky) je nutné zajistit uložení dílce po celé 
šířce, nejlépe dle varianty 1  
- Dílec po montáži před zalitím spár se nesmí „viklat“. Pokud ano, je nutné zkontrolovat a upravit 
uložení dílce.  
- Další pozice mohou být ukládány již ze stabilizované smontované pozice za předpokladu 
zabezpečení montážníků proti pádu z výšky při použití bezpečnostních zařízení a pomůcek. Před 
odvěšením montované pozice je třeba vždy zkontrolovat umístění pozice v horizontálním a 
vertikálním směru a ve vztahu k sousednímu dílci a případnou korekci provést za pomocí páčidla, 
zvedáku a klínů, a úpravy tloušťky úložné plochy (vyšší vrstva malty + eventuelně ocelové či plastické 
podložky. 
Provedení zálivky a dobetonování 
Dutiny v čelech dílců se před betonáží věnců do úrovně horní hrany dílců SPIROLL uzavřou proti 
nadměrnému zatékání zálivky ucpávkou.  
- Před provedením zálivky se mezi jednotlivé dílce osadí podle projektu zálivková výztuž, instalační 
vedení nebo kotvení pro zavěšení instalací či podhledu atd.  
- Zálivka se provádí do čisté a provlhčené spáry za použití zálivkového betonu min. C16/20 S4 
(tekutější konzistence), max. velikost zrna 8 mm nebo jiné speciální silikátové směsi.  
- Zálivka se zhutní dusadlem (prknem na stojato), popřípadě úzkým ponorným vibrátorem.  
Zimní opatření  
- Přístupové cesty a montážní místo musí být udržováno v bezpečném a schůdném stavu čisté, bez 
sněhu a námrazy.  
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- Montážní práce nutno provádět za zvýšené opatrnosti.  
- Montážní a vázací prostředky a pomůcky nutno denně kontrolovat, udržovat v čistotě a bez 
námrazků- při mrazu větším než -10°C je nutno dbát snížené únosnosti vázacích prostředků.  
- Podkladní malta musí být přizpůsobena pro použití za nižších teplot, jinak je nutné použít buď 
pryžová ložiska či montáž odložit.  
Technologické přestávky  
Montážní práce se musí přerušit:  
- při větru o síle 6° Beaufertovy stupnice ( tj. rychlost větru nad 10 m/s)  
- při ztížené viditelnosti (mlha, hustý déšť nebo sněžení)  
- při pochybnostech o stabilitě konstrukce či její části  
Souběžné procesy  
9. Jakost a kontrola kvality 
9.1. Požadované kontroly a zkoušení 
Všechny práce budou provedeny v souladu s platnými normami dle technické dokumentace. Je nutné 
dbát požadavků výrobce jednotlivých stavebních prvků. Kontroly se provádějí průběžně a jsou děleny 
na kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. 
Vstupní: Kontrolu provádí stavbyvedoucí za účasti investora nebo dozoru investora. V rámci vstupní 
kontroly musí být provedeno předání a převzetí pracoviště jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a 
ochrany zdraví ( BOZP ). Dále se pak kontroluje kvalita a úplnost dodaných dílců, zda odpovídá 
projektové dokumentace.  
Mezioperační: Kontrola správnosti technologického postupu v souladu s předpisy a kvalita provádění. 
Kontrola kvality musí být prováděna průběžně. Kontroluje se především dodržení požadovaných spár 
mezi panely, dodržení úložné délky. Dodržování technologického postupu. 
Výstupní: Kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s investorem nebo dozorem investora. Kontroluje se 
soulad namontované konstrukce s projektovou dokumentací. Splnění kvalitativních parametrů stavby. 
 
Pohled na namontovaný spirollový strop 
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9.2. Dokumentace o jakosti provedených zkouškách 
Mezi dokumentace o jakosti a provedených zkouškách patří atesty, dodací listy materiálu, kontrolní a 
zkušební plán, řádně vedený montážní deník, osvědčení o kvalitě   
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Pracovníci musí mít k odborné činnosti oprávnění, tj. vlastnit platný, např. vazačský, jeřábnický a 
svářečský průkaz.  
Při provádění montáže musí být dodrženy veškeré zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce podle 
platných právních předpisů v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; NV 
č. 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
Ochranné pomůcky: brýle, rukavice, respirační rouška, pracovní oděv, pevná obuv, přilba, jistící lana. 
Nařízení vlády č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
Obecné požadavky  
I.  Požadavky na zajištění staveniště 
    II.  Zařízení pro rozvod energie 
    III.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi 
IV. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XIV. Stavební výtahy 
XX. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
XXI. Přeprava strojů 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
IV. Skladování a manipulace s materiálem 
XIV. Montážní práce 
Nařízení vlády č. 362/2005 s.b. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při práci ve výškách nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických 
zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách nad volnou hloubkou. 
I.  Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II.  Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky 
III.  Používání žebříků  
IV.  Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
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V.  Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII.  Dočasné stavební konstrukce 
VIII.  Shazování předmětů a materiálu 
IX.  Přerušení práce ve výškách 
XI.  Školení zaměstnanců   
Používání OOPP dle vyhodnocených rizik. 
Detailněji řešeno ve složce B Přílohy. 
11. Ochrana životního prostředí 
Při provádění montáže kotevních bloků nevzniká zvláštní riziko (hluk, prašnost) pro ochranu životního 
prostředí, je však nutné dle právních předpisů zajistit nakládání s odpady dle zákona č.17/1992 Sb. 
Zákon o životním prostředí a dále zákonů č. 185/2001 a č. 381/2001Sb. a příslušných vyhlášek. 
Při provádění montážních prací je potřeba minimalizovat vliv činností na životní prostředí. Jedná se 
především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace musí být v dobrém 
technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové 
limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před 
odjezdem ze stavby očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla 
být odstavena na zpevněných plochách. 
Stavební odpad ze stavby bude ukládán na řízených skládkách stavebního odpadu, o ukládání budou 
vedeny doložitelné záznamy. Veškeré nakládání s odpady bude prováděno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech a změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
V průběhu výstavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí. V každé obytné staveništní buňce 
bude umístěn ruční hasicí přístroj. 
Zákon 166/1999 Sb., 86/2002 Sb., 114/1992 Sb. 
Vyhláška 383/2001 Sb.      
Nařízení vlády 148/2006 Sb. (hluk) 
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ZÁVĚR 
V bakalářské práci jsou podrobně popsány technologické postupy pro hrubou horní stavbu, konkrétně 
pro etapy provedení osazení kotevních bloků, montáže ocelové konstrukce, montáže opláštění střechy 
a obvodových stěn a také montáže spirollového stropu. Dále je podrobně zpracován rozpočet, časový 
harmonogram, kontrolní a zkušební plán, návrh strojní sestavy, výkaz výměr, plán BOZP a také 
projekt zařízení staveniště.  
Při řešení závěrečné práce jsem vycházel z teoretických znalostí a hlavně z dovedností získaných při 
pohybu ve stavební praxi.  
Dle mého názoru bylo v plném rozsahu splněno zadání bakalářské práce a je možné jej použít jako 
vzor pro řešení dané problematiky v praxi.  
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[11] ČSN 42 0139 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná žebírková betonářská ocel – Všeobecně 
[12] ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
[13] ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
[14] ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 
[15] ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
osazení. 
[16] ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty 
[17] ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 
[18] ČSN  732520 Drsnost povrchu stavebních konstrukcí. 
[19] ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí 
[20] ČSN EN 206-1  Beton Část 1 : Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
[21] ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické 
požadavky na ocelové konstrukce 
[22] ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu – Část 1 : Odběr vzorků 
[23] ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2 : Zkouška sednutím 
[24] ČSN EN 12350-4 Zkoušení čerstvého betonu – Část 4 : Stupeň zhutnitelnosti 
[25] ČSN EN 12390-2 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 2 :Výroba a ošetřování zkušebních těles 
[26] ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
[27] ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby 
[28] ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 
[29] www.stropy.eu 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
SO  -stavební objekt 
tl.  -tloušťka 
NP  -nadzemní podlaží 
ŽB  -železobeton 
BOZP  -bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN  -české technické normy 
OIP  -oblastní inspektorát práce 
OOPP  -osobní ochranné pracovní prostředky 
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SEZNAM PŘÍLOH 
1) SITUACE STAVBY 
2) ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
3) POSTUP PŘI OSAZENÍ KOTEVNÍCH KOŠŮ 
4) POSTUP PŘI OSAZENÍ SLOUPŮ 
5) POSTUP PŘI OSAZENÍ STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ 
6) POSTUP PŘI OSAZENÍ STROPNÍCH PANELŮ 
7) POSTUP OSAZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
8) POSTUP PŘI OSAZENÍ STŘEŠNÍCH PANELŮ 
9) VÝKAZ VÝMĚR PRO ZADANOU TECHNOLOGICKOU ETAPU 
10) ČASOVÝ PLÁN PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU 
11) KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
12) ROZPOČET ŘEŠENÉ ČÁSTI STAVBY 
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